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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta w Poznaniu, w dniu ………………. 2022 roku pomiędzy: 

Archidiecezją Poznańską  z siedzibą i adresem w Poznaniu przy ul. Ostrów Tumski 2, posiadającą 

osobowość prawną zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7821146820, REGON 040023576, 

reprezentowaną przez pełnomocnika ks. Kanonika dr Waldemara Pawła Hanasa , działającego na 

podstawie pełnomocnictwa zawartego w akcie notarialnym z dnia 27 lipca 2017 r. - Rep A nr 1207/2017 

sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Wąsiewicz – Szczepańską w Poznaniu, 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” lub „Inwestorem”, 

a 

[●] , z siedzibą i adresem w [●], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS [●] o numerze NIP: [●] o numerze REGON: [●],  

 

reprezentowaną przez [●],  

…………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

zwane dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”,  

 

 

 

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wynik u wyboru najk orzystniejszej oferty, która została złożona przez 

Wykonawcę w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego na k ompleksowe wyk onanie 

robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dok umentacji projek towej  

w ramach inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 1 (WT-1) oraz nr 2 (WT-2)  

Wydziału Teologicznego UAM usytuaowanych przy ul. Wieżowej 2/4 w Poznaniu. Prace dotyczące 

termomodernizacji z wymianą stolark i, modernizacji instalacji grzewczej i c.w.u., wymianie żródeł światła 

na energooszczędne, instalacji fotovoltaik i oraz opomiarowania zużycia energii wraz z systemem 

zarządzania i monitorowania instalacjmi (BMS) są realizowane przy pomocy dofinansowania ze 

środk ów Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk a i Gospodark i Wodnej na podstawie umowy nr 

2781/2021/WN15/OA-tr-k u/D z dnia 21.12.2021 r. o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji 

pn. „Termomodernizacja 6 budynków należących do Archidiecezji Poznańskiej”, w ramach programu 

priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w 

budownictwie”. Pozostałe roboty budowlane wynik ające z Dok umentacji Zamawiającego stanowiącej 

opis przedmiotu niniejszego zamówienia są finansowane ze środk ów własnych Inwestora, jak o działanie 

k omplementarne do części objętej dotacją NFOŚ. 
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§ 1. Definicje 

Strony postanowiły poniższym terminom określonym w Umowie, a pisanym wielką literą nadać 

następujące poniżej wskazane brzmienie: 

1. Cena Kontraktowa – oznacza cenę ryczałtową, określającą całość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację całości Przedmiotu Umowy. 

2. Dokumentacja Wykonawcy – oznacza wszelką dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę 

zgodnie z warunkami Umowy, w tym w szczególności: projekty (w tym warsztatowe lub opracowane 

w oparciu o zapisy §12), kolaudat powykonawczy dotyczący przedmiotu Umowy oraz protokoły 

potwierdzające wykonanie testów, wszelkie instrukcje, rysunki techniczne, prezentacje 

multimedialne, inne materiały warsztatowe oraz wszelkie badania, ekspertyzy, decyzje 

administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, wnioski oraz inne 
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dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany opracować lub pozyskać w ramach niniejszej 

umowy w celu prawidłowej i zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia realizacji Zadania 

Inwestycyjnego. 

3. Dokumentacja Zamawiającego – oznacza wszelką dokumentację przygotowaną przez 

Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy. 

4. Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Poprzez Dziennik Budowy rozumie się 

również sytuacje prawną, w której jest to wewnętrzy dokument pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 

jeżeli zgodnie z ustawą Prawo Budowlane nie zachodzi obowiązek jego rejestracji we właściwym 

organie administracji budowlanej. 

5. Harmonogram – oznacza harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) obejmujący zestawienie 

oraz opis poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegółowych 

terminów wykonania oraz części Ceny Kontraktu należnej za wykonanie danego etapu realizacji 

Inwestycji, którego uszczegółowioną wersję na etapie realizacji Umowy stanowił będzie dokument 

sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z § 6 Umowy. 

6. Inżynier Kontraktu – przedstawiciel Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy, podmiot będący 

stroną zawartej z Zamawiającym Umowy, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji . 

7. Pozwolenia – oznaczają wszelkie (inne niż Pozwolenie na Budowę i Pozwolenie na Użytkowanie) 

decyzje, pozwolenia, zezwolenia związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym związane  

z wyburzeniem/usunięciem, lokalizacją, planowaniem, osadzeniem, wyrównaniem powierzchni , 

budową, dostępem, mediami, drogami publicznymi i inną infrastrukturą oraz robotami budowlanymi 

i pracami ziemnymi lub wszelkie inne zezwolenia wymagane lub przydatne w związku  

z budową, działaniem, wykorzystywaniem, eksploatacją. Poprzez Pozwolenia rozumie się również 

sytuacje prawną powstałą na skutek dokonanego zgłoszenia oraz braku wniesienia sprzeciwu przez 

właściwy organ w przypadkach określonych przepisami. 

8. Pozwolenie na Budowę – oznacza ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji 

wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami tej decyzji. Poprzez Pozwolenie na Budowę rozumie się 

również sytuacje prawną powstałą na skutek dokonanego zgłoszenia oraz braku wniesienia 

sprzeciwu przez właściwy organ w przypadkach określonych przepisami. 

9. Pozwolenie na Użytkowanie – oznacza ostateczną oraz bezwarunkową decyzję lub decyzje (jeśli 

będzie więcej niż jedna) o pozwoleniu na użytkowanie dla całości Inwestycji, zgodną z Umową. 

Poprzez Pozwolenie na Użytkowanie rozumie się również sytuacje prawną powstałą na skutek 

dokonanego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz braku wniesienia sprzeciwu przez 

właściwy organ w przypadkach określonych przepisami. 

10. Przedmiot Umowy – oznacza całość przyjętych obowiązków do wykonania przez Wykonawcę na 

zasadach określonych w Umowie w celu prawidłowej i kompleksowej realizacji Inwestycji . 

11. Protokół Odbioru Robót Zanikających – oznacza protokół odbioru dla Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu lub cząstkowych, sporządzany w formie dokumentu lub poprzez wpisy do 

dziennika budowy. Protokół ten ma charakter technicznego potwierdzenia prawidłowości wykonania 

Robót zanikających lub ulegających zakryciu lub cząstkowych oraz oceny stanu zaawansowania 

Robót na dzień dokonania odbioru tych robót. Niniejszy protokół podpisuje Kierownik Budowy, 

Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz odpowiedni branżowi Kierownicy Robót oraz Inspektorzy 

Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Protokół Odbioru Fragmentu Robót – oznacza podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

opracowany w oparciu o sumę Protokołów Odbioru Robót Zanikających z danego okresu 

rozliczeniowego oraz robót wykonanych (wskazanych w danej pozycji HRF), stanowiący podstawę 

do wystawienia faktury częściowej zgodnie z § 18 Umowy poniżej. Niniejszy protokół podpisuje 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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Kierownik Budowy, Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego. 

13. Protokół Odbioru Końcowego Robót – oznacza podpisany przez Strony protokół odbioru 

zakończenia Robót, podstawę do wystawienia ostatniej faktury częściowej zgodnie z § 18 Umowy 

poniżej. Niniejszy protokół podpisuje Kierownik Budowy, Branżowi Kierownicy Robót, Koordynator 

Inspektorów Nadzoru, Branżowi Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inżyniera 

Kontraktu, Użytkownika oraz Zamawiającego. 

14. Protokół Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego – oznacza podpisany przez Strony 

protokół stanowiący potwierdzenie wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków 

Umownych wraz z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie, 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej zgodnie z § 18 Umowy poniżej. Niniejszy 

protokół podpisuje Kierownik Budowy, Branżowi Kierownicy Robót, Koordynator Inspektorów 

Nadzoru, Branżowi Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, 

Użytkownika oraz Zamawiającego. 

15. Protokół Odbioru Ostatecznego – podpisany przez Zamawiającego protokół, po zakończeniu 

okresu rękojmi i gwarancji, potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z całości Przedmiotu 

Umowy. 

16. Roboty - oznaczają wszystkie roboty rozbiórkowe, demontażowe, budowlano-instalacyjno-

montażowo-wykończeniowe, roboty sieciowe, usuwanie kolizji, roboty związane  

z zagospodarowaniem terenu i prace z nimi związane o charakterze trwałym lub tymczasowym, 

które mają zostać wykonane i zakończone przez Wykonawcę zgodnie z Umową w celu realizacji 

Inwestycji oraz w celu uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie całości Inwestycji, a także w celu 

wypełnienia obowiązków Wykonawcy według Umowy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.  

17. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu 

nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Pojęcie „Siła 

Wyższa” nie obejmuje sytuacji, którym można było zapobiec, wiedząc o naturze jakiegoś zjawiska. 

Przejawami Siły Wyższej są: 1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, 

huragan, szadź, skażenie radioaktywne; 2) stan wojenny, wojny, działania wojenne, w tym wojna 

domowa, akty sabotażu, akty terrorystyczne, stan wyjątkowy; oraz 3) strajki powszechne lub inne 

niepokoje społeczne o zasięgu ponad lokalnym, w tym demonstracje publiczne.  

18. Umowa – oznacza niniejszą Umowę wraz z wszystkimi załącznikami. 

19. TER – Tabela Elementów Rozliczeniowych, o której mowa w § 6 Umowy, sporządzona w sposób 

spójny z zestawieniem rzeczowo–finansowym załączonym do oferty Wykonawcy i 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz z podziałem na koszty kwalifikowane  

i niekwalifikowane Zamówienia 

20. Użytkownik – wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

21. Wada – Wada fizyczna i Wada prawna. 

22. Wada fizyczna – oznaczana niezgodność jakiejkolwiek Roboty lub jakiegokolwiek elementu Prac 

Projektowych, stanowiących Przedmiot Umowy z Umową oraz jej załącznikami, a nadto, Prace 

Projektowe lub Robota jest niezgodna z Umową, jeżeli (i) nie ma właściwości, która rzecz tego 

rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia, (ii) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego 

(iii) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu Umowy, 

(iv) została Zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub 

wynikły z przyczyny tkwiącej w danej Robocie w tej samej chwili. 
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23. Wada prawna – oznacza, gdy jakikolwiek element Przedmiotu Umowy stanowi własność osoby 

trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 

rozporządzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

24. Wydatki kwalifikowane – koszty / wydatki niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

które zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi Umowy nr 2781/2021/Wn15/OA-tr-ku/D  

o dofinansowanie w formie dotacji mogą zostać sfinansowane z dotacji wskazanej w preambule, 

którą pozyskał Zamawiający. 

25. Zadanie Inwestycyjne/Inwestycja – oznacza inwestycję polegającą na kompleksowym wykonaniu 

robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla dwóch budynków Wydziału 

Teologicznego UAM zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Wieżowej 2/4, na działce: Obręb Śródka: 

Arkusz 15 Działka 4/2 oraz 3/2, Arkusz 11 Działka 42, w ramach zadań pn: 

25.1. Zadanie NFOŚ WT-1: 

„Termomodernizacja 6 budynk ów należących do Archidiecezji Poznańskiej” -  Budynek  nr 1 

Wydziału Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań stanowiąca część 

przedsięwziecia dofinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowsik a i Gospodarki 

Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo 

Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, umowa nr 

2781/2021/WN15/OA-tr-k u/D z dnia 21.12.2021 r.. 

25.2. Zadanie NFOŚ WT-2: 

„Termomodernizacja 6 budynków należących do Archidiecezji Poznańskiej” - Budynek  nr 2 

Wydziału Teologicznego UAM (WT-2), ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań stanowiąca część 

przedsięwziecia dofinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowsik a i Gospodarki 

Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo 

Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, umowa nr 

2781/2021/WN15/OA-tr-k u/D z dnia 21.12.2021 r. 

25.3. Zadanie AP WT-1 i WT-2: 

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa budynków nr 1 i 2 Wydziału Teologicznego UAM (WT-

1 i WT-2), ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań wraz z sieciami zewnętrznymi i 

zagospodarowaniem terenu stanowiąca działanie k omplemntarne Inwestora do zadań NFOŚ 

WT-1 i NFOŚ WT-2. 

 

§ 2. Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1.1. posiada wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa licencje i uprawnienia, 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji Przedmiotu 

niniejszej Umowy, 

1.2. uzyskał od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje i ma pełną wiedzę co do zakresu 

Robót, trudności, ryzyk oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizację 

Umowy, 

1.3. zapoznał się z przekazaną Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami w ramach 

Dokumentacji Zamawiającego, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, Umową wraz z 

załącznikami do niej, rozumie je i akceptuje. oraz nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń, 

1.4. uwzględnił w Cenie Kontraktu wszystkie wymagania związane z realizacją przedmiotu Umowy, 

ryzyka, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczeń, koszty gwarancji, podatki, cła oraz 

wszystkie inne niewymienione koszty.  

 

Sformatowano: Przekreślenie
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§ 3. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dok umentacji projek towej w ramach inwestycji polegającej na przebudowie i 

rozbudowie  dwóch budynk ów Wydziału Teologicznego UAM  (w sk ócie ok reślanych jako Budynek  

Nr 1 i Budynek  Nr 2 lub WT-1 i WT-2) usytuaowanych przy ul. Wieżowej 2/4 w Poznaniu wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na warunkach określonych niniejszą Umową i 

Dokumentacją Zamawiającego, które pod względem źródeł finansowania zostały podzielone na 

zadania NFOŚ WT-1, NFOŚ WT-2, AP WT-1 i WT2, a polegających m.in. na:   

1.1. Zagospodarowaniu terenu wraz z przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej i 

naziemnej oraz budową nowej, w zakresie branży drogowej, architektonicznej (w tym zieleń), 

sanitarnej, elektrycznej oraz niskoprądowej  

1.2. Rozbiórkach i demontażach niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania prac budowlanych 

zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego 

1.3. Przebudowie i rozbudowie budynków WT-1 i WT-2 w następujących branżach: 

1.3.1.Architektura  

1.3.2.Konstrukcja  

1.3.3.Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  

1.3.4.Instalacje wodno - kananalizacyjne 

1.3.5.Instalacje grzewcze (w tym c.o. i ct.) 

1.3.6.Węzeł cieplny  

1.3.7.Instalacje elektryczne (w tym instalacja fotowoltaiczna) 

1.3.8.Instalacje słaboprądowe  

1.3.9.Automatyka (w tym BMS) 

1.4. Przeprowadzeniu prób, sprawdzeń, rozruchów, odbiorów, czynności administracyjnych 

wymaganych prawem oraz wynikających z Dokumentacji Zamawiającego, które są niezbędne 

dla prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla Inwestycji. 

1.5. Wykonaniu robót i czynności wskazanych w Dokumentacji Zamawiającego oraz innych działań 

niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy, w oparciu o Dokumentację 

Zamawiającego przekazaną Wykonawcy tj. m.in.: 

a) Pozwolenie nr 401/2011 z dnia 03.03.2011 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie 

i rozbudowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w tych budynkach oraz budowie 

budynku nr 4 – auli z wewnętrzną instalacją gazową – załącznik nr 1 

b) Projekt Budowlany stanowiący załącznik do decyzji nr 401/2011 – załącznik nr 1 

c) Decyzja nr 123/2012 z dnia 19.01.2012 r., zmieniająca decyzję nr 401/2011 w zakresie 

rozszerzenia inwestycji o budowę budynku nr 5, zmiany ilości etapów i kolejności 

realizacji inwestycji, zmiany projektu zagospodarowania terenu – załącznik nr 1 

d) Projekt Budowlany zamienny stanowiący załącznik do decyzji nr 123/2012 - załącznik 

nr 1 

e) Decyzja z dnia 18.04.2012 r. o przeniesieniu decyzji o pozwolenie na budowę nr 

401/2011 oraz 123/2021 na Archidiecezję Poznańską – załącznik nr 1 

f) Decyzja nr 2052/2013 z dnia 04.10.2013 r., zmieniająca decyzję nr 401/2011 oraz 

123/2012 w zakresie projektu zagospodarowania terenu (wynikającej ze zmiany 

wymiarów stacji transformatorowej) – załącznik nr 1 

http://m.in/
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g) Projekt Budowlany zamienny stanowiący załącznik do decyzji nr 2052/2012 - załącznik 

nr 1 

h) Wniosek Inwestora z dnia 30.05.2022 r. o zmianę decyzji nr 401/2011, 123/2012, 

2052/2013 – załącznik nr 1 

i) Projekt Budowlany zamienny stanowiący załącznik do wniosku z dnia 30.05.2022 r. – 

załącznik nr 1 

j) Projekt Wykonawczy zamienny dla przebudowy i rozbudowy budynków WT-1 i WT-2 

wraz z zagospodarowaniem terenu – załącznik nr 1 

k) Decyzja nr 676/2014 z dnia 01.12.2014 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie 

budynku nr 5 biblioteki z łącznikiem wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu etap II oraz 

rozbudowywanego budynku nr 2 o klatkę schodową w osiach NA-NB Wydziału 

Teologicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu etap I wraz z infrastrukturą 

techniczną i drogami w zakresie funkcjonowania – załącznik nr 1 

l) Pozwolenie nr 1151/2017 z dnia 27.11.2017 r., na prowadzenie badań 

archeologicznych – załącznik nr 1 

m) Pozwolenie nr 238/2018 z dnia 20.12.2018 r., przedłużające termin ważności decyzji 

na 1151/2017– załącznik nr 1 

n) Pozwolenie nr 149/2021 z dnia 02.03.2021 r., na prowadzenie badań archeologicznych 

wraz z Programem badań archeologicznych (zastępuje pozwolenia nr 1151/2017 i 

238/2018) – załącznik nr 1 

o) Budynek WT-1, Pozwolenie nr 923/2020 z dnia 30.10.2020 r. na prowadzenie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na obszarze zespołów 

urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków - załącznik nr 1 

p) Budynek WT-1, Pozwolenie nr 436/2022 z dnia 20.05.2022 r. prowadzenie robót 

budowlanych na obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do 

rejestru zabytków - załącznik nr 1 

q) Budynek WT-2, Pozwolenie nr 158/2018 z dnia 23.02.2018 r. na prowadzenie robót 

budowlanych na obszarze zespołów urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do 

rejestru zabytków - załącznik nr 1 

r) Budynek WT-2, Pozwolenie nr 312/2019 z dnia 14.12.2019 r. przedłużające ważność 

pozwolenia nr 158/2018 - załącznik nr 1 

s) Budynek WT-2, Pozwolenie nr 120/2021 z dnia 02.07.2021 r. przedłużające ważność 

pozwolenia nr 158/2018 oraz 312/2019- załącznik nr 1 

t) Budynek WT-2, Pozwolenie nr 445/2022 z dnia 24.05.2022 r. na umieszczenie 

urządzeń technicznych na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego 

wpisanego do rejestru zabytków - załącznik nr 1 

u) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 1 

v) szacunkowe przedmiary robót – przedmiary robót nie będą stanowił podstawy 

rozliczenia Stron, a jedynie służy pomocniczo do określenia rodzaju i szacunkowej 

ilości Robót w ramach Przedmiotu Zamówienia oraz pomocniczo przy wycenie oferty 

Wykonawcy. Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na powyższy dokument w 

celu uzyskania jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu niewyceniania 

jakiegokolwiek fragmentu robót;  

w) Audyt ex-ante Budynek nr 1 Wydziału Teologicznego UAM – załącznik nr 1 
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x) Audyt exante Budynek nr 2 Wydziału Teologicznego UAM – załącznik nr 1 

1.6. Z przedmiotu zamówienia wyłączone są roboty rozbiórkowe w budynku WT-2, które 

Zamawiający zrealizował we własnym zakresie, a dotyczą rozbiórek ścianek działowych, 

skucia nierówności, odbicia tynków wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych.  

1.7. Niżej wymienione prace w ramach zadań NFOŚ WT-1 oraz NFOŚ WT-2 są objęte 

dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z umową nr 

2781/2021/WN15/OA-tr-ku/D z dnia 21.12.2021 r. i będą podlegały odrębnym zasadom 

rozliczenia i dokumentowania: 

1.7.1.Modernizacja instalacji grzewczej, 

1.7.2.Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, 

1.7.3.Prace termomodernizacyjne, w tym wymiana stolarki, 

1.7.4.Wymiana źródeł światła na energooszczędne, 

1.7.5.Instalacja fotowoltaiczna, 

1.7.6.Opomiarowanie zużycia energii, 

1.7.7.System BMS – zarządzenie instalacjami oraz monitorowanie zużycia energii 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności następujące zakresy działań Wykonawcy tj.:  

2.1. przeprowadzenie prac przygotowawczych do wykonania Przedmiotu Umowy i 

zagospodarowania terenu; 

2.2. zrealizowanie Robót w zakresie i standardach zgodnych z Umową, w tym Dokumentacją 

Zamawiającego; 

2.3. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

2.4. uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do Przedmiotu Umowy, Strony zgodnie oświadczają,  

że zakres Przedmiotu Umowy określony jest kompleksowym zakresem Inwestycji wynikającym  

z Dokumentacji Zamawiającego, czytanych łącznie jako zbiór wzajemnie uzupełniających się 

dokumentów, których określenie ma znaczenie nadrzędne. Tym samym, celem uniknięcia 

wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac 

koniecznych do realizacji pełnego zakresu Inwestycji jako kompletnego dzieła z uwagi na cel, 

któremu jej realizacja ma służyć, nawet jeżeli Wykonawca nie przewidz iał rozmiaru lub wszystkich 

kosztów Przedmiotu Umowy.  

4. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy obejmuje 

wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji Inwestycji, w szczególności:  

4.1. wszelkich prac uznanych za niezbędne dla spełnienia wymagań zawartych w Umowie,  

4.2. prac, które są konieczne dla bezpieczeństwa Inwestycji,  

4.3. wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i związanych z zagospodarowaniem placu 

budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych w sposób 

prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym:  

1) ogrodzenie placu budowy bądź określonej jej części;  

2) zapewnienie zaplecza socjalnego i biurowego;  

3) zabezpieczenie placu budowy i mienia na nim; 

4) zabezpieczenie dostawy odpowiednich mediów dla realizacji przedmiotu Umowy. 
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4.4. podjęcie i wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami 

prawa uzgodnień i pozwoleń, w tym Pozwolenia na użytkowanie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego w trakcie jego realizacji, uzgodnieniami, pozwoleniami, warunkami miejscowymi  

(w tym charakterem Inwestycji), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zak resie 

przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności biorąc pod uwagę przeznaczenie 

obiektów obecnie lub w przyszłości użytkowanych przez Zamawiającego. 

6. Budynek dydaktyczny nr 1 i 2 Wydziału Teologicznego UAM jest elementem zespołu urbanistyczno-

architektonicznego kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX 

wiecznego Poznania wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6.X.1982 r. w 

związku z czym podlega ochronie konserwatorskiej. Dodatkowo w/w budynki znajdują się na 

obszarze pomnika historii „Poznań – historyczny zespół miasta” na mocy Rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. W obszarze przedmiotu Umowy 

zewidencjonowane są również stanowiska archeologiczne – obszar APZ 52-25 stanowisko 102. 

 

§ 4 Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminach określonych w Harmonogramie rzeczowo 

– finansowym oraz następujących terminach realizacji: 

1.1. zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. 

1.2. zakończenie Zadania Inwestycyjnego – w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.  

[Terminy wsk azane w ust. 1 powyżej ulegają odpowiednio wydłużeniu i zostaną zmienione przy 

zawarciu Umowy, w sytuacji, jeżeli Zamawiający zawrze umowę z Wyk onawcą w terminie 

późniejszym niż 30 dni od terminu sk ładania ofert o liczbę dni odpowiadającą ilości dni jak a upłynie 

od 31 dnia po terminie sk ładania ofert do terminu zawarcia niniejszej umowy.] 

2. Na potrzeby ustalenia dochowania terminów powyżej wskazanych Strony ustalają, iż : 

2.1. poprzez dzień zakończenia robót budowlanych, Strony ustalają dzień potwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu gotowości Odbioru Końcowego Robót na zasadach określonych w § 16 

Umowy poniżej, 

2.2. poprzez dzień zakończenia Zadania Inwestycyjnego (zwany dalej: „Dniem Zakończenia 

Zadania Inwestycyjnego”) Strony rozumieją dzień, w którym spełnione zostaną łącznie 

następujące warunki:  

2.2.1.zrealizowane zostaną wszelkie obowiązki Wykonawcy wynikające z przedmiotu Umowy,  

2.2.2.Strony podpiszą pozytywny Protokół Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego  

2.2.3.usunięte zostaną wszelkie Wady określone w Liście Wad, chyba że Zamawiający 

zdecydował się na odbiór pomimo Wad na zasadach określonych Umową – w takim 

wypadku warunek ten uważa się za niezastrzeżony,  

2.2.4.wydana zostanie pełna dokumentacja powykonawcza oraz Pozwolenia uzyskane dla 

Inwestycji,  

2.2.5.Wykonawca wykaże rozliczenie się z Podwykonawcami. 

3. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych (po uprzedniej zgodzie 

Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego) po jego stronie będzie opracowanie rysunków (opisów 

zamiennych). 
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§ 5 Przekazanie placu budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z pisemnym wnioskiem o przekazanie placu budowy, 

przy założeniu, że: 

1.1. do wniosku zostanie dołączone oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków, 

1.2. Wykonawca dokona skutecznego złożenia zawiadomienia do organów nadzoru budowlanego 

o planowanym rozpoczęciu Robót {o i le będzie to konieczne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

Umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane}, 

1.3. Wykonawca na rzecz Inwestora założy dziennik budowy. 

2. Pod warunkiem potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu spełnienia okoliczności wskazanych 

powyżej, Zamawiający zobowiązany będzie do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia 

potwierdzenia spełnienia warunków przez Inżyniera Kontraktu. 

3. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy 

podpisany przez Strony.  

 

§ 6 Harmonogram 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia 

podpisania niniejszej Umowy, szczegółowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (dalej HRF lub 

Harmonogram) gwarantujący terminową realizację Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu 

terminów wskazanych w § 4 Umowy powyżej. Przedmiotowy dokument stanowił będzie 

uszczegółowienie Ofertowego Zestawienia Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy, poprzez 

przypisanie do poszczególnych pozycji rzeczowych i kwot, konkretnych dat realizacji. Szczegółowy 

sposób przygotowania Harmonogramu, przed jego sporządzeniem należy uzgodnić  

z Inżynierem Kontraktu, a następnie tak przygotowany dokument podlega zatwierdzeniu, zgodnie z 

ust. 3 poniżej. 

2. Harmonogram będzie uwzględniał wszelkie wymagania określone Umową oraz będzie stanowił 

Harmonogram w rozumieniu § 1 pkt 5 Umowy obejmujący zestawienie oraz opis poszczególnych 

etapów realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegółowych terminów wykonania oraz 

kwot kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Ceny Kontraktu należnych za wykonanie 

danego fragmentu Robót i etapu realizacji Inwestycji. 

3. Harmonogram sporządzony przez Wykonawcę będzie podlegał pisemnemu, pod rygorem 

nieważności, zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty przekazania 

Harmonogramu Inżynierowi Kontraktu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania Harmonogramu wraz ze wskazaniem 

przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji 

Zamawiającemu. Powyższe aktualizacje nie oznaczają zmiany Umowy i nie wymagają 

sporządzenia do niej aneksu. Aktualizacja nie może zmieniać terminów wymienionych w § 4 ust. 1 

Umowy. 

5. Wykonawca może wystąpić o zmianę terminów wynikających z zaakceptowanego Harmonogramu 

w następujących przypadkach: 

5.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z powodu działania Siły Wyższej,  

5.2. wprowadzenia przez Strony istotnych zmian do Umowy na zasadach Umową określonych  

w trakcie jej realizacji, 

5.3. konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia 

Przedmiotu Umowy, 
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5.4. innych przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

6. W każdym z przypadków opisanych powyżej, z wyłączeniem pkt 5.4. Umowy powyżej, Wykonawca 

ma obowiązek w terminie 14 dni od powstania przyczyny, zawiadomić na piśmie Zamawiającego  

o zagrożeniu terminów umownych pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności 

w przyszłości. 

7. Wnioski o zmiany terminów na podstawie pkt 5 Umowy powyżej nie mogą dotyczyć terminów 

wymienionych w § 4 ust. 1 Umowy. Zmiana terminów wymienionych w § 4 ust. 1 Umowy związana 

jest ze zmianą Umowy w formie aneksu.  

8. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo Robót 

według Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i wdrożenia planu naprawczego umożliwiającego 

dotrzymanie terminów. Plan podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu ma prawo 

nakazać podjęcie dodatkowych działań zmierzających do przyśpieszenia tempa prac. Wszystkie 

koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. W przypadku braku zastosowania 

się do planu naprawczego lub braku bezzwłocznego podjęcia dodatkowych działań zmierzających 

do przyspieszenia tempa prac przez Wykonawcę, po wezwaniu lub poleceniu Inżyniera Kontraktu - 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 21 

pkt 1.10 Umowy lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 

9. W terminie, o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest również opracować według 

wytycznych Inżyniera Kontraktu Tabelę Elementów Rozliczeniowych. Stanowić ona będzie 

uszczegółowienie Ofertowego Zestawienia Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy, polegające na 

przypisaniu poszczególnym jego pozycjom rzeczowym, elementów robót, które będą przedmiotem 

rozliczeń w ramach Protokołów Odbioru Fragmentu Robót. Szczegółowy sposób przygotowania 

TER, przed jego sporządzeniem należy uzgodnić z Inżynierem (w tym podział na wydatki 

kwalifikowane i niekwalifikowane), a następnie tak przygotowany dokument podlega zatwierdzeniu, 

na zasadach określonych w ust. 3 powyżej. 

10. W przypadku wątpliwości dotyczących podanych ilości w danym zakresie rzeczowym TER, które 

podobnie jak przekazane w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia przedmiary 

robót, mają charakter poglądowy, Wykonawca dokona aktualizacji/poprawienia TER  

z uwzględnieniem stanu/ilości rzeczywistego zakresu rzeczowego zgodnie z poleceniem Inżyniera 

Kontraktu.  

11. Ilekroć aktualizacja lub zmiana HRF, spowoduje konieczność zmian w TER dla zachowania 

spójności obu dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Inżyniera 

Kontraktu i postąpić zgodnie z jego poleceniami. Strony ustalają, że co do zasady procedura 

powiadamiania, aktualizacji i akceptacji TER będzie analogiczna jak dla Harmonogramu. 

 

§ 7 Przedstawiciel Zamawiającego 

1. Przedstawiciele Zamawiającego: 

1.1. … 

1.2. … 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu. Inżynierem Kontraktu jest 

PRIB Engineering sp. z o.o. 

3. Skład osobowy zespołu Inżyniera Kontraktu pełniącego również funkcję nadzoru inwestorskiego, 

został zamieszczony w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, 

4. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego,  
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4.1. koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego, 

4.2. pełnił nadzór techniczny, nad realizacją Umowy, 

4.3. wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy, 

4.4. wykonywał w ramach Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu inne czynności 

związane z realizacją Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator 

Inspektorów Nadzoru) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego ani 

zmiany Umowy. 

6. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnienia 

funkcji Nadzoru Inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu przez różne podmioty. 

 

§ 8 Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Za całość Inwestycji odpowiada z ramienia Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy, który jest 

uprawniony do podejmowania decyzji i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Funkcję tę 

będzie sprawował/a - ……………………….……………………. Dopuszcza się łączne pełnienie 

funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy. 

2. Kadrą techniczna Wykonawcy w zakresie kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych 

branżach są osoby wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy. Wskazani przez Wykonawcę, kierownik 

budowy i kierownicy robót branżowych muszą posiadać aktualne uprawnienia stosowne do zakresu 

prowadzonych prac i zgodne z wymogami prawa.  

3. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie kadry technicznej wymienionej w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu (zwanej w dalszej części Umowy „Kadrą techniczną"), bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający z ważnych obiektywnych powodów może wystąpić z wnioskiem o zmianę 

którejkolwiek z osób ze składu Kadry technicznej Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca jest 

wówczas zobowiązany zastąpić tą osobę inną spełniająca warunki określone w Umowie.  

 

§ 9 Prawa autorskie 

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskich i prawach pokrewnych wykonanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, w tym w 

szczególności opracowań Wykonawcy w zakresie dokumentacji powykonawczej, jeżeli stanowiły 

będą znamiona utworu (charakter twórczy nie odtwórczy). 

2. Wykonawca nabędzie lub/i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, prawa 

zależne i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do utworów 

stworzonych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy wraz z prawem 

dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, co nastąpi:  

2.1. w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, 

2.2. bezwarunkowo i niezwłocznie, z chwilą faktycznego przekazania danego utworu,  

2.3. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w kraju i 

za granicą, w tym do: 

2.3.1.do używania, wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim Utworów, 
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2.3.2.do używania, wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim utworów w związku z 

eksploatacją nieruchomości, w tym organizacją różnego rodzaju imprez, koncertów, 

konferencji, konwencji, zjazdów, itp., 

2.3.3.do używania, wykorzystywania i udostępniania osobom trzecim utworów w związku z 

działalnością promocyjną, reklamową, informacyjną i usługową, 

2.3.4.do wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszystkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, w szczególności jego zwielokrotnienia poprzez dokonywanie zapisów 

na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym na płytach CD lub podobnych, kasetach 

magnetofonowych, kasetach video, urządzeniach pamięci zewnętrznej, nośnikach 

magnetooptycznych, poprzez inne urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier 

elektroniczny, wprowadzania do pamięci komputera, 

2.3.5.udostępnianie utworów może mieć miejsce w szczególności za pomocą egzemplarzy 

zwielokrotnionych zgodnie z powyższym punktem, a także w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

2.3.6.eksploatacji utworów, w tym w celu realizacji działalności promocyjnej i reklamowej, w 

szczególności w celu umieszczania reklam na powierzchniach innych niż do tego 

przeznaczone w projektach i zmiany kolorystyki przedmiotu, 

2.3.7.do wprowadzania do obrotu utworów oraz ich kopii, 

2.3.8.do rozpowszechniania, w tym użyczania, najmu, wystawienia, wyświetlenia w telewizji, w 

Internecie, na telefonii komórkowej, ekranach ledowych, wyświetlaczach 

ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, w tym na otwartych przestrzeniach,  

2.3.9. wykorzystywania utworów w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub 

połączeń z innymi projektami uzupełnionymi o treści komercyjne, promocyjne lub 

reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i 

sposobów reklamy).  

3. Zamawiający uzyskuje prawa autorskie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego określonego 

Umowa, jak i każdej innej inwestycji Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu materiałów 

i projektów występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i 

zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu.  

5. Wykonawca wyraża zgodę do dalszego przenoszenia prawa do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich i autorskich praw osobistych przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał od autorów utworów stosowane nieodwołalne oraz niegasnące 

na wypadek śmierci pełnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich praw osobistych autorów 

utworów zobowiązujące do niewykonywania autorskich praw osobistych przez autorów oraz 

upoważniające do wyrażania zgód na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie 

wskazanym Umową. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę oraz udziela Zamawiającemu zgody i 

upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do utworów w szczególności w zakresie 

prawa do integralności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich 

praw osobistych będzie miało związek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich opracowań, 

zmian i modyfikacji projektów oraz decydowaniem o celu i sposobie ich eksploatacji. Zgody i 

upoważnienia, o których mowa powyżej będą obejmowały również uprawnienie Zamawiającego do 

ich przeniesienia na podmioty trzecie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania 

zgód i zezwoleń, o których mowa w niniejszym punkcie bezpośrednio od autorów utworów.  

7. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż intencją Stron, w związku z przeniesieniem na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych i udzieleniem zgód, zezwoleń i upoważnień na 
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wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych, jest zapewnienie 

Zamawiającemu nieograniczonej możliwości wykonywania autorskich praw majątkowych, praw 

zależnych i praw osobistych do utworów, w szczególności nieograniczonego ·prawa do: korzystania 

z utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowań i 

tworzenia nowych projektów do celów inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego oraz że 

zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektów, ich opracowań, nowych 

projektów oraz rozporządzanie nimi nie wymagało jego odrębnych zgód i zezwoleń oraz nie było 

przez niego traktowane,  jako naruszenie autorskich praw osobistych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności w wypadku nie przeniesienia na 

Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający nie będzie odpowiadał za naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-

autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem 

Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z utworów przez Zamawiającego. W takim 

wypadku Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Zamawiającego wobec osób 

trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub 

praw autorskich przez Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy. 

 

§ 10 Nadzór autorski 

1. Nadzór autorski w zakresie Dokumentacji Zamawiającego zapewnia Zamawiający.  

2. Nadzór autorski zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego w dniu 18 października 2021 r. 

pełni „APPIA Pracownia Architek tury – Maciej Jak ubowski” 

 

§ 11 Obowiązki Zamawiającego 

1. Do Obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy należy: 

a) wydanie placu budowy, 

b) terminowa zapłata należności wynikających z faktur wystawionych zgodnie z Umową przez 

Wykonawcę, 

c) bezzwłoczny udział w odbiorach oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploatacji,  

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego  

e) zapewnienie nadzoru autorskiego 

f) pozyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, zgodnie z wnioskiem z dnia 30.05.2022 r.  

o którym mowa w § 3 ust. 1 

g) na wniosek Wykonawcy (pisemny lub przy środków komunikacji elektronicznej) udzielenie 

Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy.  

 

§ 12 Obowiązki Wykonawcy 

1. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca: 

1.1. dokona w imieniu Zamawiającego czynności określonych: 

1.1.1. w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane {o i le będzie to konieczne dla prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu Umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane}, 
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1.1.2.dokona zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych do Państwowej 

Inspekcji Pracy, zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych {o i le zachodzą przesłanki ustawowe, nakazujące taki obowiązek}, 

1.2. powiadomi Miejskiego Konserwatora Zabytków z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej 

dacie rozpoczęcia prac, 

1.3. uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) - pozwolenie na transport, 

wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Robót, 

1.4. w ramach planu BIOZ opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, uzgodni go z 

odpowiednimi instytucjami, a następnie uzyska akceptację Inżyniera Kontraktu.  

2. W trakcie realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do należytego zorganizowania, 

zabezpieczenia oraz zarządzania placem budowy, w tym w szczególności na zasadach poniżej 

wskazanych: 

2.1. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki 

BHP i p.poż. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody 

wyrządzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na 

własny koszt i ryzyko, a po zakończeniu realizacji Robót doprowadzi plac budowy do stanu 

zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez 

odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. Wykonawca 

niezwłocznie i na bieżąco usuwał będzie zabrudzenia z dróg wewnętrznych Zamawiającego, 

zjazdów z dróg publicznych, sąsiadujących dróg publicznych i sąsiadujących budynków 

powstałe w konsekwencji realizacji Robót, dostaw na plac budowy. W przypadku zaniedbania 

tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej określonej  

w § 21 ust. 1 pkt 1.10 Umowy oraz zlecenia osobom trzecim czynności w zakresie 

sprzątania/czyszczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2.2. Wszystkie koszty zużycia mediów do momentu przejęcia placu budowy przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca, przy czym sposób rozliczeń zostanie ustalony przez Strony. 

2.3. Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie oświetlenie 

oraz w razie potrzeby dodatkowe ogrodzenie placu budowy, które powinno być estetyczne oraz 

zgodne z zaleceniami Zamawiającego. 

2.4. Od dnia przejęcia placu budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy, w tym za wszelkie szkody 

wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

2.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz 

za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie 

wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części Robót przez Podwykonawców lub inne podmioty. 

2.6. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy. 

2.7. Wykonawca zabezpieczy niezbędną ilość środków służących do zabezpieczenia BHP, w tym 

także ochrony głowy (kaski) dla potrzeb Zamawiającego i wprowadzanych przez niego gości.  

2.8. Osoby wykonujące prace znajdujące się w strefie robót zobligowani są do posiadania odzieży 

kontrastowej lub kamizelek kontrastowych. 

2.9. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami w zakresie 

właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego 

przed zanieczyszczeniami, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie 
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eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska 

i dokonanie stosownych opłat. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic i innych miejsc z zanieczyszczeń 

powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i 

dostawców i innych osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, a w 

przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy na własny 

koszt i ryzyko. 

4. W przypadku konieczności skorzystania z nieruchomości stanowiących własność podmiotów 

trzecich do wykonania prac przygotowawczych lub Robót, Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić sposób korzystania z nieruchomości z ich właścicielami, a po zakończeniu 

robót Wykonawca obowiązany jest naprawić wszelkie szkody powstałe w związku lub przy okazji 

prowadzenia prac na tych nieruchomościach. Pisemne uzgodnienia z właścicielami takich 

nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć bezzwłocznie Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto - przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy - przedłożyć pisemne potwierdzenia właścicieli właścicieli/zarządców/użytkowników 

nieruchomości, które objęte były Robotami lub sąsiadujących z placem budowy o przywróceniu ich 

do stanu poprzedniego oraz naprawieniu wszelkich szkód. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i 

kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

6.1. uzyskania (w razie potrzeby) zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego 

oraz do opracowania uzupełniającej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami i 

zatwierdzeniem) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie 

wymaganym przez ten organ, 

6.2. wykonania ewentualnych dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy, 

6.3. zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

6.4. zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w 

organizacji ruchu, 

6.5. prowadzenia realizacji Robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń 

oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie. 

6.6. Zapewnienie dostępu i odpowiednich warunków do funkcjonowania obiektów ich / 

użytkowników znajdujących się na placu budowy lub w jego sąsiedztwie. 

6.7. Dopełnienia wszelkich formalności i zastosowania odpowiedniej technologii prac, biorąc pod 

uwagę fakt, iż przedmiot Umowy będzie realizowany na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia 

dydaktyczne Wydziału Teologicznego UAM oraz Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. 

7. Wszystkie prace wymagające zajęcia terenu obecnie funkcjonującego (lub wpływające na jego 

funkcjonowanie) należy uzgodnić z Zamawiającym. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowej akceptacji Zamawiającego dla 

przedstawionych projektów, harmonogramów, rozwiązań i innych istotnych dokumentów. Inżynier 

Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogą wnosić uwagi do przedstawionych 

dokumentów, które Wykonawca jest zobligowany niezwłocznie uwzględnić.  
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9. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę alternatywnych rozwiązań technicznych w 

odniesieniu do Dokumentacji Zamawiającego, zobowiązuje się on do wykonania na własny koszt 

projektów, rysunków i innych dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

tych prac, wraz z uprzednim uzgodnieniem tych rozwiązań z Nadzorem Autorskim oraz Inżynierem 

Kontraktu. W ramach obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim Wykonawca musi również 

pozyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia, etc. lub doprowadzić do zmiany już posiadanych decyzji 

lub uzgodnień. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru archeologicznego wraz z przeprowadzeniem 

badań oraz konserwatorskiego, zgodnie z wymaganiami decyzji przywołanych w § 3. 

11. Wykonawca na polecenie Zamawiającego udostępni wstęp na plac budowy 

wykonawcom/dostawcom wykonującym na zlecenie Zamawiającego inne prace/dostawy nie objęte 

Przedmiotem niniejszej Umowy. Udostępnienie odbędzie się po pisemnym ustaleniu Stron w 

zakresie warunków udostępnienia.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego (w tym samym dniu) zawiadamiania za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz poprzez wpis do dziennika budowy (najpóźniej 

następnego dnia roboczego) o każdym przypadku wstrzymania robót podając przyczynę.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego terenu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego lub naziemnego 

terenu (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne  

i inne), znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie 

zawiadomić Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykończenia i odtworzenia do stanu pierwotnego lub wskazanego 

w Dokumentacji Zamawiającego wszystkich przegród budowlanych w które zaingerowano  

w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego a na swój koszt wykonać wszystkie 

obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu budowlanego warunkach  

i uzgodnieniach. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inżynierowi Kontraktu, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie Roboty 

w związku z Umową będą wykonywane. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach technicznych i koordynacyjnych  

w terminach ustalonych przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Robót. W naradach będą 

uczestniczyć osoby zgłoszone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie  

z warunkami Umowy, stosownie do zakresu prowadzonych prac. Celem uniknięcia wątpliwości 

Strony potwierdzają, że mając na względzie bieżący stan zagrożenia epidemicznego i obostrzenia 

związane z COVID-19, spotkania o których mowa w zdaniu poprzednim mogą mieć formę zdalną 

(e-konferencja) lub stacjonarną. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób  

i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji 

zobowiązany jest dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji).  

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis 

producenta urządzeń instalacji, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji producenta 

urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym związane, w tym także materiały i media, ponosi 

Wykonawca. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych pierwszego 

gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu oraz standardzie funkcjonalnym, 
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estetycznym, użytkowym i technicznym nie niższym niż zdefiniowanym przez Zamawiającego  

w przekazanych dokumentach i ustaleniach, poleceniach. Wszystkie stosowane materiały, 

urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi 

wynikające z charakterystyki urządzenia (w języku polskim). Wszystkie materiały i urządzenia wraz 

z niezbędnymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich zastosowaniem powinny zostać 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu przedłożone do akceptacji na co najmniej 14 dni przed 

planowanym terminem ich zastosowania/montażu. Montowane mogą być wyłącznie urządzenia 

wyprodukowane w ciągu 18 miesięcy przed terminem wmontowania/wbudowania.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kart materiałowych według wskazań 

Inżyniera Kontraktu. 

23. Inżynier Kontraktu ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odrzucić 

zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, przekazanymi Wykonawcy projektami i dokumentami, a także 

te części robót, których one dotyczą. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedłużenia 

terminu realizacji Umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiającego przed 

wbudowaniem próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych w tym elewacyjnych i 

stolarki oraz wyposażenia, na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowaniem. Wszystkie w/w 

materiały muszą spełniać wymagania stawiane dla materiałów stosowanych w obiektach 

dydaktycznych oraz być w standardzie funkcjonalnym, estetycznym, użytkowym i technicznym nie 

niższym niż zdefiniowanym przez Zamawiającego w przekazaniach dokumentach i uzgodnionych 

projektach. Niniejszy obowiązek dotyczy również uzgodnienia z przedstawicielami MKZ ostatecznej 

kolorystyki elewacji i stolarki, w oparciu o wykonane próbki kolorystyczne oraz stolarkę wzorcowa – 

zgodnie z dyspozycją decyzji wykazanych w § 3. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze Inżyniera 

Kontaktu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz 

zastosowania i wbudowania materiałów pierwszego gatunku (rozumianego jako najwyższa jakość) 

(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, 

itd.). 

26. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na placu budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

zobowiązuje Wykonawcę do jego bezzwłocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i 

warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inżyniera Kontraktu 

i Zamawiającego na każde żądanie oraz przedstawione do wglądu innym osobom na żądanie 

Zamawiającego. 

27. Prace, dla których konieczny jest dostęp do pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego lub 

Wydział Teologiczny UAM, należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić ze wskazanym przez 

Zamawiającego przedstawicielem. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3-egz. w wersji 

papierowej oraz w 3-egz. w wersji elektronicznej (płyty CD lub na nośniku pamięci USB w formacie 

edytowalnym oraz .pdf, .jpg). Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana na bieżąco w 

trakcie realizacji przedmiotowej Inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej 

sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez NFOŚiGW i 

logo NFOŚiGW. 

29. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową (kolaudat 

powykonawczy) oraz właściwe instrukcje określone Umową, w tym instrukcję użytkowania, w 

każdym z wypadków powyżej wskazanych w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
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obcym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Szkody 

wynikłe z błędnego tłumaczenia dokumentów obciążają Wykonawcę. 

30. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 

zatwierdzenie, akceptację itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich uzyskanie w normalnym toku czynności, w terminie umożliwiającym 

dochowanie terminów określonych w Umowie. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca 

dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby 

uzyskać jego stanowisko albo określony dokument (pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem 

wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o 

których mowa w Umowie w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim 

wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 

normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca 

winien precyzyjnie określić przedmiot określonego dokumentu (np. zakres umocowania etc). 

Zamawiający przekaże Wykonawcy żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później 

aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy.  

31. pozostałe czynności, których zasadność wykonania w odniesieniu do przedmiotu Umowy 

Wykonawca ustali z odpowiednim wyprzedzeniem z Inżynierem Kontraktu: 

31.1. Przed przekazaniem obiektu Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia szkoleń przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi budynku, 

przekazanie instrukcji obsługi budynku wraz ze wskazaniem sposobu serwisowania obiektu 

(wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim). Instrukcja musi być przygotowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

31.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opracowania Świadectwa Energetycznego 

potrzebnego do oddania obiektów do użytku sporządzonego przez osobę posiadającą do tego 

uprawnienia, ale nie będącą bezpośrednio lub pośrednio związaną z realizacją zadania.  

31.3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 

niezbędną do zrealizowania i odebrania Przedmiotu Umowy. 

31.4. Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzorów technicznych, 

specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie podmioty np. 

Zakład Energetyczny, Aquanet, Veolia, PGNiG itd. w trakcie prowadzenia robót i po ich 

wykonaniu, wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

31.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania lub budowy wszelkich niezbędnych przyłączy 

(w tym ciepła, energii elektrycznej, wod-kan i innych) niezbędnych dla właściwego 

funkcjonowania budynku i celowym przeznaczeniem obiektu. 

31.6. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejącego 

drzewostanu lub innego mienia osób trzecich w obrębie prowadzonych prac lub zaplecza 

budowy, 

31.7. Na żądanie Inżyniera Kontaktu Wykonawca opracuje w terminie 7 dni program zapewnienia 

jakości (PZJ). 

31.8. Uzgodnienie oraz pozyskanie odpowiednich pozwoleń od Zarządu Dróg Miejskich w zakresie 

obsługi komunikacyjnej budowy, w szczególności możliwości poruszania się pojazdami o 

masie całkowitej lub nacisku na poszczególne osie, większym niż dopuszczalne w obszarze 

prowadzenia Zadania Inwestycyjnego lub na planowanej trasie przejazdu. 

32. Na etapie uzyskiwania Pozwolenia na Użytkowanie Wykonawca zobowiązany jest do:  

32.1. zapewnienia udziału kierownika budowy oraz odpowiednich kierowników robót w odbiorach 

dokonywanych przez służby zewnętrzne (PSP, Sanepid, PINB) oraz do niezwłocznej realizacji 

zaleceń pokontrolnych niezależnie od ich zakresu, 
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32.2. pełnej współpracy z Inżynierem Kontraktu oraz z Zamawiającym przy czynnościach 

związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie oraz niezwłoczne dokonywanie 

wszelkich czynności niezbędnych dla uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie,  

32.3. reprezentowania Zamawiającego w toku postępowania w przedmiocie uzyskania Pozwolenia 

na Użytkowanie oraz dokonywanie wszelkich czynności przed właściwymi organami 

administracji niezbędnymi do uzyskania Pozwolenia na Użytkowania. W razie potrzeby 

Zamawiający udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do 

reprezentacji przed organami administracji publicznej 

32.4. w przypadku, kiedy na skutek zaleceń organów zewnętrznych konieczne będzie dokonanie 

zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementów itp., Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zaleceń. W wyjątkowych 

wypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający 

może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu. W wypadku niezrealizowania przez 

Wykonawcę zaleceń pokontrolnych w terminach określonych wyżej Zamawiający powierzy 

wykonanie danych zaleceń na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

32.5. Postanowienia niniejszego ust. 32 stosuje się odpowiednio również w przypadku, w którym 

obowiązujące przepisy prawa wymagają dla prawidłowego wykonania Umowy, jakichkolwiek 

innych Pozwoleń. 

33. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco monitorować terminy ważności decyzji administracyjnych, 

zezwoleń, zatwierdzeń przekazanych w Dokumentacji Zamawiającego oraz z odpowiednim 

wyprzedzeniem informować Zamawiającego o konieczności prolongaty takiego dokumentu. W 

przypadku niedopełnienie w/w obowiązku, pozyskanie nowej decyzji, zezwolenia, zatwierdzenia 

będzie w obowiązku Wykonawcy, wraz z przygotowaniem wymaganych załączników, opracowań, 

etc. 

34. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym 

w szczególności w ramach przygotowywania Harmonogramu i jego aktualizacji oraz koordynacji 

organizacji budowy, realizacji następujących zadań realizowanych przez Inwestora, sąsiadujących 

z Zadaniem Inwestycyjnym: 

34.1. Przebudowa budynku WT- 3, szacowany czas realizacji to październik/listopad 2022 do 

listopad 2023 r.; 

34.2. Roboty rozbiórkowe w budynku WT-2, szacowany czas realizacji to maj 2022 r. do połowy 

lipca 2022 r. 

 

§ 13 Podwykonawcy 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, dalszych podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.  

2. W przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji Robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od zmiany, pozyskane od 

dotychczasowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oświadczenie o tym, iż zostały 

zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytułu powierzonej mu do realizacji części i nie będzie 

zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu wszelkich ewentualnych innych 

roszczeń lub Wykonawca jednoznacznie wykaże w/w okoliczności innymi dokumentami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

(jak też zmianę takiej umowy) w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej 

umowy będzie większa niż 100.000 PLN netto (obowiązek ten dotyczy również podwykonawcy lub 



Strona 21 z 41 
 

dalszego podwykonawcy). Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego 

opisanej w ust. 8 – 10 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

(jak też zmianę takiej umowy) w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej 

umowy będzie mniejsza niż 100.000 PLN netto (obowiązek ten dotyczy również podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy). Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane o wartości mniejszej niż 100 000 PLN netto nie podlega 

procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 8 -10 poniżej.  

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie mogą powierzyć części Przedmiotu 

Umowy w zakresie robót budowlanych o wartości powyżej 100 000 PLN netto podwykonawcom 

bez wyraźniej zgody Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu  

przez Wykonawcę projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą powierzonych prac 

określonych w projekcie umowy lub jednoznacznym wskazaniem części Przedmiotu Umowy 

powierzonej Podwykonawcy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

Zamawiający zgody udzielił. 

6. Projekty umów, o których mowa w pkt 3 – 5 powinny zawierać minimum: 

6.1. termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej;  

6.2. jednoznacznie określony przedmiot umowy, którym jest wyłącznie wykonanie część 

zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

spełniających wymagania niniejszej Umowy; 

6.3. okres odpowiedzialności za wady zleconej roboty budowlanej, nie będzie krótszy od ok resu 

odpowiedzialności za wady, jaki został przez Zamawiającego nałożony na Wykonawcę;  

6.4. zobowiązanie do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 

wyjaśnień dotyczących realizacji zleconej roboty budowlanej. 

7. Projekty umów, o których mowa w pkt 3 – 5 nie mogą zawierać postanowień: 

7.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie zleconej roboty budowlanej od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

7.2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7.3. dotyczących wielkości i rozliczania kwot zatrzymanych oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli takie zostaną zawarte w tych umowach, na zasadach bardziej 

rygorystycznych niż określone w § 18 i § 19 niniejszej Umowy (proporcjonalnie kwoty 

zatrzymane i zabezpieczenie należytego wykonania nie mogą być większe, a terminy dłuższe 

niż przewidziane § 19 i § 20 niniejszej Umowy). 

8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 5 powyżej pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o wartości powyżej 100 000 

PLN netto, w szczególności, ale nie wyłącznie w następujących przypadkach: 

8.1. niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych niniejszą Umową, 

8.2.  gdy przedmiotem będą Roboty niespełniające wymagań określonych niniejszą Umową i 

przekazanymi przez Zamawiającego Wykonawcy projektami i dokumentami,  
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8.3. gdy nie załączono do zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgody, o 

której mowa w ust. 4 powyżej, 

8.4.8.3. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

budowlanej, które uniemożliwiają realizację postanowień niniejszej Umowy, w tym 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

na roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

10. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń  

do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie 

później niż przed dniem rozpoczęcia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę realizacji 

zleconych robót budowlanych. Zamawiający w terminie 14 dni będzie uprawniony do zgłoszenia 

pisemnego sprzeciwu, w przypadku, w którym umowa o podwykonawstwo nie będzie zgodna z 

przedstawionym wcześniej projektem umowy o podwykonawstwo, w tym, gdy umowa nie spełnia 

wymagań wskazanych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy 

podwykonawca zobowiązani będą do zmiany umowy uwzględniającej zastrzeżenia w terminie 7 dni 

oraz ze skutkiem na dzień zawarcia umowy. 

 

Rozliczenia z podwykonawcami 

11. Po zakończeniu wykonywania prac przez danego podwykonawcę Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie końcowe podwykonawcy o rozliczeniu z Wykonawcą.   

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się na piśmie z żądaniem zapłaty 

należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego, przedstawiając dokumenty 

potwierdzające zasadność zgłoszonego żądania. Żądanie bezpośredniej zapłaty od 

Zamawiającego może obejmować wyłącznie należności, które powstały po akceptacji przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawcę o terminie 

zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

15. Zamawiający zapłaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy należne mu wymagalne 

wynagrodzenie określone w umowie o podwykonawstwo i będące przedmiotem żądania, o którym 
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mowa w ust. 12, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami 

potwierdzającymi jednoznacznie prawidłowe wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w 

trybie określonym w ust. 13 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.  

16. Kwotę równą kwocie wynagrodzenia zapłaconej bezpośrednio przez Zamawiającego 

podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, bez konieczności składania pisemnego oświadczenia, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 

§ 14 Kontrola BHP 

1. Wykonawca co najmniej raz w miesiącu będzie przedstawiał Inżynierowi Kontraktu informację z 

przeprowadzonych czynności w zakresie kontroli przestrzegania przepisów bhp i p.poż.  

2. W przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadków, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o 

tym Inżyniera Kontraktu i sporządzi raport. 

 

§ 15 Raporty i informacje 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów kwartalnych, zaawansowania realizacji 

Inwestycji na zasadach poniżej wskazanych: 

1.1. raporty będą przedkładane Inżynierowi Kontraktu do 10-tego dnia miesiąca następującego po 

kwartale objętym raportem oraz będą zawierały między innymi następujące informacje: 

1.1.1.informację o podmiotach zaangażowanych w realizację Robót (w tym podwykonawcach i 

dalszych podwykonawcach, usługodawcach, dostawcach), 

1.1.2.postęp realizacji Inwestycji, w tym postęp Robót z podziałem na Zadanie NFOŚ WT-1, 

Zadanie NFOŚ WT-2 i Zadanie AP WT-1 i WT-2 

1.1.3.porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie Harmonogramu, 

1.1.4.szacunkowe przeroby rzeczowe i finansowe w kolejnym okresie sprawozdawczym  

z podziałem na Zadanie NFOŚ WT-1, Zadanie NFOŚ WT-2 i Zadanie AP WT-1 i WT-2 

1.1.5.informacje dotyczące zapewnienia jakości, próby, odbiory, wnioski materiałowe,  

1.1.6.ewentualne problemy związane z realizacją Inwestycji, w tym na placu budowy, 

1.1.7.inne istotne kwestie dotyczące realizacji Umowy lub inne informacje wskazane przez 

Inżyniera Kontraktu. 

1.2. Zamawiający, w formie pisemnego polecenia bez konieczności dokonywania zmiany Umowy, 

może zrezygnować z obowiązków przedkładania raportów kwartalnych w określonym czasie, 

zmienić ich zakres lub zastrzec składanie raportów w innych jednostkach czasowych.  

2. Niezależnie od innych obowiązków określonych Umową, Wykonawca na każdym etapie realizacji 

Umowy zobowiązany będzie do: 

2.1. przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie do postępu prac związanych 

z realizacją Inwestycji, w tym postępu wykonywania Robót w terminie i zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2.2. przygotowania wszelkich informacji oraz materiałów technicznych w tym rysunków, służących 

Zamawiającemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentacji.  
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§ 16 Odbiory 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie następujących odbiorów: 

1.1. Odbiory Robót Zanikających oraz Ulegających Zakryciu lub cząstkowych, które dotyczą 

czynności zgodnie z definicją zawartą w § 1 Umowy, 

1.2. Odbiory Fragmentów robót – stanowi sumę wykonanych robót odebranych w postaci 

Protokołów Odbioru Robót Zanikających z danego okresu rozliczeniowego i stanowi podstawę 

do wystawienia faktur częściowych zgodnie z § 18 Umowy poniżej, z tym zastrzeżeniem, że 

maksymalne wynagrodzenie liczone narastająco od początku realizacji Umowy wypłacane na 

podstawie Protokołów Odbioru Fragmentu Robót wynosi 9085% wartości Umowy. 

1.3. Odbiór Końcowy Robót - stanowi sumę wykonanych robót odebranych w postaci Protokołów 

Odbioru Fragmentu Robót i stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej zgodnie z § 

18 Umowy poniżej, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie Protokołu 

Końcowego Robót wynosi 5% wartości Umowy. 

1.4. Obiór Zadania Inwestycyjnego – stanowi potwierdzenie wywiązania się Wykonawcy ze 

wszystkich obowiązków przypisanych do etapu robót budowalnych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej zgodnie  

z § 18 Umowy poniżej, 

1.5. Odbiór Ostateczny – stanowi potwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z całości Przedmiotu 

Umowy, z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi, stanowi podstawę do całkowitego 

zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Z poszczególnych czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu oraz podpisany przez przedstawicieli Stron, zgodnie z 

dyspozycją wynikająca z definicji zawartych w § 1 Umowy. Strony ustalają, że każdy protokół 

sporządzony zostanie pisemnie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie 

egzemplarzu elektronicznym (skan z oryginału) w formacie PDF. 

3. Każdy odbiór należy zgłosić Inżynierowi Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, a Inżynier 

Kontraktu przystępował będzie do poszczególnych czynności w uzgodnionych terminach. 

Szczegóły w tym względzie zostaną ustalone zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2 Umowy. 

4. Niedopuszczalne jest przeprowadzenia odbioru, gdy w wyznaczonym terminie odbioru Roboty 

będące jego przedmiotem nie zostały jeszcze wykonane lub nie został zaakceptowany komplet 

dokumentów Wymaganych od Wykonawcy. W takim wypadku Inżynier Kontraktu może odmówić 

dokonania danego odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości 

do odbioru robót po zakończeniu wskazanych robót oraz uzupełnieniu braków w dokumentacji. 

5. Wraz z każdym zgłoszeniem do gotowości Odbioru Robót Zanikających oraz ulegających zakryciu 

lub cząstkowych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wszelkie niezbędne dokumenty 

związane z danym Odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, w szczególności, ale nie 

wyłącznie, wykazane poniżej: 

5.1. Wykaz materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji Robót będących przedmiotem 

odbioru, wraz ze wskazaniem identyfikatora wniosku materiałowego, którym zostały 

zatwierdzone. Ponadto, wykaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, winien być opatrzony 

oświadczeniem Kierownika Budowy i Branżowego Kierownika Robót, że zostały one 

wbudowane w przedmiot odbioru, 

5.2. Protokoły z prób, badań, testów, pomiarów, rozruchów, adekwatne do przedmiotu odbioru – 

zgodnie z wymaganiami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

5.3. Odpowiednie dokumenty opracowane w taki sposób, aby czytelnie prezentowały przedmiot 

odbioru i zawierały niezbędne dane do oceny jakości oraz ilości wykonanych robót. W 
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zależności od specyfiki odbieranych elementów konieczność oraz szczegółowy zakres 

dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim należy przed odbiorem ustalić z 

Koordynatorem Inspektorów Nadzoru 

6. Wraz z każdym zgłoszeniem gotowości do Odbioru Fragmentu Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszelkie niezbędne dokumenty związane z danym Odbiorem 

w terminie umożliwiającym ich weryfikację, w szczególności, ale nie wyłącznie, wykazane poniżej:  

6.1. Zakres Robót wykonanych (pozycje rozliczenia i ich wartość zgodnie z TER), a także 

oświadczenie, że wbudowane Urządzenia i materiały stanowią własność Wykonawcy.  

6.2. Komplet protokołów Odbiorów Robót Zanikających, Ulegających Zakryciu wraz z załącznikami, 

odpowiadających rzeczowo pozycją rozliczeniowym, wskazanym w pkt 6.1 powyżej wraz z 

potwierdzeniem, że wszelkie stwierdzone w nich usterki, wady nieistotne oraz zalecenia 

zostały odebrane z wynikiem pozytywnym, 

6.3. Dokument o charakterze zbiorczym stanowiący scalenie materiałów, o których mowa w pkt. 

5.3 powyżej, dokumentujący ilości w podziale na poszczególne pozycje rozliczeniowe, 

wskazane w pkt 6.1 powyżej. W przypadku kolejnych procedur odbiorowych, niniejszy 

dokument należy sporządzić w trybie narastającym, wskazując jednoznacznie zakresy 

odebrane i rozliczone według poprzednich protokołów Odbiorów Fragmentów Robót i 

wnioskowanych w aktualnym zgłoszeniu, 

7. O gotowości do Odbioru Końcowego Robót Wykonawca będzie informował w formie wpisu 

Kierownika Budowy do dziennika budowy oraz pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu. 

Zgłaszając gotowość Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszelkie 

niezbędne dokumenty związane z tym Odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, w 

szczególności, ale nie wyłącznie, wykazane poniżej: 

7.1. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie Odbioru Końcowego Robót, po 

spełnieniu następujących warunków oraz dostarczeniu niżej wymienionych dokumentów: 

7.1.1.Osiągnął gotowość techniczno – formalną do użytkowania przedmiotu inwestycji, 

rozumianą zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane, 

7.1.2.Uzyskał potwierdzenie od Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz branżowych 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o gotowości inwestycji do Odbioru Końcowego 

Robót. 

7.1.3.Uzyskał pozytywne wyniki prób badań testów i rozruchów potwierdzone odpowiednimi 

protokołami lub wpisami do dziennika budowy, 

7.1.4.Dokonano wszelkich niezbędnych wpisów do dziennika budowy przez kierownika 

budowy,  

7.1.5.Przedłożył kompletną dokumentację powykonawczą (projekt budowlany oraz 

wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami) oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, 

o których mowa w art. 57 ust.1 ustawy Prawo Budowlane 

7.1.6.Przedłożył kompletny i wypełniony wniosek o Pozwolenie na Użytkowanie, stosując się 

do wymogów, druków, formularzy, załączników oraz innych wzorów stosowanych przez 

właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej 

7.1.7.Przedłożył kopię zawiadomień wraz z potwierdzeniem ich wpływu do organów, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 Prawo Budowlane, 

7.1.8.Przedłożył decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń, dla których zgodnie  

z przepisami odrębnymi taki dokument jest wymagany,  

7.1.9.Uzyskał odpowiednie odbiory oraz przedłożył kompletne dokumenty potrzebne do 

zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucji, 
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7.1.10. Uzyskał pisemne potwierdzenie wystawione przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru 

oraz branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzające prawidłową 

realizację warunków wskazanych w pkt. 7.1.1 do 7.1.9 powyżej. 

7.2. Niezależnie od dokumentów wykazanych w ppkt. 7.1, razem z wnioskiem (pisemnym 

powiadomieniem) o gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi Kontraktu również n/w dokumenty: 

7.2.1.Dokumenty wskazane w ust. 6 powyżej, w odniesieniu sumarycznym dla zakresu 

rzeczowo – finansowego adekwatnego do wniosku wskazanego w ust. 7 powyżej, 

z uwzględnieniem zakresów odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów 

Odbiorów Fragmentu Robót, 

7.3. W dniu rozpoczęcia Odbioru Robót Końcowego Robót, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć pozytywne stanowisko organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Prawo budowlane 

lub potwierdzenie, że organy te nie zajęły stanowiska w trybie określonym w art. 56 ust. 2 

ustawy Prawo Budowlane. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunku 

wskazanego w zdaniu poprzednim, procedura odbiorowa ulega zawieszeniu do czasu 

spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego warunku. W przypadku, gdy zawieszenie 

będzie trwało powyżej 10 dni roboczych, zastosowanie znajduje procedura określona w ust. 4 

poniżej, 

8. Zgłaszając gotowość do Odbioru Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Inżynierowi Kontraktu wszelkie niezbędne dokumenty związane z tym Odbiorem w 

terminie umożliwiającym ich weryfikację, w szczególności, ale nie wyłącznie, wykazane poniżej:  

8.1. decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie, 

8.2. potwierdzenie odbioru przez Inżyniera kolaudatu powykonawczego, o którym mowa w ust. 9 

poniżej, 

8.3. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy/Podwykonawców z 

Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami sporządzone w sposób określony w § 18 ust. 

3 i 5 Umowy. 

9. Szczegółowa zawartość kolaudatu powykonawczego winna być ustalona z odpowiednim 

wyprzedzeniem z Inżynierem Kontraktu, niemniej jednak w szczególności winien on zawierać:  

9.1. oryginał Dziennika Budowy, 

9.2. oryginał decyzji o Pozwoleniu na Budowę, wraz z decyzjami zamiennymi, 

9.3. oryginały pozostałych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem Inwestycji , 

9.4. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

9.5. oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu, 

9.6. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z założeniami 

technicznymi Audytu Energetycznego przekazanego przez Zamawiającego. 

9.7. protokoły z badań, prób rozruchów i sprawdzeń,  

9.8. wyniki pomiarów kontrolnych,  

9.9. dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom,  

9.10. dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy wykonaniu 

robót budowlanych, w tym karty materiałowe, 
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9.11. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna 

w formacie .dwg i .pdf na płycie CD, 

9.12. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych,  

9.13. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru i Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru, 

9.14. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

9.15. instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich Urządzeń, 

procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania {w 

zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, szczegóły do ustalenia z Inżynierem 

Kontraktu}, 

9.16. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 

ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z Umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 

faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem 

kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w 

przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich 

podmiotów w nim wymienionych, 

9.17. inne dokumenty określone art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego oraz według poleceń 

Inżyniera Kontraktu, 

9.18. protokoły odbioru robót zanikających, protokoły odbioru fragmentu robót, protokół odbioru 

końcowego robót, 

9.19. potwierdzenie od właścicieli/zarządców/użytkowników nieruchomości sąsiadujących z 

placem budowy lub na których prowadzono roboty o przywróceniu ich do stanu 

poprzedniego, uporządkowaniu oraz naprawieniu wszelkich szkód, z uwzględnieniem 

postanowień § 12 ust. 4 Umowy, 

9.20. protokół odbioru prac z Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

9.21. pozostałe dokumenty, których zasadność dostarczenia w odniesieniu do przedmiotu Umowy 

Wykonawca ustali z odpowiednim wyprzedzeniem z Inżynierem Kontraktu: 

9.21.1. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;  

9.21.2. dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu 

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 

tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 

dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia 

zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac 

geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej. W zakresie przyłączy oraz infrastruktury zewnętrznej, należy ją 

wykonać zgodnie z wymogami i wytycznymi poszczególnych 

użytkowników/gestorów/operatorów. 

9.21.3. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, 

9.21.4. protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni 

chodników i ulic, oświetlenia, systemu monitoringu oraz zieleni, dokonane z 

odpowiednimi użytkownikami, 



Strona 28 z 41 
 

9.21.5. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 

znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie 

kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie 

zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego 

budowę, 

9.21.6. raport z czynności oraz procedur związanych z nadzorem archeologicznym, 

przeprowadzonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami odrębnymi, 

uwzględniając wymogi decyzji wskazanych w §3 Umowy. 

9.21.7. dokumentację przebiegu prac wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim, 

umożliwiająca jednoznaczną identyfikację i lokalizację przestrzenną wszystkich 

czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, z uwzględnieniem 

pozostałych wymogów narzuconych w decyzjach wskazanych w § 3 Umowy. 

9.21.8. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

9.22. całość kolaudatu powykonawczego należy przygotować w 3 egzemplarzach papierowych 

oraz kopi elektronicznej w plikach edytowalnych .doc, ath, .xls, .dwg, oraz jako skan z 

oryginałów w.pdf, .jpg 

10. Jeżeli w toku danego Odbioru nie zostaną stwierdzone żadne Wady w przedłożonych dokumentach 

lub wykonanych robotach Strony podpiszą odpowiedni protokół pozytywnego odbioru prac objętych 

zakresem zgłoszenia Wykonawcy.  

11. Jeżeli w toku danego Odbioru Robót Zanikających lub Odbioru Fragmentu Robót lub Odbioru 

Końcowego Robót zostaną stwierdzone wady nieistotne lub usterki, Inżynier Kontraktu dokona 

odbioru, równocześnie wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie.  

12. Wykonawca po usunięciu wad i usterek o których mowa w ust. 11 powyżej, zgłasza ponownie 

Inżynierowi Kontraktu gotowość do ich odbioru, 

13. Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru Wad w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 12 powyżej. Z czynności sporządzany jest protokół lub odpowiedni wpis do 

Dziennika Budowy. 

14. Jeżeli w toku odbioru określonym w ust. 13 powyżej, nadal stwierdzone zostaną Wady o charakterze 

nieistotnym lub usterki, powtórzeniu ulega procedura wskazana w ust. 12 i 13. 

15. W przypadku, gdy w procedurze odbioru stwierdzono wady nieistotne lub usterki, o których mowa 

w ust. 11, a Wykonawca usunął je prawidłowo w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu 

tj. zgodnie z dyspozycją ust. 11, postanowienia o których mowa w § 21 pkt. 1.2 i 1.3 Umowy nie 

będą miały zastosowania. 

16. Jeżeli w toku Odbioru Zadania Inwestycyjnego zostaną stwierdzone Wady, Strony ustalają 

następujące procedury postępowania: 

16.1. Jeżeli stwierdzone Wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać Odbioru Zadania Inwestycyjnego, przy czym:  

16.1.1. w przypadku Wad nadających się do usunięcia Stron sporządzą Listę Wad oraz 

określą termin ich usunięcia, 

16.1.2. w przypadku Wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać 

Odbioru Zadania Inwestycyjnego obniżając odpowiednio wynagrodzenie należne 

Wykonawcy o ustaloną pomiędzy stronami wartość Robót obarczonych Wadą, 

16.2. Jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

stanowią zagrożenie użytkowania, ale nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić 

od czynności odbiorowych. Sytuacja taka będzie traktowana jako niewykonanie Przedmiotu 
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Umowy. Ponowne przystąpienie do czynności odbiorowych będzie miało miejsce po usunięciu 

przez Wykonawcy Wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem lub stanowiących zagrożenie użytkowania i po ponownym zgłoszeniu 

gotowości do odbioru. 

16.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej braków w kolaudacie 

powykonawczym lub niezakończenia Robót objętych Umową Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbiorowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Zadania Inwestycyjnego po zakończeniu wskazanych robót 

oraz uzupełnieniu braków w dokumentacji. 

16.4. Jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub 

stanowią zagrożenie użytkowania albo też rażąco naruszają estetykę wykonania Przedmiotu 

Umowy w całości lub w części oraz nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

16.4.1. odstąpić od Umowy w całości lub części, bez wynagrodzenia do Wykonawcy, 

16.4.2. żądać wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi lub, 

16.4.3. po bezskutecznym wezwaniu do wykonania po raz drugi Przedmiotu Umowy lub jego 

części, o którym mowa w punkcie 16.4.2. powyżej, zlecić wykonanie przedmiotu 

Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. W przypadku, gdy w procedurze Odbioru Zadania Inwestycyjnego stwierdzono wady, o których 

mowa w ust. 16 ppkt. 16.1.1, a Wykonawca usunął je prawidłowo w terminie wyznaczonym przez 

Inżyniera Kontraktu tj. zgodnie z dyspozycją ust. 16 ppkt. 16.1.1, postanowienia o których mowa w 

§ 21 pkt 1.1, 1.2 i 1.3 Umowy nie będą miały zastosowania. 

18. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inżyniera Kontraktu o konieczności odbioru Robót Zanikających, 

Ulegających Zakryciu lub zrobi to przekraczając termin określony w ust. 3 powyżej, a Inżynier 

Kontraktu uzna za konieczne odkrycie robót, Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Inżyniera 

Kontraktu odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i 

odpowiedzialność, co nie uzasadnia przesunięcia terminów realizacji Umowy. 

19. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli zdaniem Inżyniera Kontraktu, dla oceny 

prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania 

sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. 

W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, 

Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

20. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Robót Zanikających nie pozbawia Zamawiającego 

możliwości zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy Wad w ramach dalszych, pozostałych odbiorów.  

21. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów wymaganych do odbioru jak i 

przeprowadzenia samej procedury, leżą po stronie Wykonawcy w ramach jego Wynagrodzenia 

umownego. 

22. Strony ustalają, że w każdych czynnościach odbiorowych może brać udział przedstawiciel 

Użytkownika. 

 

§ 17 Cena Kontraktu 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, będzie Cena Kontraktu w postaci 

wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie [●] złotych netto (słownie [●] złotych 00/100) powiększonego 

o należny podatek VAT w kwocie [●] złotych (słownie [●] złotych 00/100), tj. łącznie kwota [●] złotych 

brutto (słownie: [●] złotych 00/100). 

Na łączną wartość wynagrodzenia składają się kwoty: 
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1.1. Zadanie NFOŚ WT-1 (Budynek nr 1 Wydziału Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wieżowa 2/4, 

61-111 Poznań): 

[●] złotych netto (słownie [●] złotych 00/100) powiększonego o należny podatek VAT 

w kwocie [●] złotych (słownie [●] złotych 00/100), tj. łącznie kwota [●] złotych brutto 

(słownie: [●] złotych 00/100)  

1.2. Zadanie NFOŚ WT-2 (Budynek nr 2 Wydziału Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wieżowa 2/4, 

61-111 Poznań): 

[●] złotych netto (słownie [●] złotych 00/100) powiększonego o należny podatek VAT 

w kwocie [●] złotych (słownie [●] złotych 00/100), tj. łącznie kwota [●] złotych brutto 

(słownie: [●] złotych 00/100)  

1.3. Zadanie AP WT-1 i WT-2 (Budynek nr 1 i 2 Wydziału Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wieżowa 

2/4, 61-111 Poznań wraz sieciami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu): 

[●] złotych netto (słownie [●] złotych 00/100) powiększonego o należny podatek VAT 

w kwocie [●] złotych (słownie [●] złotych 00/100), tj. łącznie kwota [●] złotych brutto 

(słownie: [●] złotych 00/100) 

 

2. Wykonawca potwierdza niniejszym, że wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w formie 

wynagrodzenia ryczałtowego (przedmiary robót posłużyły jedynie do oszacowania zakresu robót i 

nie będą miały żadnego wpływu na rozliczenie) oraz, że w przypadku, gdy w niniejszej Umowie 

wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania 

jakichkolwiek płatności oprócz Ceny Kontraktu, a Strony ustalają niniejszym między innymi, co 

następuje: 

2.1. Cena Kontraktu zostaje zaakceptowana przez Wykonawcę jako wynagrodzenie za wykonanie 

postanowień Umowy przez Wykonawcę i nie będzie ona podlegać zmianom z wyjątkiem zmian 

przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.  

2.2. Cena Kontraktu obejmuje koszt wszelkich materiałów oraz Robót, w tym również tych, które 

nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne a Wykonawca winien 

przewidzieć dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2.3. Cena Kontraktu powyżej obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Robót, skalkulowanych na podstawie 

otrzymanej dokumentacji i informacji oraz określonych standardów. Wykonawca nie będzie 

mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub 

wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.  

2.4. Wszelkie koszty i wydatki wywołane błędem Wykonawcy w obliczaniu należnych kwot 

podatków oraz kwot należnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), zostaną poniesione 

przez Wykonawcę.  

2.5. Wszelkie inne koszty, w tym również koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do 

utrzymania gwarancji, wydatki i opłaty administracyjne Wykonawcy są objęte Ceną Kontraktu. 

3. Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania 

niniejszej Umowy, bez względu na faktyczny termin Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego, 

okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów Robót i innych świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2.1. powyżej. 

 

Klauzula waloryzacyjna 

4. Wysokość Ceny Kontraktu może ulec zmianie w przypadku wzrostu wskaźnika cen produkcji 

budowlano – montażowej publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny powyżej 5 %  

w stosunku do dnia złożenia Oferty stanowiącej podstawę zawarcia Umowy.  
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5. Zmiana ceny materiałów winna mieć bezpośredni wpływ na koszt wykonania zamówienia, co 

Wykonawca winien wykazać w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem wzrostów i spadków cen  

w przeciągu całego okresu od dnia złożenia Oferty przez Wykonawcę do terminu zakończenia robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.  

7. Łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen wynikających z w/w wskaźnika, nie może 

przekroczyć limitu +5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyżej tego limitu waloryzacja 

nie będzie miała zastosowania dla Zadań NFOŚ WT-1 oraz NFOŚ WT-2, a w przypadku Zadania 

AP WT-1 i WT-2 według uznania Zamawiającego.  

 

§ 18 Rozliczenia, płatności i zaliczka 

1. Rozliczenie Umowy będzie się odbywało przy uwzględnieniu zasad wskazanych poniżej: 

1.1. fakturami częściowymi, do łącznej wartości nie większej niż [90] % Ceny Kontraktu, które będą 

płatne na podstawie Protokołów Odbiorów Fragmentów Robót; 

1.2. fakturą częściową, o wartości [5] % Ceny Kontraktu, która będzie płatna na podstawie 

Protokołu Odbiorów Robót; 

1.3. fakturą końcową na wartość nie mniejszą niż [5] % Ceny Kontraktu, płatną na podstawie 

Protokołu Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego, 

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać za dany Fragment robót odrębne faktury dla zadań NFOŚ 

W-1, NFOŚ WT-2 oraz AP WT-1 i WT-2 uwzględniające podział robót kwalifikowane i 

niekwalifikowane zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu Faktury obejmujące koszty 

kwalifikowane winny zawierać informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia przez NFOŚiGW i 

oznaczenie poprzez umieszczenie na nich logo NFOŚiGW. 

3. Rozliczenia częściowe będą dokonywane nie częściej niż jeden raz w miesiącu w oparciu o wartości 

poszczególnych elementów Umowy wynikające z Harmonogramu rzeczowo – finansowego i TER, 

w zakresie rzeczowym wynikającym z zatwierdzonych przez Zamawiającego Protokołów Odbioru o 

których mowa w §16 Umowy. 

4. Warunkiem płatności częściowej będzie również przedłożenie oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego im wynagrodzenia za roboty wykonane i 

odebrane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a wymagalnego w poprzednim okresie 

rozliczeniowym lub dokumentów potwierdzających te okoliczności, a w przypadku całkowitego 

zakończenia wykonywania prac przez danego Podwykonawcę w ramach Umowy z tym 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w poprzednich okresach rozliczeniowych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie końcowe tych Podwykonawców o zapłacie całego 

wynagrodzenia z tytułu wykonania umów z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami, a 

także zestawienie niewymagalnych zobowiązań względem Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. Miesięczne rozliczenia Robót 

bez kompletu oświadczeń i zestawień nie będą rozpatrywane. 

5. Rozliczenie końcowe za Roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę, Protokołu Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego. Powyższy protokół będzie 

podstawą do wystawienia faktury końcowej. Do faktury końcowej zastosowanie ma postanowienie 

ust. 2 powyżej. 

6. Warunkiem wymagalności i zapłaty wynagrodzenia stwierdzonego w fakturze końcowej jest 

przekazanie przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców potwierdzających, iż Wykonawca/ Podwykonawcy dokonali zapłaty całości 

wynagrodzenia z tytułu umów z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami (w tym zapłaty 
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ewentualnych kwot zatrzymanych, a z wyłączeniem kwot, ustanawiających zabezpieczenia 

należytego wykonania umów z Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami, zgodnie z 

postanowienia § 13 ust. 7 pkt 7.3. Umowy) w związku z realizacją Inwestycji, a także przekazanie 

wszelkich dokumentów związanych z wykonanymi Robotami, tj. dokumentacji powykonawczej 

rozumianej jako dokumentacja stwierdzająca naniesienie zmian w odniesieniu do dokumentacji 

wykonawczej, a nadto dokumentacji obejmującej instrukcje eksploatacji obiektu, instrukcje 

eksploatacji urządzeń, karty katalogowe, oraz po spełnieniu pozostałych obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

8. Faktury płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 

dni od daty złożenia faktur częściowych lub końcowej w siedzibie Zamawiającego wraz z 

odpowiednimi załącznikami / i kompletem wymaganych dokumentów, w szczególności określonych 

w ust. 3 i 5 powyżej.  

9. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

Zaliczka i sposób jej rozliczenia 

10. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli zaliczki o wartości do 1.500.000,00 złotych (słownie: 

jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.   

11. We wniosku, o którym mowa w ust. 10 powyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

11.1. uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu harmonogram spłaty zaliczki; 

11.2. zabezpieczenia zwrotu zaliczki w jednej z poniższych form: 

a) weksla in blanco wraz z Deklaracją Wekslową o treści wcześniej zaakceptowanej przez 

Inżyniera Kontraktu; w przypadku pełnego rozliczenia całej kwoty udzielonej zaliczki, 

Zamawiający dokona zwrotu weksla in blanco, wraz z deklaracją wekslową, w terminie 7 

dni licząc od dnia rozliczenia całości zaliczki; 

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe o treści wcześniej zaakceptowanej przez 

Inżyniera Kontraktu; Zabezpieczenie zwrotu zaliczki obowiązuje, w sposób nieprzerwany, 

do pełnego rozliczenia kwoty udzielonej zaliczki.  

12. Warunkiem uruchomienia/wypłaty zaliczki będzie: 

a) przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11 powyżej,  

b) przesłanie na adres poczty elektronicznej projekty@archpoznan.pl faktury zaliczkowej na 

kwotę zaliczki;  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej: 

projekty@archpoznan.pl oświadczenia o otrzymaniu płatności w terminie 3 dni od daty otrzymania 

zaliczki. 

14. Rozliczenie zaliczki zostanie dokonane poprzez potrącanie kwoty zaliczki z wierzytelnościami 

Wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 

harmonogramem spłaty zaliczki, w ten sposób, że wierzytelności te umarzają się do wysokości 

wierzytelności niższej, bez konieczności składania dodatkowych, odrębnych oświadczeń woli, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. Potwierdzeniem dokonania potrącenie będzie wg wyboru 

Zamawiającego pismo Zamawiającego potwierdzające dokonanie potrącenia bądź zapłata na rzecz 

Wykonawcy pomniejszonego o kwotę udzielonej zaliczki/ części zaliczki wynagrodzenia, co stanowi 

jednocześnie potwierdzenie dokonania potrącenia. Za dzień dokonania potrącenia uważany będzie 

dzień złożenia pisma potwierdzającego potrącenie bądź dzień zapłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia pomniejszonego o zaliczkę. 

mailto:projekty@archpoznan.pl
mailto:projekty@archpoznan.pl
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§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 21 dni od podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

jej wykonania w rozumieniu w wysokości 2,5 % ceny Kontraktu brutto, czyli w kwocie: [●] zł, 

(słownie: [●]) w formie: 

1.1. pieniężnej, 

1.2. poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

1.3. gwarancji bankowych, 

1.4. gwarancji ubezpieczeniowych, 

2. Treść zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężnej podlega uprzedniemu 

zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna winno być 

bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego, wykonalne w Polsce 

i poddane prawu polskiemu. Z treści zabezpieczenia musi jednoznacznie wynikać, że służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłączając z tego 

roszczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o zapłatę za roboty budowlane 

wykonane w ramach przedmiotowej Umowy. 

3. W przypadku braku dochowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający ustanowi 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poprzez zaliczenie na jego poczet w całości 

wymagalnych płatności z pierwszej i kolejnych faktur Wykonawcy, aż do ustanowienia 

zabezpieczenia w pełnej wysokości określonej w ust. 1 powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę 

do konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Zakończenia Zadania Inwestycyjnego, 

b) 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi za Wady (od dnia 

podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Ostatecznego). 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość 

zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 

 

§ 20 Gwarancja i rękojmia 

1. Na zasadach określonych w niniejszym artykule oraz odpowiednimi przepisami prawa, Wykonawca 

udziela niniejszym Zamawiającemu pięcioletniej rękojmi za wady oraz gwarancji jakości i dobrego 

wykonania oraz prawidłowego funkcjonowania na wszelkie Roboty wykonane na podstawie 

niniejszej Umowy, jak również na wszelkie materiały użyte do budowy, wbudowane instalacje, a 

także wszelkie inne prace wykonane w ramach oraz w związku z realizacją Inwestycji, a także na 

funkcjonowanie całej Inwestycji („Gwarancja”). 

2. W ramach Gwarancji, Wykonawca gwarantuje, iż usunie występujące w Robotach, instalacjach, 

materiałach oraz w budowie Inwestycji Wady. 

3. Okres Gwarancyjny wynosi: 5 lat. 

4. W przypadku udzielenia na określone Roboty lub materiały gwarancji dłuższej niż opisana powyżej 

przez Podwykonawcę lub producenta, Gwarancja określona powyżej ulega przedłużeniu do dnia 

wygaśnięcia gwarancji Podwykonawcy lub producenta, przy czym Wykonawca przeniesie na 
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Zamawiającego również uprawnienia wynikające z gwarancji producenta lub Podwykonawcy nie 

później niż przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

5. Bieg Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Zadania Inwestycyjnego. 

6. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż uprawnienia z Gwarancji w żaden sposób nie 

wyłączają lub ograniczają uprawnień z rękojmi. 

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w Okresie Gwarancyjnym, Zamawiający uprawniony 

jest według swego wyboru do: 1) żądania usunięcia Wady albo żądania wymiany tej rzeczy na nową, 

wolną od wad; 2) wskazania trybu usunięcia Wady albo wymiany rzeczy na wolną od wad w 

sytuacjach wskazanych powyżej. 

8. Zamawiający ma prawo, za pisemną informacją do Wykonawcy, przenieść bez zgody Wykonawcy 

uprawnienia wynikające z Gwarancji na dowolną osobę zarówno w całości jak i w części.  

9. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca wyda 

Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne z ewentualnie załączonymi książkami serwisowymi.  

10. Konieczne/wymagane przeglądy gwarancyjne odbywać się będą odbywać się raz w roku na koszt 

Wykonawcy. 

12. W Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do usunięcia 

wad w jak najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w przypadku awarii 24 

h, usunie wszelkie Wady, o których został poinformowany na piśmie, mailowo, w innej formie 

dokumentowej lub telefonicznie przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Zamawiającego, terminy wskazane w zdaniu poprzednim mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu. 

Usunięcie Wad nastąpi według instrukcji Zamawiającego przez dokonanie odpowiedniej naprawy 

albo wymianę rzeczy na nową, wolną od wad. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona napraw 

Wad w terminie, określonym w Umowie lub innym uzgodnionym przez Strony w odrębnym trybie, 

Zamawiający może (wg własnego uznania): 1) wykonać prace samodzielnie lub za pomocą osób 

trzecich w sposób odpowiedni, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 2) dokonać odpowiedniego 

pomniejszenia Ceny Kontraktu, lub 3) odstąpić od Umowy w odniesieniu do tej ich części.  

13. Poprzez awarie rozumie się wystąpienie takich Wad lub Usterek, które ograniczają lub 

uniemożliwiają działanie części lub całości Przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona Wada może 

skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach 

niecierpiących zwłoki. 

14. W wypadku, gdy ujawnione wady stwarzają zagrożenie życia, zdrowia, mienia, Wykonawca winien 

niezwłocznie usunąć zagrożenie. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu usunięcia Wad stwierdzonych W Okresie 

Gwarancji, powyżej 14 dni, jeżeli jest to uzasadnione. W takim przypadku Zamawiający podejmie 

decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy. Wydłużenie terminu następuje wyłącznie po pisemnej 

zgodzie Zamawiającego. 

16. W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał konieczne prace naprawcze, zgodnie z 

Umową oraz protokołem przeglądu technicznego podpisanego przez Strony. W przypadku 

ujawnienia się w Okresie Gwarancyjnym Wady, Okres Gwarancyjny dla urządzenia lub prac, 

których dotyczy Wada zostaje przedłużony o czas usuwania Usterki od momentu udostępnienia 

miejsca jej występowania.  
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§ 21 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne na zasadach poniżej 

wskazanych: 

1.1. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem Daty Zakończenia Zadania 

Inwestycyjnego w wysokości 0,05% Ceny Kontraktu brutto za każdy dzień zwłokiopóźnienia, 

1.2. za opóźnienie w wykonanie pozostałych terminów realizacji Robót określonych 

Harmonogramem lub uzgodnieniami Stron w wysokości 0,015% Ceny Kontraktu brutto za 

każdy dzień zwłokiopóźnienia, 

1.3. za opóźnienie w usunięciu Wad, stwierdzonych przy poszczególnych Odbiorach Robót lub 

ujawnionych w Okresie Gwarancyjnym w wysokości 0,025% Ceny Kontraktu brutto za każdy 

dzień zwłoki opóźnienia, 

1.4. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane o wartości powyżej 100 000 PLN netto lub projektu jej 

zmiany w wysokości 2 000,00 złotych, odpowiednio za każdy przypadek, 

1.5. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 500,00 złotych odpowiednio za każdy 

przypadek, 

1.6. za brak przedstawienia raportów kwartalnych lub innych raportów wymaganych na podstawie 

Umowy w wysokości 0,01% Ceny Kontraktu brutto za każdy dzień od upływu wyznaczonego 

terminu,  

1.7. za nieuzasadniony brak stawiennictwa Przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika 

budowy/robót na wyznaczonych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego odbiorach 

bądź spotkaniach w wysokości 500,00 złotych za każdy przypadek braku stawiennictwa, 

1.8. za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy 

- w wysokości 10% Ceny Kontraktu brutto, 

1.9.   z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% Ceny Kontraktu brutto za każdy przypadek, 

w którym Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca wystąpi o zapłatę do Zamawiającego,  

1.10. za niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w Umowie (innych niż 

wymienione w punktach 1.1 - 1.9 powyżej) po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu do prawidłowego wykonywania Umowy - w wysokości 

0,01% Ceny Kontraktu brutto za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu 

do dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku. 

2. Strony ustalają, że jeżeli realizacja Zadania Inwestycyjnego wydłuży się z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwało będzie dodatkowe roszczenie 

odszkodowawcze z tytułu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem Umowy z 

Inżynierem Kontraktu (Nadzorem Inwestorskim) o czas proporcjonalny do opóźnień z winy 

Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a także dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej - Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% Ceny Kontraktu brutto.  
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4.6. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy 

przysługuje roszczenie o karę umowną w wysokości 10% Ceny Kontraktu brutto. 

 

§ 22 Polecenia Zamawiającego 

1. Zamawiający wydaje polecenia za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, jeżeli jest to niezbędne do 

zgodnej z Umową realizacji Robót. Nadto Zamawiający może polecać dokonywanie zmian jakości 

i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca 

powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1.1. zwiększyć lub zmniejszyć ilość Robót objętych Umową, 

1.2. pominąć wskazane Roboty, 

1.3. wykonać roboty nieprzewidziane, 

1.4. wykonać roboty w sposób odmienny od wskazanego w Dokumentacji Zamawiającego,  

1.5. zmienić określoną HRF kolejność wykonania Robót. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 

Strony.  

3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 powyżej Zamawiający przeprowadzi 

postępowanie dotyczące wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter 

techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej 

umowy - o ile taka będzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego 

zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, odpowiadają 

opisowi pozycji HRF, TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa określona w tych 

dokumentach, będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy  

z tytułu wprowadzenia danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, nie odpowiadają 

opisowi pozycji HRF, TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów 

zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, 

kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla 

województwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych wskaźników kwartalnych, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), z uwzględnieniem wskaźników regionalnych, a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę 

wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych 

etapów procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujący określenie 

stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.  

6. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 

wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację HRF.  

7. W przypadku, gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w 

przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 

tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania określonych 

przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.  
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8. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewnić osiągnięcie takiego samego lub 

lepszego efektu końcowego danego produktu w stosunku do przewidzianego Umową i pierwotną 

dokumentacją projektową. 

 

§ 23 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w szczególności 

w przypadku: 

1.1. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego, a zwłoka w rozpoczęciu robót trwa dłużej niż 14 dni, 

1.2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 

Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

1.3. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania Robotami inne osoby 

niż wskazane w Umowie Wykonawcy, 

1.4. Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż zgłoszony 

Zamawiającemu w procedurze określonej Umową, 

1.5.1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową oraz HRF, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo dwukrotnego 

pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

1.6.1.5. w przypadku zwłokiopóźnienia w realizacji Zadania Inwestycyjnego w stosunku do 

terminów, o których mowa w § 4 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającejego 

21 dni, 

1.7.1.6. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja Robót przez 

Wykonawcę, 

1.8.1.7. w przypadku dokonania przez Zamawiającego 3 krotnej zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty przewyższają 

łącznie 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy, powyższy rygor nie dotyczy cesji lub przekazu 

zrealizowanego przez Zamawiającego na wniosek i w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

1.9.1.8. Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 

1.10.1.9. sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 

zostanie postawiony w stan likwidacji, 

1.11.1.10. nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 

Umowy, 

1.12.1.11. jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

2.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

przystąpi do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej robót według stanu na 

dzień odstąpienia, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca uchybi powyższemu obowiązkowi 

pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia 

sporządzenia inwentaryzacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
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2.2. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane Roboty, z zastrzeżeniem, że jeśli 

Wykonawca uchybi powyższemu obowiązkowi pomimo uprzedniego wezwania 

Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia zabezpieczenia Robót 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2.3. Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót 

przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej 

zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie 

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku 

niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 24 Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w przypadku 

wystąpienia niżej określonych okoliczności: 

1.1. konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem umowy lub prac zamiennych, w tym w 

przypadku wystąpienia nowych, innowacyjnych technologii, nieznanych na dzień zawarcia 

Umowy , które pozwolą na realizację inwestycji w krótszym niż przewidziany w Umowie 

terminie – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi robót prac nieobjętych przedmiotem umowy lub prac zamiennych 

na terminy realizacji Umowy, 

1.2. w pozostałych przypadkach będących wynikiem poleceń Zamawiającego o których mowa  

w § 22 ust. 1, jeśli wpływają na termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy - 

zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót,  

1.3. wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych 

terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia,  

niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania 

wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające z przepisów prawa lub 

przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przed dany organ lub podmiot, wyłącznie 

w sytuacji gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy,  

1.4. zawieszenia realizacji Zadania Inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na terminy realizacji Umowy, 

1.5. wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, 

do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

1.6. działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – zmiana terminów realizacji Umowy w 

zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

1.7. niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana 

terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

1.8. w przypadku wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania części 

robót zgodnie z Umową - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
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1.9. wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice 

typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu latach) 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu, w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną Umową, 

normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków atmosferycznych – zmiana 

terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację 

Umowy, 

1.10. wystąpienia niewypałów i niewybuchów – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

1.11. jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Umowie, w szczególności:  

1.11.1. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

Zadania Inwestycyjnego, 

1.11.2. konieczności zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 

zdarzenia na realizację Umowy, 

1.12. wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych polegających na braku dostępności na rynku 

materiałów lub urządzeń danego rodzaju lub gatunku w terminach ogólnie przyjętej na rynku 

dostępności - zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku konieczności zastosowania materiałów lub urządzeń zamiennych w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót,  

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować i wykazać zaistnienie okoliczności powodujących 

zmianę Umowy i jej zakres. 

3. Zamknięty katalog zmian, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy okoliczności lub podstaw dokonania 

zmian Umowy w części Zadania AP WT-1 i WT-2. W przypadku zmian dotyczących wyłącznie 

Zadania AP WT-1 i WT-2 zastosowanie będą miały negocjacje i uzgodnienia Stron.  

4. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 25 Obowiązek poufności 

1. W czasie obowiązywania Umowy jak również w okresie 10 lat po jej wykonaniu lub rozwiązaniu 

Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność i nie ujawniać Informacji Poufnych bez uprzedniej 

pisemnej zgody uzyskanej pod rygorem nieważności. 

2.  Informacje Poufne mogą być ujawnione bez zgody Zamawiającego wyłącznie, gdy:  

2.1. jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i przez właściwy organ,  

2.2. jest to niezbędne dla wykonania albo rozliczenia niniejszej Umowy. 

3. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania 

niezbędne w celu zachowania poufności Informacji Poufnych, a w szczególności poinformuje 

swoich pracowników, osoby wykonujące świadczenia na podstawie umów o cywilnoprawnym 

charakterze, lub wszelkie inne podmioty, które będą na jego rzecz wykonywać jakiekolwiek 

działania związane z Umową o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji 

Poufnych, a także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie Informacji 
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Poufnych niezgodne z Umową stanowić będzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i będzie podlegać odpowiedzialności karnej na podstawie 

art. 23 tej ustawy. 

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji dotyczących 

Umowy lub Robót, zarówno na placu budowy jak i poza nim, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 

§ 26 Ubezpieczenia 

1. Wykonawca swój koszt zobowiązuje się zawrzeć (rozszerzyć) na czas obowiązywania Umowy, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do term inowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:  

a) wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż połowa Cenya Kontraktu brutto; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż 10 000 000 PLN. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich. Dopuszcza się zastosowanie w umowach ubezpieczenia franczyzy 

redukcyjnej w wysokości maksymalnej 50 000 PLN. bez ograniczeń/limitów.  

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 

w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię umowy/umów i polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia w 

terminie nie późniejszym niż 21 dni od zawarcia niniejszej Umowy lub/i 7 dni od zawarcia stosownych 

umów/polis, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 0,02% Ceny Kontraktu brutto za 

każdy dzień zwłoki w zawarciu lub przedłożeniu dokumentów potwierdzających zawarcie 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i 

polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia.  

6. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w ust.1 powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia w 

terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie 

określonym w ust. 1 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,02 % 

Ceny Kontraktu brutto.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody pisemnej Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
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§ 27 Pozostałe postanowienia Umowy 

1. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiającym prowadzone są w języku 

polskim. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów 

prawa polskiego. W przypadku kolizji zapisów poszczególnych dokumentów stanowiących łącznie 

niniejszą umowę - strony ustalają, iż pierwszeństwo będą miały zapisy umowy. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową, ewentualnie dokonując jej zmiany, szczegóły dotyczące 

zasad obiegu korespondencji i formy (z rozróżnieniem przedmiotu dedykowanego dla pisemnej oraz 

elektronicznej formy) oraz uszczegółowienia procedur dotyczących poszczególnych odbiorów 

zostaną uzgodnione przez Strony w formie pisemnej w ciągu 30 dni od podpisania niniejszej 

Umowy, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia tego terminu o ile Strony uznają to za konieczne. 

Dokonane przez Strony w procedurze przewidzianej niniejszym postanowieniem zmiany formy 

wymaganej dla poszczególnych czynności nie stanowią istotnej zmiany Umowy, wymagają formy 

pisemnej, ale nie przewidują zawierania aneksu. W przypadku dokonywania dalszych ustaleń 

dotyczących wymaganej formy dla poszczególnych czynności Strony przyjmują, że zawsze ostatnia 

zmiana jest obowiązującą. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

4. W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą Umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, w przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem 

wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.  

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

………………………………..     ………………………………… 

 

 

 

 

Integralną część Umowy stanowią: 

załącznik nr 1 – Dokumentacja Zamawiającego, którą Inwestor przekazał Wykonawcy, co Wykonawca 

potwierdza podpisując Umowę – bez konieczności jej fizycznego załączania do umowy, 

załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy – bez konieczności jej fizycznego załączania do umowy, 

załącznik nr 3 – kadra techniczna Wykonawcy 

załącznik nr 4 – kadra techniczna Zamawiającego 

 


