Dofinansowano ze $rodkéw
Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej

UMOWA O ROBOTYBUDOWLANE

zawarta w Poznaniu,w dniu ................... 2022 roku pomiedzy:

Archidiecezjg Poznanska z siedzibg i adresem w Poznaniu przy ul. Ostrow Tumski 2, posiadajacg
osobowos¢ prawng zgodnie z trescig art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Panstwa do
Kosciota Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7821146820, REGON 040023576,
reprezentowang przez petnomocnika ks. Kanonika dr Waldemara Pawta Hanasa, dziatajgcego na
podstawie petnomocnictwa zawartego w akcie notarialnym z dnia 27 lipca 2017 r.- Rep A nr 1207/2017
sporzgdzonym przez notariusza Agnieszke Wasiewicz — Szczepanska w Poznaniu,

zwang w dalszej treSci umowy ,Zamawiajagcym”lub ,Inwestorem”,
a

[e] , z siedzibg i adresem w [e], zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS [e] 0 numerze NIP: [®#] 0 numerze REGON: [e],

reprezentowang przez [e],

zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwane dalej tacznie ,Stronami” a kazda z osobna ,Strong”,

PREAMBUtA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wynik u wyb oru najk orzystniejszej oferty, ktéra zostata ztozona przez
Wykonawce w postgpowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego na kompleksowe wyk onanie
rob6t budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projek towej
w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie i rozbudowie budynkunr 1 (WT-1) oraz nr 2 (WT-2)
Wydziatu Teologicznego UAM usytuaowanych przy ul. Wiezowej 2/4 w Poznaniu. Prace dotyczgce
termomodemizacji z wymiang stolark i, modernizacji instalacji grzewczej i c.w.u., wymianie zrédet $wiatta
na energooszczedne, instalacji fotovoltaiki oraz opomiarowania zuzycia energii wraz z systemem
zarzgdzania i monitorowania instalacimi (BMS) sa realizowane przy pomocy dofinansowania ze
$rodk 6w Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr
2781/2021/WN15/0A-tr-k u/D z dnia 21.12.2021 r. o dofinansowanie przedsiewzigcia w formie dotacji
pn. ,Termomodemizacja 6 budynkdéw nalezgcych do Archidiecezji Poznariskiej”, w ramach programu
priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w
budownictwie”. Pozostate roboty budowlane wynik ajgce z Dok umentacji Zamawiajgcego stanowigcej
opis przedmiotu niniejszego zamoéwienia sg finansowane ze $rodk Swwiasnych Inwestora, jak o dziatanie
k omplementarne do czes$ci objetej dotacjg NFOS.
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§ 1. Definicje

Strony postanowity ponizszym terminom okreslonym w Umowie, a pisanym wielkg literg nadaé
nastepujgce ponizej wskazane brzmienie:

1

Cena Kontraktowa — oznacza cene ryczattowa, okreslajagcg cato$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za realizacje cato$ci Przedmiotu Umowy.

Dokumentacja Wykonawcy — oznacza wszelkg dokumentacje przygotowang przez Wykonawce
zgodnie z warunkami Umowy, wtym w szczegdlno$ci: projekty (w tym warsztatowe lub opracowane
w oparciu o zapisy §12), kolaudat powykonawczy dotyczacy przedmiotu Umowy oraz protokoty
potwierdzajgce wykonanie testéw, wszelkie instrukcje, rysunki techniczne, prezentacje
multimedialne, inne materiaty warsztatowe oraz wszelkie badania, ekspertyzy, decyzje
administracyjne, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, wnioski oraz inne
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10.

11.

12.

dokumenty, ktére Wykonawca jest zobowigzany opracowaé lub pozyska¢ w ramach niniejszej
umowy w celu prawidtowej i zgodnej z opisem przedmiotu zamodwienia realizacji Zadania
Inwestycyjnego.

Dokumentacja Zamawiajgcego — oznacza wszelkg dokumentacje przygotowang przez
Zamawiajgcego i przekazang Wykonawcy.

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Poprzez Dziennik Budowy rozumie sie
réwniez sytuacje prawna, w ktorej jest to wewnetrzy dokument pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
jezeli zgodnie z ustawg Prawo Budowlane nie zachodzi obowigzek jego rejestracji we wtasciwym
organie administracji budowlane;.

Harmonogram — oznacza harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF) obejmujacy zestawienie
oraz opis poszczegolnych etapéw realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegoétowych
terminéw wykonania oraz czesci Ceny Kontraktu naleznej za wykonanie danego etapu realizacji
Inwestycji, ktérego uszczegdtowiong wersje na etapie realizacji Umowy stanowit bedzie dokument
sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z § 6 Umowy.

Inzynier Kontraktu —przedstawiciel Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy, podmiot bedacy
strong zawartej z Zamawiajgcym Umowy, ktorej przedmiotem jest petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji.

Pozwolenia — oznaczajg wszelkie (inne niz Pozwolenie na Budowe i Pozwolenie na Uzytkowanie)
decyzje, pozwolenia, zezwolenia zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym zwigzane
z wyburzeniem/usunieciem, lokalizacja, planowaniem, osadzeniem, wyréwnaniem powierzchni,
budowsg, dostepem, mediami, drogami publicznymiiinng infrastrukturg oraz robotami budowlanymi
i pracami ziemnymi lub wszelkie inne zezwolenia wymagane lub przydatne w zwigzku
z budowa, dziataniem, wykorzystywaniem, eksploatacjg. Poprzez Pozwolenia rozumie sie réwniez
sytuacje prawng powstatg na skutek dokonanego zgtoszenia oraz braku wniesienia sprzeciwu przez
wiasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

Pozwolenie na Budowe — oznacza ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe dla Inwestycji
wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami tej decyzji. Poprzez Pozwolenie na Budowe rozumie sie
réwniez sytuacje prawng powstatg na skutek dokonanego zgtoszenia oraz braku wniesienia
sprzeciwu przez whasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

Pozwolenie na Uzytkowanie —oznacza ostateczng oraz bezwarunkowg decyzje lub decyzje (jesli
bedzie wiecej niz jedna) o pozwoleniu na uzytkowanie dla catosci Inwestycji, zgodng z Umowa.
Poprzez Pozwolenie na Uzytkowanie rozumie sie réwniez sytuacje prawng powstatg na skutek
dokonanego zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych oraz braku wniesienia sprzeciwu przez
wiasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

Przedmiot Umowy — oznacza cato$¢ przyjetych obowigzkéw do wykonania przez Wykonawce na
zasadach okreslonychw Umowie w celu prawidtowej i kompleksowej realizacji Inwestycji.

Protokot Odbioru Robét Zanikajacych — oznacza protokét odbioru dla Robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub czgstkowych, sporzadzany w formie dokumentu lub poprzez wpisy do
dziennika budowy. Protokdt ten ma charakter technicznego potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania
Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub czgstkowych oraz oceny stanu zaawansowania
Robdt na dzieh dokonania odbioru tych robét. Niniejszy protok&t podpisuje Kierownik Budowy,
Koordynator Inspektoréw Nadzoru oraz odpowiedni branzowi Kierownicy Robét oraz Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego.

Protokét Odbioru Fragmentu Rob 6t — oznacza podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
opracowany w oparciu o sume Protokotéw Odbioru Robét Zanikajgcych z danego okresu
rozliczeniowego oraz rob6t wykonanych (wskazanychw danej pozycji HRF), stanowigcy podstawe
do wystawienia faktury czesciowejzgodnie z § 18 Umowy ponizej. Niniejszy protokét podpisuje
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Kierownik Budowy, Koordynator Inspektoréw Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Protokot Odbioru Koncowego Robét — oznacza podpisany przez Strony protokdt odbioru
zakonczenia Robét, podstawe do wystawienia ostatniej faktury czesciowej zgodnie z § 18 Umowy
ponizej. Niniejszy protokét podpisuje Kierownik Budowy, Branzowi Kierownicy Robot, Koordynator
Inspektoréw Nadzoru, Branzowi Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inzyniera
Kontraktu, Uzytkownika oraz Zamawiajgcego.

Protokot Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego — oznacza podpisany przez Strony
protokdét stanowigcy potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
Umownych wraz z pozyskaniem w imieniui na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na Uzytkowanie,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej zgodnie z § 18 Umowy ponizej. Niniejszy
protokot podpisuje Kierownik Budowy, Branzowi Kierownicy Robét, Koordynator Inspektorow
Nadzoru, Branzowi Inspektorzy Nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu,
Uzytkownika oraz Zamawiajacego.

Protokot Odbioru Ostate cznego — podpisany przez Zamawiajgcego protokdt, po zakonczeniu
okresu rekojmi i gwarancji, potwierdzajgcy wywigzanie sie¢ Wykonawcy z catosci Przedmiotu
Umowy.

Roboty - oznaczajg wszystkie roboty rozbiérkowe, demontazowe, budowlano-instalacyjno-
montazowo-wykonczeniowe, roboty  sieciowe, usuwanie  kolizji, roboty = zwigzane
z zagospodarowaniem terenu i prace z nimi zwigzane o charakterze trwatym lub tymczasowym,
ktére majg zosta¢ wykonane i zakonczone przez Wykonawce zgodnie z Umowg w celu realizaciji
Inwestycji oraz w celu uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie cato$ci Inwestycji, a takze w celu
wypetnienia obowigzkéw Wykonawcy wedtug Umowy w okresie udzielonej gwaranc;ji i rekojmi.

Sita Wyzsza — oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catoscilub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci Stron. Pojecie ,Sita
Wyzsza” nie obejmuje sytuaciji, ktérym mozna byto zapobiec, wiedzgc o naturze jakiegos zjawiska.
Przejawami Sity Wyzszej sa: 1) kleski zywiotowe, w tym pozar, powddz, susza, trzesienie ziemi,
huragan, szadz, skazenie radioaktywne; 2) stan wojenny, wojny, dziatania wojenne, w tym wojna
domowa, akty sabotazu, akty terrorystyczne, stan wyjatkowy; oraz 3) strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne o zasiegu ponad lokalnym, w tym demonstracje publiczne.

Umowa— oznacza niniejszg Umowe wraz z wszystkimizatgcznikami.

TER - Tabela Elementéw Rozliczeniowych, o ktérej mowaw § 6 Umowy, sporzgdzona w sposob
spojny z zestawieniem rzeczowo—finansowym zatgczonym do oferty Wykonawcy i
Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz z podziatem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane Zamowienia

Uzytkow nik — wydziat Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wada—Wada fizycznai Wada prawna.

Wada fizyczna — oznaczana niezgodnos$¢ jakiejkolwiek Roboty lub jakiegokolwiek elementu Prac
Projektowych, stanowigcych Przedmiot Umowy z Umowg oraz jej zatagcznikami, a nadto, Prace
Projektowe lub Robota jest niezgodna z Umowa, jezeli (i) nie ma witasciwosci, ktdra rzecz tego
rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia, (i) nie ma wasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego
(iii) nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajgcy poinformowat Wyk onawce przy zawarciu Umowy,
(iv) zostata Zamawiajgcemu wydana w stanie niezupetnym. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu
rekojmi zawady fizyczne, ktére istniaty w chwili przej$cia niebezpieczenstwa na Zamawiajgcego lub
wynikty z przyczyny tkwigcej w danej Robocie w tej samej chwili.
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1

Wadaprawna— oznacza, gdy jakikolwiek element Przedmiotu Umowy stanowi wtasno$¢ osoby
trzeciej albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzgdzaniu z tego elementu wynika z decyzji lub orzeczenia wtasciwego organu.

Wydatki kw alifikowane —koszty / wydatki niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
ktére zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczgcymi Umowy nr 2781/2021/Wn15/OA-tr-ku/D
o dofinansowanie w formie dotacji mogg zostac¢ sfinansowane z dotacji wskazanej w preambule,
ktérg pozyskat Zamawiajacy.

Zadanie Inwestycyjne/lnwestycja —oznacza inwestycje polegajgca na kompleksowym wykonaniu
rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie dla dwoch budynkéw Wydziatu
Teologicznego UAM zlokalizowanychw Poznaniu przy ul. Wiezowej 2/4, na dziatce: Obreb Srédka:
Arkusz 15 Dziatka 4/2 oraz 3/2, Arkusz 11 Dziatka42, w ramach zadan pn:

25.1. Zadanie NFOS WT-1:
»rermomodemizacja 6 budynk éw nalezgcych do Archidiecezji Poznanskiej”- Budynek nr 1
Wydziatu Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wiezowa 2/4, 61-111 Poznari stanowigca czes$¢
przedsiewziecia dofinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowsik ai Gospodarki
Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo
Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”, umowa nr
2781/2021/WN15/0A-tr-ku/D z dnia 21.12.2021 r..

25.2. Zadanie NFOS WT-2:
»,Termomodemizacja 6 budynkow nalezgcych do Archidiecezji Poznanskiej” - Budynek nr 2
Wydziatu Teologicznego UAM (WT-2), ul. Wiezowa 2/4, 61-111 Poznari stanowigca czes$¢
przedsiewziecia dofinasowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowsik ai Gospodarki
Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 ,Budownictwo
Energooszczedne Cze$¢ 1) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie”, umowa nr
2781/2021/WN15/0A-tr-k u/D z dnia 21.12.2021 r.

25.3. Zadanie AP WT-1i WT-2:
Komplek sowa przebudowa i rozbudowa budynkéwnr 1i2 Wydziatu Teologicznego UAM (WT-
1 i WT-2), ul. Wiezowa 2/4, 61-111 Poznan wraz z sieciami zewnetrznymi i
zagospodarowaniem terenu stanowigca dziatanie komplemntame Inwestora do zadari NFOS
WT-1i NFOSWT-2.

§ 2. Oswiadczenia Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:

1.1. posiada wszelkie wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa licencje i uprawnienia,
odpowiednie kwalifikacje i dos$wiadczenie zawodowe niezbedne do realizacji Przedmiotu
niniejszej Umowy,

1.2. uzyskatod Zamawiajgcego wszystkie niezbedne informacje i ma petng wiedze co do zakresu
Robét, trudnosci, ryzyk oraz wszelkich innych okolicznos$ci, jakie mogg wptyna¢ na realizacje
Umowy,

1.3. zapoznat sie z przekazang Dokumentacjg Projektowg i innymi dokumentami w ramach
Dokumentacji Zamawiajgcego, stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia, Umowg wraz z
zatgcznikamido niej, rozumie je i akceptuje. praz-nie-wnosicodo-nichzadnyeh zastzezen,

1.4. uwzglednit w Cenie Kontraktu wszystkie wymagania zwigzane z realizacjag przedmiotu Umowy,
ryzyka, optaty administracyjne, koszty ubezpieczen, koszty gwarancji, podatki, cta oraz
wszystkie inne niewymienione koszty.
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§ 3. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdét budowlanych na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dok umentacji projektowej w ramach inwestycji polegajgcej na przebudowie i
rozbudowie dwoch budynk 6w Wydziatu Teologicznego UAM (w sk écie ok re$lanych jak o Budynek
Nr 1 i Budynek Nr 2 lub WT-1 i WT-2) usytuaowanych przy ul. Wiezowej 2/4 w Poznaniu wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie na warunkach okreslonych niniejszg Umowg i
Dokumentacjg Zamawiajgcego, ktére pod wzgledem zrédet finansowania zostaty podzielone na
zadania NFOS WT-1, NFOS WT-2, AP WT-1 i WT2, a polegajacych m.in. na:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Zagospodarowaniu terenu wraz z przebudowg Kkolidujacej infrastruktury podziemnej i
naziemnej oraz budowg nowej, w zakresie branzy drogowej, architektonicznej (w tym zielen),
sanitamej, elektrycznej oraz niskopragdowej

Rozbidrkach i demontazach niezbednych dla prawidtowego zrealizowania prac budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Zamawiajgcego

Przebudowie i rozbudowie budynkéw WT-1 i WT-2 w nastepujacych branzach:

1.3.1.Architektura
1.3.2.Konstrukcja
1.3.3.Wentylacjamechanicznai klimatyzacja
1.3.4.Instalacje wodno - kananalizacyjne
1.3.5.Instalacje grzewcze (w tym c.o.i ct.)
1.3.6.Wezetcieplny
1.3.7.Instalacje elektryczne (w tym instalacja fotowoltaiczna)
1.3.8.Instalacje staboprgdowe
1.3.9.Automatyka (w tym BMS)
Przeprowadzeniu préb, sprawdzen, rozruchéw, odbioréw, czynnos$ci administracyjnych
wymaganych prawem oraz wynikajacych z Dokumentacji Zamawiajgcego, ktére sg niezbedne
dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla Inwestycji.

Wykonaniu robét i czynnosci wskazanych w Dokumentacji Zamawiajgcego oraz innych dziatan
niezbednych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu Umowy, w oparciu o Dokumentacje
Zamawiajgcego przekazang Wykonawcy tj. m.in.:

a) Pozwolenie nr 401/2011 z dnia 03.03.2011 r. dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
i rozbudowie Wydziatu Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
wraz z budowag wewnetrznej instalacji gazowej w tych budynkach oraz budowie
budynku nr 4 — auli z wewnetrzng instalacjg gazowg — zatgcznik nr 1

b) Projekt Budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji nr 401/2011 — zatgcznik nr 1

c) Decyzjanr123/2012 z dnia 19.01.2012 r., zmieniajgca decyzje nr401/2011 w zakresie
rozszerzenia inwestycji o budowe budynku nr 5, zmiany ilosci etapéw i kolejnosci
realizacji inwestycji, zmiany projektu zagospodarowania terenu — zatagcznik nr 1

d) Projekt Budowlany zamienny stanowigcy zatacznik do decyzji nr 123/2012 - zatgcznik
nri

e) Decyzja z dnia 18.04.2012 r. o przeniesieniu decyzji o pozwolenie na budowe nr
401/2011 oraz 123/2021 na Archidiecezje Poznanskg — zatgcznik nr 1

f) Decyzja nr 2052/2013 z dnia 04.10.2013 r., zmieniajgca decyzje nr 401/2011 oraz
123/2012 w zakresie projektu zagospodarowania terenu (wynikajgcej ze zmiany
wymiaréw stacji transformatorowej) — zatgcznik nr 1
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Projekt Budowlany zamienny stanowiacy zatgcznik do decyzji nr2052/2012 - zatgcznik
nrl

Whiosek Inwestora z dnia 30.05.2022 r. o zmiane decyzji nr 401/2011, 123/2012,
2052/2013 — zatgcznik nr 1

Projekt Budowlany zamienny stanowigcy zatgcznik do wniosku z dnia 30.05.2022 r. —
zatgcznik nr 1

Projekt Wykonawczy zamienny dla przebudowy i rozbudowy budynkéw WT-1 i WT-2
wraz z zagospodarowaniem terenu — zatgcznik nr 1

Decyzja nr 676/2014 z dnia 01.12.2014 r. udzielajagca pozwolenia na uzytkowanie
budynku nr 5 biblioteki z fgcznikiem wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa, Wydziatu
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu etap Il oraz
rozbudowywanego budynku nr 2 o klatkg schodowg w osiach NA-NB Wydzialu
Teologicznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu etap | wraz z infrastrukturg
techniczngi drogami w zakresie funkcjonowania — zatgcznik nr 1

Pozwolenie nr 1151/2017 z dnia 27.11.2017 r., na prowadzenie badan
archeologicznych — zatgcznik nr 1

Pozwolenie nr 238/2018 z dnia 20.12.2018 r., przedtuzajgce termin waznosci decyzji
na 1151/2017- zatagcznik nr 1

Pozwolenie nr 149/2021 z dnia 02.03.2021 r., na prowadzenie badan archeologicznych
wraz z Programem badan archeologicznych (zastgpuje pozwolenia nr 1151/2017 i
238/2018) — zatacznik nr 1

Budynek WT-1, Pozwolenie nr 923/2020 z dnia 30.10.2020 r. na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz robét budowlanych na obszarze zespotéw
urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkéw - zatgcznik nr 1

Budynek WT-1, Pozwolenie nr 436/2022 z dnia 20.05.2022 r. prowadzenie robét
budowlanych na obszarze zespotéw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do
rejestru zabytkoéw - zatgcznik nr 1

Budynek WT-2, Pozwolenie nr 158/2018 z dnia 23.02.2018 r. na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze zespotéw urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do
rejestru zabytkow - zatgcznik nr 1

Budynek WT-2, Pozwolenie nr 312/2019 z dnia 14.12.2019 r. przedtuzajgce waznos¢
pozwolenia nr 158/2018 - zatgcznik nr 1

Budynek WT-2, Pozwolenie nr 120/2021 z dnia 02.07.2021 r. przedtuzajgce waznos$¢
pozwolenia nr 158/2018 oraz 312/2019- zatgcznik nr 1

Budynek WT-2, Pozwolenie nr 445/2022 z dnia 24.05.2022 r. na umieszczenie
urzadzen technicznych na obszarze zespotu urbanistyczno-architektonicznego
wpisanego do rejestru zabytkéw - zatgcznik nr 1

Specyfikacje Techniczne Wykonaniai Odbioru Robét Budowlanych — zatgcznik nr 1

szacunkowe przedmiary robot — przedmiary robét nie bedg stanowit podstawy
rozliczenia Stron, a jedynie stuzy pomocniczo do okreslenia rodzaju i szacunkowej
ilosci Robdt w ramach Przedmiotu Zamdwienia oraz pomocniczo przy wycenie oferty
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na powyzszy dokument w
celu uzyskania jakichkolwiek roszczen finansowych z tytutu niewyceniania
jakiegokolwiek fragmentu robét;

Audyt ex-ante Budynek nr 1 Wydziatu Teologicznego UAM — zatgcznik nr 1
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x) Audytexante Budynek nr 2 Wydziatu Teologicznego UAM — zatgcznik nr 1

1.6. Z przedmiotu zamoéwienia wylgczone sg roboty rozbiérkowe w budynku WT-2, ktére
Zamawiajacy zrealizowat we witasnym zakresie, a dotyczg rozbidrek $cianek dziatowych,
skucia nieréwnosci, odbicia tynkow wraz z wywozem i utylizacjg odpadéw budowlanych.

1.7. Nizej wymienione prace w ramach zadan NFOS WT-1 oraz NFOS WT-2 sg objete
dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska zgodnie z umowg nr
2781/2021/WN15/0A-tr-ku/D z dnia 21.12.2021 r. i bedg podlegaty odrebnym zasadom
rozliczeniai dokumentowania:

1.7.1.Modemizacja instalacji grzewczej,
1.7.2.Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej,
1.7.3.Prace termomodernizacyjne, w tym wymiana stolarki,
1.7.4.Wymiana zrédet $wiatta na energooszczedne,
1.7.5.Instalacja fotowoltaiczna,
1.7.6.0pomiarowanie zuzycia energii,
1.7.7.System BMS — zarzadzenie instalacjami oraz monitorowanie zuzycia energii
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnoscinastepujgce zakresy dziatan Wykonawcy tj.:

2.1. przeprowadzenie prac przygotowawczych do wykonania Przedmiotu Umowy i
zagospodarowania terenu;

2.2. zrealizowanie Roboét w zakresie i standardach zgodnych z Umowa, w tym Dokumentacjg
Zamawiajgcego;

2.3. sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j,
2.4. uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie.

3. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do Przedmiotu Umowy, Strony zgodnie o$wiadczaja,
ze zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest kompleksowym zakresem Inwestycji wynikajgcym
z Dokumentacji Zamawiajgcego, czytanych fgcznie jako zbidr wzajemnie uzupetniajgcych sie
dokumentéw, ktérych okreslenie ma znaczenie nadrzedne. Tym samym, celem uniknigcia
watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
koniecznych do realizacji petnego zakresu Inwestycji jako kompletnego dzieta z uwagi na cel,
ktéremu jej realizacja ma stuzy¢, nawet jezeli Wykonawca nie przewidziat rozmiaru lub wszystkich
kosztow Przedmiotu Umowy.

4. Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Strony ustalajg, iz Przedmiot Umowy obejmuje
wykonanie wszelkich prac niezbednych do realizacji Inwestycji, w szczegdélnosci:

4.1. wszelkich prac uznanych za niezbedne dla spetnienia wymagan zawartych w Umowie,
4.2. prac, ktore sg konieczne dla bezpieczenstwa Inwestycji,

4.3. wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zwigzanych z zagospodarowaniem placu
budowy, ktére sg niezbedne do rozpoczeciai przeprowadzenia robét budowlanych w sposéb
prawidtowy i zgodny z przepisami polskiego prawa, w tym:

1) ogrodzenie placu budowy badz okreslonej jej czesci;
2) zapewnienie zapleczasocjalnego i biurowego;
3) zabezpieczenie placu budowy i mieniana nim;

4) zabezpieczenie dostawy odpowiednich mediéw dla realizacji przedmiotu Umowy.
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4.4. podjecie i wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania wymaganych przepisami
prawa uzgodnien i pozwolen, w tym Pozwolenia na uzytkowanie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego w trakcie jego realizacji, uzgodnieniami, pozwoleniami, warunkami miejscowymi
(w tym charakterem Inwestycji), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci biorac pod uwage przeznaczenie
obiektoéw obecnie lub w przyszitosciuzytkowanych przez Zamawiajgcego.

6. Budynek dydaktyczny nr1i2 Wydziatu Teologicznego UAM jest elementem zespotu urbanistyczno-
architektonicznego kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XX
wiecznego Poznania wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 239 decyzjg z dnia 6.X1982 r. w
zwigzku z czym podlega ochronie konserwatorskiej. Dodatkowo w/w budynki znajdujg sie na
obszarze pomnika historii ,Poznan — historyczny zespd miasta” na mocy Rozporzadzenia
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. W obszarze przedmiotu Umowy
zewidencjonowane sg réwniez stanowiska archeologiczne — obszar APZ 52-25 stanowisko 102.

§ 4 Terminrealizacji PrzedmiotuUmowy

1. Wykonawcawykona Przedmiot Umowy w terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo
—finansowym oraz nastepujgcych terminach realizaciji:

1.1. zakonczenie robét budowlanych —w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
1.2. zakonczenie Zadania Inwestycyjnego —w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

[Terminy wskazane w ust. 1 powyzej ulegajg odpowiednio wydfuzeniu i zostang zmienione przy
zawarciu Umowy, w sytuacji, jezeli Zamawiajgcy zawrze umowe z Wykonawcg w terminie
pbézniejszym niz 30 dni od terminu sk tadania ofert o liczbe dni odpowiadajgcq ilosci dni jak a uptynie
od 31 dnia po terminie sktfadania ofert do terminu zawarcia niniejszej umowy.]

2. Na potrzeby ustalenia dochowania terminéw powyzej wskazanych Strony ustalaja, iz:

2.1. poprzez dziehn zakonczenia robot budowlanych, Strony ustalajg dzien potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu gotowosci Odbioru Koficowego Robét na zasadach okreslonych w § 16
Umowy ponizej,

2.2. poprzez dzien zakonczenia Zadania Inwestycyjnego (zwany dalej: ,Dniem Zakonczenia
Zadania Inwestycyjnego”) Strony rozumiejg dzien, w ktérym spetnione zostang tgcznie
nastepujgce warunki:

2.2.1.zrealizowane zostang wszelkie obowigzki Wykonawcy wynikajace z przedmiotu Umowy,
2.2.2.Strony podpiszg pozytywny Protokét Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego

2.2.3.usuniete zostang wszelkie Wady okreslone w Liscie Wad, chyba ze Zamawiajgcy
zdecydowat sie na odbiér pomimo Wad na zasadach okreslonych Umowg — w takim
wypadku warunek ten uwaza sie za niezastrzezony,

2.2.4.wydana zostanie petna dokumentacja powykonawcza oraz Pozwolenia uzyskane dla
Inwestycji,

2.2.5.Wykonawca wykaze rozliczenie sie z Podwykonawcami.

3. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych (po uprzedniej zgodzie
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego) po jego stronie bedzie opracowanie rysunkéw (opiséw
zamiennych).
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§ 5 Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z pisemnym wnioskiem o przekazanie placu budowy,
przy zatozeniu, ze:

1.1. do wniosku zostanie dotgczone oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkoéw,

1.2. Wykonawca dokona skutecznego ztozenia zawiadomienia do organéw nadzoru budowlanego
o planowanym rozpoczeciu Robét (o ile bedzie to konieczne dla prawidiowego zrealizowania przedmiotu
Umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane},

1.3. Wykonawca na rzecz Inwestora zatozy dziennik budowy.

2. Pod warunkiem potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu spetnienia okolicznosci wskazanych
powyzej, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia
potwierdzenia spetnienia warunkéw przez Inzyniera Kontraktu.

3. Z czynnos$ci przekazania placu budowy zostanie sporzgdzony protokdt zdawczo — odbiorczy
podpisany przez Strony.

§ 6 Harmonogram

1. Wykonawca sporzadzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (dalej HRF lub
Harmonogram) gwarantujgcy terminowa realizacje Przedmiotu Umowy przy uwzglednieniu
terminéw wskazanych w § 4 Umowy powyzej. Przedmiotowy dokument stanowit bedzie
uszczegotowienie Ofertowego Zestawienia Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy, poprzez
przypisanie do poszczegodlnych pozycji rzeczowych i kwot, konkretnych dat realizacji. Szczegdlowy
sposéb przygotowania Harmonogramu, przed jego sporzadzeniem nalezy uzgodni¢
z Inzynierem Kontraktu, a nastepnie tak przygotowany dokument podlega zatwierdzeniu, zgodnie z
ust. 3 ponizej.

2. Harmonogram bedzie uwzgledniat wszelkie wymagania okreslone Umowa oraz bedzie stanowit
Harmonogram w rozumieniu § 1 pkt 5 Umowy obejmujgcy zestawienie oraz opis poszczegolnych
etapow realizacji Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem szczegétowych terminéw wykonania oraz
kwot kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Ceny Kontraktu naleznych za wykonanie
danego fragmentu Robdt i etapu realizacji Inwestycji.

3. Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie podlegat pisemnemu, pod rygorem
niewaznosci, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty przekazania
Harmonogramu Inzynierowi Kontraktu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego aktualizowania Harmonogramu wraz ze wskazaniem
przyczyny aktualizacji i przedstawieniem go do pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptaciji
Zamawiajgcemu. Powyzsze aktualizacje nie oznaczajg zmiany Umowy i nie wymagajg
sporzgdzenia do niej aneksu. Aktualizacja nie moze zmienia¢ terminéw wymienionychw § 4 ust. 1
Umowy.

5. Wykonawca moze wystgpi¢ o zmiane termindw wynikajgcych z zaakceptowanego Harmonogramu
w nastepujgcych przypadkach:

5.1. wystgpienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym z powodu dziatania Sity Wyzszej,

5.2. wprowadzenia przez Strony istotnych zmian do Umowy na zasadach Umowag okreslonych
w trakcie jej realizacji,

5.3. koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do prawidlowego zakonczenia
Przedmiotu Umowy,
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10.

11.

5.4. innych przyczynlezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.

W kazdym z przypadkéw opisanych powyzej, z wytgczeniem pkt 5.4. Umowy powyzej, Wykonawca
ma obowigzek w terminie 14 dni od powstania przyczyny, zawiadomi¢ na pi§mie Zamawiajgcego
0 zagrozeniu terminéw umownych pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci
w przysztosci.

Whnioski 0 zmiany terminéw na podstawie pkt 5 Umowy powyzej nie mogg dotyczy¢ termindw
wymienionychw § 4 ust. 1 Umowy. Zmiana terminéw wymienionychw § 4 ust. 1 Umowy zwigzana
jest ze zmiang Umowy w formie aneksu.

Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Jezeli-zjakiejkolwiek-przyczyny-tempo Robot
wedtug Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i wdrozenia planu naprawczego umozliwiajacego
dotrzymanie terminéw. Plan podlega akceptacji Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu ma prawo
nakazac podjecie dodatkowych dziatan zmierzajgcych do przy$pieszenia tempa prac. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku zastosowania
sie do planu naprawczego lub braku bezzwtocznego podjecia dodatkowych dziatan zmierzajacych
do przyspieszeniatempa prac przez Wykonawce, po wezwaniu lub poleceniu Inzyniera Kontraktu -
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 21
pkt 1.10 Umowy lub odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

W terminie, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca zobowigzany jest réwniez opracowa¢ wedtug
wytycznych Inzyniera Kontraktu Tabele Elementéw Rozliczeniowych. Stanowi¢ ona bedzie
uszczegotowienie Ofertowego Zestawienia Rzeczowo - Finansowego Wykonawcy, polegajgce na
przypisaniu poszczegolnym jego pozycjom rzeczowym, elementéw robdt, ktére bedg przedmiotem
rozliczen w ramach Protokotéw Odbioru Fragmentu Robét. Szczegdtowy sposdéb przygotowania
TER, przed jego sporzgdzeniem nalezy uzgodni¢ z Inzynierem (w tym podziat na wydatki
kwalifikowane i niekwalifikowane), a nastepnie tak przygotowany dokument podlega zatwierdzeniu,
na zasadach okreslonych w ust. 3 powyze;j.

W przypadku watpliwosci dotyczacych podanych ilosci w danym zakresie rzeczowym TER, ktére
podobnie jak przekazane w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia przedmiary
robdt, majg charakter poglagdowy, Wykonawca dokona aktualizacji/poprawienia TER
z uwzglednieniem stanu/ilosci rzeczywistego zakresu rzeczowego zgodnie z poleceniem Inzyniera
Kontraktu.

llekro¢ aktualizacja lub zmiana HRF, spowoduje konieczno$¢ zmian w TER dla zachowania
spojnosci obu dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest o tym fakcie powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu i postapi¢ zgodnie z jego poleceniami. Strony ustalajg, ze co do zasady procedura
powiadamiania, aktualizacjii akceptacji TER bedzie analogiczna jak dla Harmonogramu.

§ 7 Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przedstawiciele Zamawiajgcego:
11. ..
12. ..

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu. Inzynierem Kontraktu jest
PRIB Engineering sp. z 0.0.

Sktad osobowy zespotu Inzyniera Kontraktu petnigcego réwniez funkcje nadzoru inwestorskiego,
zostat zamieszczony w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy,

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego,
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4.1. koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,
4.2. petnit nadzor techniczny, nad realizacja Umowy,
4.3. wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,

4.4, wykonywat w ramach Umowy pomigdzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu inne czynnosci
zwigzane z realizacjg Umowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujace nadzér inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator
Inspektoréow Nadzoru) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego ani
zmiany Umowy.

Bez uszczerbku dla powyzszych postanowien, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ petnienia
funkcji Nadzoru Inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu przez r6zne podmioty.

§ 8 Przedstawiciele Wykonawcy

Za catos¢ Inwestycji odpowiada z ramienia Wykonawcy Przedstawiciel Wykonawcy, ktory jest
uprawniony do podejmowania decyzji i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy. Funkcje te
bedzie sprawowat/a - ....... ... Dopuszcza sie fgczne petnienie
funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i kierownika budowy.

Kadrag techniczna Wykonawcy w zakresie kierowania robotami budowlanymi w poszczegdlnych
branzach sg osoby wskazane w Zatagczniku nr 3 do Umowy. Wskazani przez Wykonawce, kierownik
budowy i kierownicy robét branzowych musza posiada¢ aktualne uprawnienia stosowne do zakresu
prowadzonych prac i zgodne z wymogami prawa.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie kadry technicznej wymienionej w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu (zwanej w dalszej czesci Umowy ,Kadra techniczng"), bez uzyskania
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy z waznych obiektywnych powodéw moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane
ktérejkolwiek z oséb ze sktadu Kadry technicznej Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany zastgpi¢ tg osobe inng spetniajgca warunki okreslone w Umowie.

§ 9 Prawa autorskie

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie do wszelkich utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskich i prawach pokrewnych wykonanych przez Wykonawce na podstawie Umowy, w tym w
szczegolnosci opracowan Wykonawcy w zakresie dokumentacji powykonawczej, jezeli stanowity
bedg znamiona utworu (charakter twérczy nie odtwoérczy).

Wykonawca nabedzie lub/i przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, prawa
zalezne i prawa pokrewne, w tym wytaczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do utworéw
stworzonych w wykonaniu lub w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy wraz z prawem
dokonywania w nich zmian oraz prawem wtasnosci egzemplarzy tych utwordw, co nastapi:

2.1. w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie,
2.2. bezwarunkowo i niezwtocznie, z chwilg faktycznego przekazania danego utworu,

2.3. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania przez Zamawiajgcego, w Kraju i
zagranicag, w tym do:

2.3.1.do uzywania, wykorzystywania i udostepniania osobom trzecim Utworéw,
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2.3.2.do uzywania, wykorzystywania i udostepniania osobom trzecim utworéw w zwigzku z
eksploatacjg nieruchomosci, w tym organizacjg réznego rodzaju imprez, koncertow,
konferencji, konwencji, zjazdow, itp.,

2.3.3.do uzywania, wykorzystywania i udostepniania osobom trzecim utworéw w zwigzku z
dziatalnos$cig promocyjng, reklamowa, informacyjng i ustugowa,

2.3.4.do wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw wszystkimi
technikami, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, w szczegdlnosci jego zwielokrotnienia poprzez dokonywanie zapiséw
na wszelkiego rodzaju nosnikach danych, w tym na ptytach CD lub podobnych, kasetach
magnetofonowych, kasetach video, urzadzeniach pamigci zewnetrznej, no$nikach
magnetooptycznych, poprzez inne urzadzenia elektroniczne, w tym tzw. papier
elektroniczny, wprowadzania do pamieci komputera,

2.3.5.udostepnianie utwordw moze mie¢ miejsce w szczegdlnosci za pomocg egzemplarzy
zwielokrotnionych zgodnie z powyzszym punktem, a takze w taki spos 6b, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscui czasie przez siebie wybranym,

2.3.6.eksploatacji utwordw, w tym w celu realizacji dziatalno$ci promocyjnej i reklamowej, w
szczegolnosci w celu umieszczania reklam na powierzchniach innych niz do tego
przeznaczone w projektach i zmiany kolorystyki przedmiotu,

2.3.7.do wprowadzania do obrotu utworéw oraz ich kopii,

2.3.8.do rozpowszechniania, w tym uzyczania, najmu, wystawienia, wyswietleniaw telewizji, w
Internecie, na telefonii komorkowej, ekranach ledowych, wys$wietlaczach
ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, w tym na otwartych przestrzeniach,

2.3.9. wykorzystywania utworéw w catoscilub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub
potaczen z innymi projektami uzupetnionymi o tresci komercyjne, promocyjne lub
reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczen co do formy i
sposobow reklamy).

Zamawiajgcy uzyskuje prawa autorskie na potrzeby realizacji Zadania Inwestycyjnego okreslonego
Umowa, jak i kazdej innej inwestycji Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0séb trzecich uczestniczacych w stworzeniu materiatéw
i projektow wystepowac¢ bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub zleceniodawcy i
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie roszczenia tych osoéb z tego tytutu.

Wykonawca wyraza zgode do dalszego przenoszenia prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich i autorskich praw osobistych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, iz uzyskat od autoréw utworéw stosowane nieodwotalne oraz niegasngce
na wypadek $mierci peinomocnictwaw zakresie wykonywania autorskich praw osobistych autoréw
utworéw zobowigzujgce do niewykonywania autorskich praw osobistych przez autoréw oraz
upowazniajgce do wyrazania zgdéd na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie
wskazanym Umowa. Tym samym Wykonawca wyraza zgode oraz udziela Zamawiajgcemu zgody i
upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych do utworéw w szczegdlnosci w zakresie
prawa do integralnosci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich
praw osobistych bedzie miato zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich opracowan,
zmian i modyfikacji projektéw oraz decydowaniem o celu i sposobie ich eksploatacji. Zgody i
upowaznienia, o ktérych mowa powyzej bedg obejmowaty réwniez uprawnienie Zamawiajgcego do
ich przeniesienia na podmioty trzecie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania
zgdd i zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym punkcie bezposrednio od autoréw utwordw.

Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz intencjg Stron, w zwigzku z przeniesieniem na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i udzieleniem zgdd, zezwolen i upowaznien na
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wykonywanie autorskich praw zaleznych i autorskich praw osobistych, jest zapewnienie
Zamawiajgcemu nieograniczonej mozliwosci wykonywania autorskich praw majgtkowych, praw
zaleznychi praw osobistych do utworéw, w szczegdlnoscinieograniczonego -prawa do: korzystania
z utworéw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i
tworzenia nowych projektéw do celdw inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektéw, ich opracowan, nowych
projektéw oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato jego odrebnych zgdd i zezwolen oraz nie byto
przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw osobistych.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w szczegolnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajgcego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcy nie bedzie odpowiadat za naruszenia przepiséw dotyczgcych ochrony prawno-
autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci objetych przedmiotem
Umowy, jak i w przypadku pézniejszego korzystania z utworéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Wykonawca zobowigzuje sig do przejecia odpowiedzialnosci Zamawiajacego wobec os6b
trzecich, zgtaszajgcych jakiekolwiek roszczenia zwigzane z naruszeniem ich débr osobistych lub
praw autorskich przez Wykonawce lub Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem Umowy.

§ 10 Nadzoér autorski

Nadzor autorski w zakresie Dokumentacji Zamawiajgcego zapewnia Zamawiajgcy.

Nadzor autorski zgodnie z umowg zawartg przez Zamawiajgcego w dniu 18 pazdziernika 2021 r.
petni ,APPIA Pracownia Architek tury — Maciej Jak ubowski”

§ 11 ObowigzkiZamawiajacego
Do Obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy nalezy:
a) wydanie placu budowy,

b) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur wystawionych zgodnie z Umowg przez
Wykonawce,

¢) bezzwioczny udziatw odbiorach oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploataciji,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego
e) zapewnienie nadzoru autorskiego

f) pozyskanie zamiennego pozwolenia na budowe, zgodnie z wnioskiem z dnia 30.05.2022 r.
o ktorym mowaw § 3 ust. 1

g) na wniosek Wykonawcy (pisemny lub przy srodkéw komunikacji elektronicznej) udzielenie
Wykonawcy stosownych petnomocnictw niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 12 Obowiagzki Wykonawcy
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca:
1.1. dokona w imieniu Zamawiajgcego czynnos$ci okreslonych:

1.1.1. wart. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane {o ile bedzie to konieczne dla prawidfowego zrealizowania
przedmotu Umowy w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane},
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1.1.2.dokona zgtoszenia planowanego terminu rozpoczecia rob6t budowlanych do Panstwowej
Inspekcji Pracy, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych {o ile zachodza przestanki ustawowe, nakazujace taki obowiazek},

1.2. powiadomi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej
dacie rozpoczecia prac,

1.3. uzyskastosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikajgce z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) - pozwolenie na transport,
wytwarzanie, zbidrke, odzysk i unieszkodliwianie i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu
najpozniej w dniu rozpoczecia realizacji Robét,

1.4. w ramach planu BIOZ opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, uzgodni go z
odpowiednimi instytucjami, a nastepnie uzyska akceptacje Inzyniera Kontraktu.

W trakcie realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zorganizowania,
zabezpieczenia oraz zarzadzania placem budowy, w tym w szczegdlnoscina zasadach ponizej
wskazanych:

2.1. Wykonawca zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki
BHP i p.poz. oraz utrzymywaé bedzie porzadek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody
wyrzagdzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na
wiasny koszt i ryzyko, a po zakonczeniu realizacji Robo6t doprowadzi plac budowy do stanu
zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien byé czysty i uporzadkowany, bez
odpadoéw zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego (petnego uporzgdkowania) obcigza Wykonawce. Wykonawca
niezwtocznie i na biezgco usuwat bedzie zabrudzenia z drég wewnetrznych Zamawiajgcego,
zjazdéw z drég publicznych, sasiadujgcych drég publicznych i sgsiadujacych budynkow
powstate w konsekwencji realizacji Robot, dostaw na plac budowy. W przypadku zaniedbania
tego obowigzku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej okreslonej
w § 21 ust. 1 pkt 1.10 Umowy oraz zlecenia osobom trzecim czynnosci w zakresie
sprzatania/czyszczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.2. Wszystkie koszty zuzycia mediéw do momentu przejecia placu budowy przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca, przy czym sposob rozliczeh zostanie ustalony przez Strony.

2.3. Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona odpowiednie o$wietlenie
oraz w razie potrzeby dodatkowe ogrodzenie placu budowy, ktére powinno byé estetyczne oraz
zgodne z zaleceniami Zamawiajgcego.

2.4. Od dnia przejecia placu budowy do dnia protokolarmego odbioru przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy, w tym za wszelkie szkody
wyrzgdzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

2.5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz
za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie
wytgcza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét przez Podwykonawcédw lub inne podmioty.

2.6. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.

2.7. Wykonawca zabezpieczy niezbedng ilos¢ srodkoéw stuzacych do zabezpieczenia BHP, w tym
takze ochrony gtowy (kaski)dla potrzeb Zamawiajgcego i wprowadzanych przez niego gosci.

2.8. Osoby wykonujgce prace znajdujgce sie w strefie rob6t zobligowani sg do posiadania odziezy
kontrastowej lub kamizelek kontrastowych.

2.9. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ plac budowy zgodnie z wymogami w zakresie
wiasciwej gospodarki odpadami i w sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie
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eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych opfat.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic i innych miejsc z zanieczyszczen
powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkéw transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i
dostawcow i innych oséb, ktorymi Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, aw
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy na wtasny
koszti ryzyko.

4. W przypadku koniecznosci skorzystania z nieruchomosci stanowigcych wtasno$é podmiotow
trzecich do wykonania prac przygotowawczych lub Robét, Wykonawca obowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodni¢ sposéb korzystaniaz nieruchomosci z ich wiascicielami, a po zakonczeniu
rob6t Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody powstate w zwigzku lub przy okazji
prowadzenia prac na tych nieruchomosciach. Pisemne uzgodnienia z wifascicielami takich
nieruchomosci Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé bezzwtocznie Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto - przed przystgpieniem do Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy - przedtozy¢ pisemne potwierdzenia wiascicieli wiascicieli/zarzgdcow/uzytkownikow
nieruchomosci, ktére objete byty Robotami lub sasiadujgcych z placem budowy o przywréceniu ich
do stanu poprzedniego oraz naprawieniu wszelkich szkéd.

5. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest do:

6.1. uzyskania (w razie potrzeby) zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego
oraz do opracowania uzupetniajgcej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami i
zatwierdzeniem) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w zakresie
wymaganym przez ten organ,

6.2. wykonania ewentualnych drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy,

6.3. zapewnienia bezpiecznego przejécia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

6.4. zapewnienia ciggtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w
organizacji ruchu,

6.5. prowadzenia realizacji Robdt w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkéw i urzadzen
oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu
budowy, w tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie.

6.6. Zapewnienie dostepu i odpowiednich warunkéw do funkcjonowania obiektéw ich /
uzytkownikéw znajdujgcych sie na placu budowy lub w jego sagsiedztwie.

6.7. Dopetnienia wszelkich formalnosci i zastosowania odpowiedniej technologii prac, biorac pod
uwage fakt, iz przedmiot Umowy bedzie realizowany na terenie, gdzie prowadzone sg zajecia
dydaktyczne Wydziatu Teologicznego UAM oraz Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

7. Wszystkie prace wymagajace zajecia terenu obecnie funkcjonujacego (lub wptywajace na jego
funkcjonowanie) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

8. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowej akceptacji Zamawiajgcego dla
przedstawionych projektéw, harmonogramoéw, rozwigzan i innych istotnych dokumentéw. Inzynier

Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogg wnosi¢ uwagi do przedstawionych
dokumentoéw, ktére Wykonawca jest zobligowany niezwtocznie uwzglednic.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce alternatywnych rozwigzan technicznych w
odniesieniu do Dokumentacji Zamawiajgcego, zobowigzuje sie on do wykonania na wtasny koszt
projektéw, rysunkéw i innych dokumentéw, ktére sa niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia
tychprac, wraz z uprzednim uzgodnieniem tych rozwigzan z Nadzorem Autorskim oraz Inzynierem
Kontraktu. W ramach obowigzku wskazanego w zdaniu poprzednim Wykonawca musi réwniez
pozyskac niezbedne decyzje, uzgodnienia, etc. lub doprowadzi¢ do zmiany juz posiadanych decyzji
lub uzgodnien.

Wykonawca zobowigzuije sie do zapewnienia nadzoru archeologicznego wraz z przeprowadzeniem
badan oraz konserwatorskiego, zgodnie z wymaganiami decyzji przy wotanychw § 3.

Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego udostepni wstep na plac  budowy
wykonawcom/dostawcom wykonujacym na zlecenie Zamawiajgcego inne prace/dostawy nie objete
Przedmiotem niniejszej Umowy. Udostepnienie odbedzie sie po pisemnym ustaleniu Stron w
zakresie warunkow udostepnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego (w tym samym dniu) zawiadamiania za
pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej oraz poprzez wpis do dziennika budowy (najpdzniej
nastepnego dnia roboczego) o kazdym przypadku wstrzymania robét podajac przyczyne.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z robotami uzbrojenia podziemnego i
naziemnego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego lub naziemnego
terenu (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne
i inne), znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie
zawiadomic Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonczeniai odtworzenia do stanu pierwotnego lub wskazanego
w Dokumentacji Zamawiajgcego wszystkich przegréd budowlanych w ktére zaingerowano
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego a na swdj koszt wykona¢ wszystkie
obowiazki natozone na Zamawiajgcego w wydanych do projektu budowlanego warunkach
i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty
w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach technicznych i koordynacyjnych
w terminach ustalonych przez Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Robét. W naradach bedg
uczestniczy¢é osoby zgtoszone przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z warunkami Umowy, stosownie do zakresu prowadzonych prac. Celem unikniecia watpliwosci
Strony potwierdzajg, ze majac na wzgledzie biezacy stan zagrozenia epidemicznego i obostrzenia
zwigzane z COVID-19, spotkania o ktérych mowa w zdaniu poprzednim mogg mie¢ forme zdalng
(e-konferencja) lub stacjonarna.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych préb
i testow maszyn, urzadzeni instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem korncowym inwestycji
zobowigzany jest dokonac rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzeni instalacji).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis
producenta urzadzen instalacji, jezeli jest taki wymdg dla zachowania gwarancji producenta
urzadzen i instalacji. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym takze materiaty i media, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych pierwszego
gatunku (najwyzszej jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu oraz standardzie funkcjonalnym,
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

estetycznym, uzytkowym i technicznym nie nizszym niz zdefiniowanym przez Zamawiajgcego
w przekazanych dokumentach i ustaleniach, poleceniach. Wszystkie stosowane materialy,
urzadzenia, maszyny i sprzet muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, atesty, instrukcje obstugi
wynikajace z charakterystyki urzgdzenia (w jezyku polskim). Wszystkie materiaty i urzgdzenia wraz
z niezbednymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich zastosowaniem powinny zosta¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu przedtozone do akceptacji na co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem ich zastosowania/montazu. Montowane mogg by¢ wytgcznie urzadzenia
wyprodukowane w ciggu 18 miesiecy przed terminem wmontowania/wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rejestru kart materiatowych wedtug wskazan
Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odrzucié¢
zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, przekazanymi Wykonawcy projektami i dokumentami, a takze
te czesci robot, ktoérych one dotycza. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji Umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcego przed
wbudowaniem prébek i wzoréw wszystkich materiatdbw wykonczeniowych w tym elewacyjnych i
stolarki oraz wyposazenia, na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowaniem. Wszystkie wiw
materiaty muszg spetnia¢é wymagania stawiane dla materiatbw stosowanych w obiektach
dydaktycznych oraz by¢ w standardzie funkcjonalnym, estetycznym, uzytkowym i technicznym nie
nizszym niz zdefiniowanym przez Zamawiajgcego w przekazaniach dokumentach i uzgodnionych
projektach. Niniejszy obowigzek dotyczy réwniez uzgodnienia z przedstawicielami MKZ ostatecznej
kolorystyki elewaciji i stolarki, w oparciu o wykonane prébki kolorystyczne oraz stolarke wzorcowa —
zgodnie z dyspozycjg decyzji wykazanychw § 3.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inzyniera
Kontaktu dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robét budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materiatéw pierwszego gatunku (rozumianego jako najwyzsza jako$c)
(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci,
itd.).

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
zobowigzuje Wykonawce do jego bezzwiocznego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i
warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego na kazde zadanie oraz przedstawione do wgladu innym osobom na Zzadanie
Zamawiajgcego.

Prace, dla ktérych konieczny jest dostep do pomieszczen uzytkowanych przez Zamawiajgcego lub
Wydziat Teologiczny UAM, nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodni¢ ze wskazanym przez
Zamawiajgcego przedstawicielem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3-egz. w wersji
papierowej oraz w 3-egz. w wersji elektronicznej (ptyty CD lub na no$niku pamieci USB w formacie
edytowalnym oraz .pdf, .jpg). Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzana na biezgco w
trakcie realizacji przedmiotowej Inwestycji, a szczegdtowg forme i zakres oraz sposéb jej
sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawieraé informacje o dofinansowaniu przedsiewziecia przez NFOSIGW i
logo NFOSIGW.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg (kolaudat
powykonawczy) oraz wtasciwe instrukcje okreslone Umowg, w tym instrukcje uzytkowania, w
kazdym z wypadkéw powyzej wskazanych w jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku

Strona 18 z41



30.

31

32.

obcym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Szkody
wynikte z blednego ttumaczenia dokumentow obciazajg Wykonawce.

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyskaé decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie, akceptacje itp. wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich uzyskanie w normalnym toku czynnosci, w terminie umozliwiajgcym
dochowanie terminéw okreslonych w Umowie. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca
dla wykonywania jakiej$ czesci Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby
uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegolnosci celem
wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o
ktérych mowaw Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca
winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (np. zakres umocowania etc).
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pozniej
anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy.

pozostate czynnosci, ktérych zasadno$¢ wykonania w odniesieniu do przedmiotu Umowy
Wykonawca ustali z odpowiednim wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu:

31.1. Przed przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolen przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie obstugi budynku,
przekazanie instrukcji obstugi budynku wraz ze wskazaniem sposobu serwisowania obiektu
(wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim). Instrukcja musi by¢ przygotowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

31.2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania Swiadectwa Energetycznego
potrzebnego do oddania obiektéw do uzytku sporzagdzonego przez osobe posiadajgcg do tego
uprawnienia, ale nie bedacg bezposrednio lub posrednio zwigzang z realizacjg zadania.

31.3. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezgca i powykonawczg)
niezbedng do zrealizowania i odebrania Przedmiotu Umowy.

31.4. Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzoréw technicznych,
specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez odpowiednie podmioty np.
Zaktad Energetyczny, Aquanet, Veolia, PGNIG itd. w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu, wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

31.5. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania lub budowy wszelkich niezbgdnych przytaczy
(w tym ciepta, energii elektrycznej, wod-kan i innych) niezbednych dla witasciwego
funkcjonowania budynku i celowym przeznaczeniem obiektu.

31.6. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejgcego
drzewostanu lub innego mienia oséb trzecich w obrebie prowadzonych prac lub zaplecza
budowy,

31.7. Na zadanie Inzyniera Kontaktu WWykonawca opracuje w terminie 7 dni program zapewnienia
jakosci (P2)).

31.8. Uzgodnienie oraz pozyskanie odpowiednich pozwolen od Zarzadu Drog Miejskich w zakresie
obstugi komunikacyjnej budowy, w szczegdlnosci mozliwosci poruszania sie pojazdami o
masie catkowitej lub nacisku na poszczegolne osie, wigkszym niz dopuszczalne w obszarze
prowadzenia Zadania Inwestycyjnego lub na planowanej trasie przejazdu.

Na etapie uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie Wykonawca zobowigzany jest do:

32.1. zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz odpowiednich kierownikéw robdt w odbiorach
dokonywanych przez stuzby zewnetrzne (PSP, Sanepid, PINB) oraz do niezwtocznej realizacji
zalecen pokontrolnych niezaleznie od ich zakresu,
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34.

1

32.2. petnej wspotpracy z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym przy czynno$ciach
zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie oraz niezwloczne dokonywanie
wszelkich czynnosci niezbednych dla uzyskania Pozwoleniana Uzytkowanie,

32.3. reprezentowania Zamawiajgcego w toku postepowania w przedmiocie uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie oraz dokonywanie wszelkich czynnosci przed wiasciwymi organami
administracji niezbgdnymi do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowania. W razie potrzeby
Zamawiajgcy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do
reprezentacji przed organami administracji publicznej

32.4. w przypadku, kiedy na skutek zalecen organéw zewnetrznych konieczne bedzie dokonanie
zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementéw itp., Wykonawca bedzie
zobowigzany wykonac zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zalecen. W wyjatkowych
wypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie tego terminu. W wypadku niezrealizowania przez
Wykonawce zalecen pokontrolnych w terminach okreslonych wyzej Zamawiajgcy powierzy
wykonanie danych zalecenh na koszt i ryzyko Wykonawcy.

32.5. Postanowienia niniejszego ust. 32 stosuje sie odpowiednio réwniez w przypadku, w ktérym
obowigzujgce przepisy prawa wymagajg dla prawidtowego wykonania Umowy, jakichkolwiek
innych Pozwolen.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco monitorowac terminy waznosci decyzji administracyjnych,
zezwolen, zatwierdzen przekazanych w Dokumentacji Zamawiajgcego oraz z odpowiednim
wyprzedzeniem informowa¢ Zamawiajagcego o koniecznosci prolongaty takiego dokumentu. W
przypadku niedopetnienie w/w obowigzku, pozyskanie nowej decyzji, zezwolenia, zatwierdzenia
bedzie w obowigzku Wykonawcy, wraz z przygotowaniem wymaganych zatgcznikéw, opracowan,
etc.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegolnosciw ramach przygotowywania Harmonogramu i jego aktualizacji oraz koordynacji
organizacji budowy, realizacji nastepujgcych zadan realizowanych przez Inwestora, sasiadujgcych
z Zadaniem Inwestycyjnym:

34.1. Przebudowa budynku WT- 3, szacowany czas realizacji to pazdziemik/listopad 2022 do
listopad 2023 r.;

34.2. Roboty rozbiorkowe w budynku WT-2, szacowany czas realizacji to maj 2022 r. do potowy
lipca 2022 r.

§ 13 Podwykonawcy

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, dalszych podwykonawcéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji Robét,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od zmiany, pozyskane od
dotychczasowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, oswiadczenie o tym, iz zostaly
zaspokojone wszystkie jego roszczenia z tytutu powierzonej mu do realizacji czesci i nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu wszelkich ewentualnych innych
roszczen lub Wykonawca jednoznacznie wykaze w/w okolicznosci innymi dokumentami.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(jak tez zmiane takiej umowy) w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy warto$¢ takiej
umowy bedzie wieksza niz 100.000 PLN netto (obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy). Przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiajgcego
opisanej w ust. 8 — 10 ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
(jak tez zmiane takiej umowy) w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy warto$¢ takiej
umowy bedzie mniejszaniz 100.000 PLN netto (obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy). Przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane o warto$ci mniejszej niz 100 000 PLN netto nie podlega
procedurze akceptacji przez Zamawiajgcego opisanej w ust. 8 -10 ponizej.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie mogg powierzy¢ czesci Przedmiotu
Umowy w zakresie robot budowlanych o wartosci powyzej 100 000 PLN netto podwykonawcom
bez wyrazniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce projektu umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca powierzonych prac
okreslonych w projekcie umowy lub jednoznacznym wskazaniem czesci Przedmiotu Umowy
powierzonej Podwykonawcy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
Zamawiajgcy zgody udzielit.

Projekty umoéw, o ktérych mowa w pkt 3 — 5 powinny zawieraé minimum:

6.1. terminzaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej roboty budowlanej;

6.2. jednoznacznie okreslony przedmiot umowy, ktérym jest wytacznie wykonanie czes¢
zamowienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg
spetniajgcych wymagania niniejszej Umowy;

6.3. okres odpowiedzialno$ci za wady zleconej roboty budowlanej, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady, jaki zostat przez Zamawiajgcego natozony na Wykonawce;

6.4. zobowigzanie do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczeni
wyjasnien dotyczgcych realizacji zleconej roboty budowlane;.

Projekty umow, o ktérych mowa w pkt 3 — 5 nie mogg zawiera¢ postanowien:

7.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie zleconej roboty budowlanej od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

7.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

7.3. dotyczacych wielkosci i rozliczania kwot zatrzymanych oraz zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli takie zostang zawarte w tych umowach, na zasadach bardziej
rygorystycznych niz okreslone w § 18 i § 19 niniejszej Umowy (proporcjonalnie kwoty
zatrzymane i zabezpieczenie nalezytego wykonania nie mogg by¢ wigksze, a terminy diuzsze
niz przewidziane § 19 i § 20 niniejszej Umowy).

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o warto$ci powyzej 100 000
PLN netto, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie w nastepujacych przypadkach:

8.1. niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych niniejszg Umowa,

8.2. gdy przedmiotem bedg Roboty niespetniajagce wymagan okreslonych niniejszg Umowsg i
przekazanymi przez Zamawiajgcego Wykonawcy projektami i dokumentami,
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11.

12.

13.

14.

15.

84.8.3. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
budowlanej, ktére uniemozliwiajg realizacje postanowien niniejszej Umowy, w tym
rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie
pdzniej niz przed dniem rozpoczecia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce realizacii
zleconych rob6t budowlanych. Zamawiajgcy w terminie 14 dni bedzie uprawniony do zgtoszenia
pisemnego sprzeciwu, w przypadku, w ktérym umowa o podwykonawstwo nie bedzie zgodna z
przedstawionym wczesniej projektem umowy o podwykonawstwo, w tym, gdy umowa nie spetnia
wymagan wskazanych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy
podwykonawca zobowigzani bedg do zmiany umowy uwzgledniajacej zastrzezenia w terminie 7 dni
oraz ze skutkiem na dzien zawarcia umowy.

Rozliczenia z podwykonawcami

Po zakonczeniu wykonywania prac przez danego podwykonawce Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu oswiadczenie koncowe podwykonawcy o rozliczeniu z Wykonawca.

Jezeliw terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrocic sie na pismie z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego, przedstawiajgc dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ zgtoszonego zadania. Zadanie bezposredniej zaptaty od
Zamawiajgcego moze obejmowac¢ wytacznie naleznosci, ktére powstaty po akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie
zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ dodepozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nalezne mu wymagalne
wynagrodzenie okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedgce przedmiotem zadania, o ktérym
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16.

mowa w ust. 12, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi jednoznacznie prawidtowe wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 13 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Kwote réwng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajgcego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania pisemnego oswiadczenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 14 KontrolaBHP

Wykonawca co najmniej raz w miesigcu bedzie przedstawiat Inzynierowi Kontraktu informacje z
przeprowadzonych czynnosci w zakresie kontroli przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.

W przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadkéw, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi o
tym Inzyniera Kontraktu i sporzadzi raport.

§ 15 Raportyiinformacje

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania raportéw kwartalnych, zaawansowania realizacji
Inwestycji na zasadach ponizej wskazanych:

1.1. raporty bedg przedktadane Inzynierowi Kontraktu do 10-tego dnia miesigca nastepujacego po
kwartale objetym raportem oraz bedg zawieraty miedzy innymi nastepujace informacje:

1.1.1.informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje Robét (w tym podwykonawcach i
dalszych podwykonawcach, ustugodawcach, dostawcach),

1.1.2.postep realizacji Inwestycji, w tym postep Robét z podziatem na Zadanie NFOS WT-1,
Zadanie NFOS WT-2 i Zadanie AP WT-1i WT-2

1.1.3.poréwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie Harmonogramu,

1.1.4.szacunkowe przeroby rzeczowe i finansowe w kolejnym okresie sprawozdawczym
z podziatem na Zadanie NFOS WT-1, Zadanie NFOS WT-2 i Zadanie AP WT-1 i WT-2

1.1.5.informacje dotyczace zapewnienia jakosci, proby, odbiory, wnioski materiatowe,
1.1.6.ewentualne problemy zwigzane z realizacjg Inwestycji, w tym na placu budowy,

1.1.7.inne istotne kwestie dotyczace realizacji Umowy lub inne informacje wskazane przez
Inzyniera Kontraktu.

1.2. Zamawiajgcy, w formie pisemnego polecenia bez koniecznos$ci dokonywania zmiany Umowy,
moze zrezygnowac z obowigzkéw przedktadania raportéw kwartalnych w okreslonym czasie,
zmieni¢ ich zakres lub zastrzec sktadanie raportéw w innych jednostkach czasowych.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych Umowg, Wykonawca na kazdym etapie realizaciji
Umowy zobowigzany bedzie do:

2.1. przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie do postepu prac zwigzanych
z realizacjg Inwestycji, w tym postepu wykonywania Robét w terminie i zakresie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2.2. przygotowania wszelkich informacji oraz materiatéw technicznych w tym rysunkéw, stuzacych
Zamawiajgcemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentaciji.

Strona 23 z41



§ 16 Odbiory

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie nastepujgcych odbioréw:

1.1. Odbiory Robét Zanikajacych oraz Ulegajacych Zakryciu lub czastkowych, ktére dotycza
czynnos$ci zgodnie z definicjg zawartg w § 1 Umowy,

1.2. Odbiory Fragmentéw robot — stanowi sume wykonanych robét odebranych w postaci
Protokotéw Odbioru Robét Zanikajgcych z danego okresu rozliczeniowego i stanowi podstawe
do wystawienia faktur czgsciowych zgodnie z § 18 Umowy ponizej, z tym zastrzezeniem, ze
maksymalne wynagrodzenie liczone narastajgco od poczatku realizacji Umowy wyptacane na
podstawie Protokotéw Odbioru Fragmentu Robét wynosi 9085% warto$ci Umowy.

1.3. Odbior Koncowy Robét - stanowi sume wykonanych robét odebranych w postaci Protokotow
Odbioru Fragmentu Robét i stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowejzgodnie z §
18 Umowy ponizej, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wyptacane na podstawie Protokotu
Koncowego Robét wynosi 5% wartosci Umowy.

1.4. Obiér Zadania Inwestycyjnego — stanowi potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy ze
wszystkich obowigzkéw przypisanych do etapu robét budowalnych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie i stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej zgodnie
z § 18 Umowy ponizej,

1.5. Odbioér Ostateczny — stanowi potwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z catosci Przedmiotu
Umowy, z uwzglednieniem okresu gwarancji i rekojmi, stanowi podstawe do catkowitego
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy .

Z poszczegdlnych czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu oraz podpisany przez przedstawicieli Stron, zgodnie z
dyspozycjg wynikajgca z definicji zawartych w § 1 Umowy. Strony ustalajg, ze kazdy protokot
sporzgdzony zostanie pisemnie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, a nastepnie
egzemplarzu elektronicznym (skan z oryginatu) w formacie PDF.

Kazdy odbiér nalezy zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, a Inzynier
Kontraktu przystepowat bedzie do poszczegdinych czynnosci w uzgodnionych terminach.
Szczegoty wtym wzgledzie zostang ustalone zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2 Umowy.

Niedopuszczalne jest przeprowadzenia odbioru, gdy w wyznaczonym terminie odbioru Roboty
bedace jego przedmiotem nie zostaty jeszcze wykonane lub nie zostat zaakceptowany komplet
dokumentéw Wymaganych od Wykonawcy. W takim wypadku Inzynier Kontraktu moze odmoéwi¢
dokonania danego odbioru, @ Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci
do odbioru robét po zakonczeniu wskazanych robét oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentacji.

Wraz z kazdym zgtoszeniem do gotowosci Odbioru Robét Zanikajacych oraz ulegajgcych zakryciu
lub czastkowych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wszelkie niezbedne dokumenty
zwigzane z danym Odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegélnosci, ale nie
wytgcznie, wykazane ponizej:

5.1. Wykaz materiatow uzytych przez Wykonawce do realizacji Robét bedacych przedmiotem
odbioru, wraz ze wskazaniem identyfikatora wniosku materiatowego, ktorym zostaly
zatwierdzone. Ponadto, wykaz, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, winien by¢ opatrzony
oswiadczeniem Kierownika Budowy i Branzowego Kierownika Robdt, ze zostaty one
wbudowane w przedmiot odbioru,

5.2. Protokoty z préb, badan, testéw, pomiaréw, rozruchéw, adekwatne do przedmiotu odbioru —
zgodnie z wymaganiami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

5.3. Odpowiednie dokumenty opracowane w taki sposéb, aby czytelnie prezentowaty przedmiot
odbioru i zawieraly niezbedne dane do oceny jakosci oraz ilosci wykonanych robot. W
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zaleznosci od specyfiki odbieranych elementéw konieczno$¢ oraz szczegdtowy zakres
dokumentéw wskazanych w zdaniu poprzednim nalezy przed odbiorem ustali¢ z
Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru

6. Wraz z kazdym zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Fragmentu Robét, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z danym Odbiorem
w terminie umozliwiajagcym ich weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, wykazane ponizej:

6.1.

6.2.

6.3.

Zakres Robot wykonanych (pozycje rozliczenia i ich wartos¢ zgodnie z TER), a takze
oswiadczenie, ze wbudowane Urzadzenia i materiaty stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

Komplet protokotéw Odbioréw Robét Zanikajgcych, Ulegajacych Zakryciu wraz z zatgcznikami,
odpowiadajgcych rzeczowo pozycja rozliczeniowym, wskazanym w pkt 6.1 powyzej wraz z
potwierdzeniem, ze wszelkie stwierdzone w nich usterki, wady nieistotne oraz zalecenia
zostaty odebrane z wynikiem pozytywnym,

Dokument o charakterze zbiorczym stanowigcy scalenie materiatéw, o ktérych mowa w pkt.
5.3 powyzej, dokumentujacy iloSci w podziale na poszczegdlne pozycje rozliczeniowe,
wskazane w pkt 6.1 powyzej. W przypadku kolejnych procedur odbiorowych, niniejszy
dokument nalezy sporzadzi¢ w trybie narastajgcym, wskazujgc jednoznacznie zakresy
odebrane i rozliczone wedtug poprzednich protokotéw Odbioréw Fragmentéw Robot i
wnioskowanych w aktualnym zgtoszeniu,

7. O gotowosci do Odbioru Koncowego Robét Wykonawca bedzie informowat w formie wpisu
Kierownika Budowy do dziennika budowy oraz pisemnego powiadomienia Inzyniera Kontraktu.
Zgtaszajgc gotowos¢ Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie
niezbedne dokumenty zwigzane z tym Odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w
szczegolnosci, ale nie wytacznie, wykazane ponizej:

7.1

Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie Odbioru Koncowego Robét, po
spetnieniu nastepujacych warunkéw oraz dostarczeniu nizej wymienionych dok umentow:

7.1.1.0siggngt gotowos¢ techniczno — formalng do uzytkowania przedmiotu inwestyci,
rozumiang zgodnie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane,

7.1.2.Uzyskat potwierdzenie od Koordynatora Inspektorébw Nadzoru oraz branzowych
Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci inwestycji do Odbioru Koncowego
Robat.

7.1.3.Uzyskat pozytywne wyniki prob badan testéw i rozruchéw potwierdzone odpowiednimi
protokotami lub wpisami do dziennika budowy,

7.1.4.Dokonano wszelkich niezbednych wpiséw do dziennika budowy przez kierownika
budowy,

7.1.5.Przedtozyt kompletng dokumentacje powykonawczg (projekt budowlany oraz
wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami) oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty,
o ktorychmowa w art. 57 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

7.1.6.Przedtozyt kompletny i wypetniony wniosek o Pozwolenie na Uzytkowanie, stosujgc sie
do wymogéw, drukéw, formularzy, zatgcznikéw oraz innych wzoréw stosowanych przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej

7.1.7.Przedtozyt kopie zawiadomien wraz z potwierdzeniem ich wptywu do organéw, o ktorych
mowaw art. 56 ust. 1 Prawo Budowlane,

7.1.8.Przedtozyt decyzje UDT zezwalajgce na eksploatacje urzadzen, dla ktérych zgodnie
z przepisami odrebnymi taki dokument jest wymagany,

7.1.9.Uzyskat odpowiednie odbiory oraz przedtozyt kompletne dokumenty potrzebne do
zgtoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucji,
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7.2.

7.3.

7.1.10. Uzyskat pisemne potwierdzenie wystawione przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru
oraz branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajagce prawidiowg
realizacje warunkow wskazanychw pkt. 7.1.1 do 7.1.9 powyze;j.

Niezaleznie od dokumentéw wykazanych w ppkt. 7.1, razem z wnioskiem (pisemnym
powiadomieniem) o gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
przedtozy Inzynierowi Kontraktu réwniez n/w dokumenty:

7.2.1.Dokumenty wskazane w ust. 6 powyzej, w odniesieniu sumarycznym dla zakresu
rzeczowo — finansowego adekwatnego do wniosku wskazanego w ust. 7 powyzej,
z uwzglednieniem zakreséw odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw
Odbioréw Fragmentu Robdét,

W dniu rozpoczecia Odbioru Robdt Koncowego Robdt, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ pozytywne stanowisko organéw, o ktérychmowaw art. 56 ust. 1 Prawo budowlane
lub potwierdzenie, ze organy te nie zajety stanowiska w trybie okreslonym w art. 56 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunku
wskazanego w zdaniu poprzednim, procedura odbiorowa ulega zawieszeniu do czasu
spetnienia przez Wykonawce przedmiotowego warunku. W przypadku, gdy zawieszenie
bedzie trwato powyzej 10 dni roboczych, zastosowanie znajduje procedura okreslona w ust. 4
ponizej,

8. Zgtaszajgc gotowos¢ do Odbioru Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z tym Odbiorem w
terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, wykazane ponizej:

8.1.
8.2.

8.3.

decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie,

potwierdzenie odbioru przez Inzyniera kolaudatu powykonawczego, o ktérym mowa w ust. 9
ponizej,

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce rozliczenie si¢ Wykonawcy/Podwykonawcow z

Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami sporzgdzone w sposéb okreslony w § 18 ust.
3i5 Umowy.

9. Szczegdtowa zawartos¢ kolaudatu powykonawczego winna by¢ ustalona z odpowiednim
wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu, niemniej jednak w szczegdlnosci winien on zawierac:

9.1
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.
9.9.

oryginat Dziennika Budowy,
oryginat decyzji o Pozwoleniu na Budowg, wraz z decyzjami zamiennymi,
oryginaty pozostatych decyzji administracyjnych zwigzanych z przedmiotem Inwestyciji,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy z zatozeniami
technicznymi Audytu Energetycznego przekazanego przez Zamawiajgcego.

protokoty z badan, préb rozruchdw i sprawdzen,
wyniki pomiaréw kontrolnych,

dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania materiatow z rozbidrki wtasciwym odbiorcom,

9.10. dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatéw przy wykonaniu

robot budowlanych, w tym karty materiatowe,
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.
9.21.

dokumentacja powykonawcza— sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna
w formacie .dwg i .pdf na ptycie CD,

zbiorcze zestawieniailo$ci wykonanych robét budowlanych,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlinych elementéw robét budowlanych,
potwierdzone przez wiasciwych branzowo Inspektoréw Nadzoru i Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich Urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania {w
zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, szczegdty do ustalenia z Inzynierem
Kontraktu},

zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, cato$ci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z Umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatno$ci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajgcej jeszcze do =zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w
przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych,

inne dokumenty okreslone art. 57 ust. 1-3 Prawa Budowlanego oraz wedtug polecen
Inzyniera Kontraktu,

protokoty odbioru robét zanikajacych, protokoty odbioru fragmentu robét, protokét odbioru
koncowego robét,

potwierdzenie od wtascicielilzarzgdcow/uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z
placem budowy lub na ktérych prowadzono roboty o przywréceniu ich do stanu
poprzedniego, uporzgdkowaniu oraz naprawieniu wszelkich szkéd, z uwzglednieniem
postanowien § 12 ust. 4 Umowy,

protokét odbioru prac z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw,

pozostate dokumenty, ktérych zasadnos¢ dostarczenia w odniesieniu do przedmiotu Umowy
Wykonawca ustali z odpowiednim wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu:

9.21.1. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

9.21.2. dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. W zakresie przytaczy oraz infrastruktury zewnetrznej, nalezy jg
wykona¢  zgodnie z wymogami i wytycznymi  poszczegdlnych
uzytkownikéw/gestorow/operatoréw.

9.21.3. protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalaciji i urzgdzen obcych,

9.21.4. protokoty odbioréw technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni
chodnikéw i ulic, o$wietlenia, systemu monitoringu oraz zieleni, dokonane z
odpowiednimi uzytkownikami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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9.21.5. kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego
budowe,

9.21.6. raport z czynnosci oraz procedur zwigzanych z nadzorem archeologicznym,
przeprowadzonym przez Wykonawce zgodnie 2z przepisami odrebnymi,
uwzgledniajgc wymogi decyzji wskazanychw §3 Umowy.

9.21.7. dokumentacje przebiegu prac wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim,
umozliwiajgca jednoznaczng identyfikacje i lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materialtdbw oraz dokonanych odkry¢, z uwzglednieniem
pozostatych wymogoéw narzuconych w decyzjach wskazanychw § 3 Umowy.

9.21.8. Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

9.22. catosc¢ kolaudatu powykonawczego nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach papierowych
oraz kopi elektronicznej w plikach edytowalnych .doc, ath, .xls, .dwg, oraz jako skan z
oryginatow w.pdf, .jpg

Jezeli w toku danego Odbioru nie zostang stwierdzone zadne Wady w przedtozonych dokumentach
lub wykonanych robotach Strony podpiszg odpowiedni protokét pozytywnego odbioru prac objetych
zakresem zgtoszenia Wykonawcy.

Jezeli w toku danego Odbioru Robét Zanikajgcych lub Odbioru Fragmentu Robdét lub Odbioru
Koncowego Robét zostang stwierdzone wady nieistotne lub usterki, Inzynier Kontraktu dokona
odbioru, réwnoczesnie wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunigcie.

Wykonawca po usunigciu wad i usterek o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, zgtasza ponownie
Inzynierowi Kontraktu gotowos$¢ do ich odbioru,

Inzynier Kontraktu przystapi do odbioru Wad w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, o
ktéorym mowa w ust. 12 powyzej. Z czynnos$ci sporzadzany jest protokdt lub odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy.

Jezeli w toku odbioru okreslonym w ust. 13 powyzej, nadal stwierdzone zostang Wady o charakterze
nieistotnym lub usterki, powtérzeniu ulega procedura wskazanaw ust. 12 i 13.

W przypadku, gdy w procedurze odbioru stwierdzono wady nieistotne lub usterki, o ktérych mowa
w ust. 11, a Wykonawca usunat je prawidtowo w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu
tj. zgodnie z dyspozycja ust. 11, postanowienia o ktérych mowa w § 21 pkt. 1.2 i 1.3 Umowy nie
bedg miaty zastosowania.

Jezeli w toku Odbioru Zadania Inwestycyjnego zostang stwierdzone Wady, Strony ustalajg
nastepujgce procedury postepowania:

16.1. Jezeli stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokona¢ Odbioru Zadania Inwestycyjnego, przy czym:

16.1.1. w przypadku Wad nadajacych sie do usuniecia Stron sporzadzg Liste Wad oraz
okreslg termin ich usunigcia,

16.1.2. w przypadku Wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze dokonaé
Odbioru Zadania Inwestycyjnego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o ustalong pomiedzy stronami warto$¢ Robét obarczonych Wada,

16.2. Jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania, ale nadaja sig do usunigcia, Zamawiajgcy moze odstgpic
od czynnosci odbiorowych. Sytuacja taka bedzie traktowana jako niewykonanie Przedmiotu
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Umowy. Ponowne przystgpienie do czynnosci odbiorowych bedzie miato miejsce po usunigciu
przez Wykonawcy Wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowigcych zagrozenie uzytkowania i po ponownym zgtoszeniu
gotowosci do odbioru.

16.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakéw w kolaudacie
powykonawczym lub niezakoriczenia Robét objetych Umowa Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbiorowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Zadania Inwestycyjnego po zakonczeniu wskazanych robét
oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentaciji.

16.4. Jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke wykonania Przedmiotu
Umowy w catoscilub w czesci oraz nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

16.4.1. odstagpi¢ od Umowy w catoscilub czegsci, bez wynagrodzenia do Wykonawcy,
16.4.2. zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi lub,

16.4.3. po bezskutecznym wezwaniu do wykonania po raz drugi Przedmiotu Umowy lub jego
czesci, o ktorym mowa w punkcie 16.4.2. powyzej, zlecié¢ wykonanie przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszti ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku, gdy w procedurze Odbioru Zadania Inwestycyjnego stwierdzono wady, o ktérych
mowa w ust. 16 ppkt. 16.1.1, a Wykonawca usunat je prawidlowo w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera Kontraktu tj. zgodnie z dyspozycjg ust. 16 ppkt. 16.1.1, postanowienia o ktérych mowa w
§ 21 pkt 1.1, 1.2 i 1.3 Umowy nie bedg miaty zastosowania.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inzyniera Kontraktu o konieczno$ci odbioru Robét Zanikajgcych,
Ulegajacych Zakryciu lub zrobi to przekraczajgc termin okreslony w ust. 3 powyzej, a Inzynier
Kontraktu uzna za konieczne odkrycie robot, Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie Inzyniera
Kontraktu odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdéci¢ stan poprzedni na wilasny koszt i
odpowiedzialno$¢, co nie uzasadnia przesuniecia terminéw realizacji Umowy.

Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu, dla oceny
prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania
sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej.
W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych,
Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obciazy Wykonawce.

Strony ustalaja, ze dokonanie Odbioru Robdt Zanikajacych nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezen czy Wad w ramach dalszych, pozostatych odbioréw.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentéw wymaganych do odbioru jak i
przeprowadzenia samej procedury, lezg po stronie Wykonawcy w ramach jego Wynagrodzenia
umownego.

Strony ustalajg, ze w kazdych czynno$ciach odbiorowych moze braé udziat przedstawiciel
Uzytkownika.

§ 17 Cena Kontraktu

Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia, bedzie Cena Kontraktu w postaci
wynagrodzenia ryczattowego w kwocie [e] ztotych netto (stownie [e] ztotych 00/100) powiekszonego
o nalezny podatek VAT w kwocie [e] ztotych (stownie [e] ztotych 00/100), tj. tgcznie kwota [e] ztotych
brutto (stownie: [e] ztotych 00/100).

Na tgczng wartos¢ wynagrodzenia skfadajg sie kwoty:
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1.1. Zadanie NFOS WT-1 (Budynek nr 1 Wydziatu Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wiezowa 2/4,
61-111 Poznan):
[e] ztotych netto (stownie [e] ztotych 00/100) powiekszonego o nalezny podatek VAT
w kwocie [o] ztotych (stownie [e] ztotych 00/100), tj. tacznie kwota [e] ztotych brutto
(stownie: [e] ztotych 00/100)
1.2. Zadanie NFOS WT-2 (Budynek nr 2 Wydziatu Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wiezowa 2/4,
61-111 Poznan):
[e] ztotych netto (stownie [e] ztotych 00/100) powiekszonego o nalezny podatek VAT
w kwocie [e] ztotych (stownie [e] ztotych 00/100), tj. facznie kwota [e] ztotych brutto
(stownie: [#] ztotych 00/100)
1.3. Zadanie AP WT-1i WT-2 (Budynek nr 1i 2 Wydziatu Teologicznego UAM (WT-1), ul. Wiezowa
2/4, 61-111 Poznan wraz sieciami zewnetrznymii zagospodarowaniem terenu):
[e] ztotych netto (stownie [e] ztotych 00/100) powiekszonego o nalezny podatek VAT
w kwocie [e] ztotych (stownie [e] ztotych 00/100), tj. facznie kwota [e] ztotych brutto
(stownie: [#] ztotych 00/100)

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w formie
wynagrodzenia ryczattowego (przedmiary robét postuzyty jedynie do oszacowania zakresu robét i
nie bedg miaty zadnego wptywu na rozliczenie) oraz, ze w przypadku, gdy w niniejszej Umowie
wyraznie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania
jakichkolwiek ptatnosci oprocz Ceny Kontraktu, a Strony ustalajg niniejszym migdzy innymi, co
nastepuje:

2.1. Cena Kontraktu zostaje zaakceptowana przez Wykonawce jako wynagrodzenie za wykonanie
postanowiern Umowy przez Wykonawce i nie bedzie ona podlegaé zmianom z wyjatkiem zmian
przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.

2.2. Cena Kontraktu obejmuje koszt wszelkich materiatéw oraz Roboét, w tym réwniez tych, ktére
nie zostaty wymienione w sposéb wyrazny, a ktére sg konieczne a Wykonawca winien
przewidzie¢ dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2.3. Cena Kontraktu powyzej obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Robét, skalkulowanych na podstawie
otrzymanej dokumentacji i informacji oraz okreslonych standardéw. Wykonawca nie bedzie
maogt sie powotywacé na pominigcie lub btad w zakresie konieczno$ci uzycia materiatéw lub
wykonania okreslonych prac w celu uzyskania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

2.4. Wszelkie koszty i wydatki wywotane btedem Wykonawcy w obliczaniu naleznych kwot
podatkéw oraz kwot naleznych z tytutu podatku od towardw i ustug (VAT), zostang poniesione
przez Wykonawce.

2.5. Wszelkie inne koszty, w tym réwniez koszty przeglagdéw gwarancyjnych niezbednych do
utrzymania gwarancji, wydatki i optaty administracyjne Wykonawcy sg objete Ceng Kontraktu.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej Umowy, bez wzgledu na faktyczny termin Odbioru Koricowego Zadania Inwestycyjnego,
okres udzielonej przez Wykonawce gwaranciji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw Robdt i innych Swiadczen, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2.1. powyze;.

Klauzulawaloryzacyjna

Wysokos$¢ Ceny Kontraktu moze ulec zmianie w przypadku wzrostu wskaznika cen produkcji
budowlano — montazowej publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny powyzej 5 %
w stosunku do dnia ztozenia Oferty stanowigcej podstawe zawarcia Umowy.
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Zmiana ceny materiatow winna mie¢ bezposredni wplyw na koszt wykonania zamoéwienia, co
Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi z uwzglednieniem wzrostéw i spadkéw cen
w przeciggu catego okresu od dnia ztozenia Oferty przez Wykonawce do terminu zakonczenia rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajgcych z w/w wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +5% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania dla Zadan NFOS WT-1 oraz NFOS WT-2, a w przypadku Zadania
AP WT-1i WT-2 wedtug uznania Zamawiajgcego.

§ 18 Rozliczenia, ptatnoscii zaliczka

Rozliczenie Umowy bedzie sig odbywato przy uwzglednieniu zasad wskazanych ponizej:

1.1. fakturami czgesciowymi, dotacznej wartosci nie wiekszej niz [90] % Ceny Kontraktu, ktére bedg
ptatne na podstawie Protokotéw Odbioréw Fragmentéw Robot;

1.2. fakturg czesciowa, o wartosci [5] % Ceny Kontraktu, ktéra bedzie ptatna na podstawie
Protokotu Odbioréw Robdt;

1.3. fakturg konicowg na wartos¢ nie mniejszg niz [5] % Ceny Kontraktu, ptatng na podstawie
Protokotu Odbioru KofAcowego Zadania Inwestycyjnego,

Wykonawca zobowigzany jest wystawiaé za dany Fragment rob6t odrebne faktury dla zadan NFOS$
W-1, NFOS WT-2 oraz AP WT-1 i WT-2 uwzgledniajgce podziat robst kwalifikowane i
niekwalifikowane zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu Faktury obejmujgce koszty
kwalifikowane winny zawiera¢ informacje o dofinansowaniu przedsiewziecia przez NFOSIGW i
oznaczenie poprzez umieszczenie na nich logo NFOSiGW.

Rozliczenia cze$ciowe bedg dokonywane nie czesciej niz jeden raz w miesigcu w oparciu o wartosci
poszczegdlinych elementéw Umowy wynikajace z Harmonogramu rzeczowo — finansowego i TER,
w zakresie rzeczowym wynikajgcym z zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Protokotéw Odbioru o
ktérych mowa w §16 Umowy.

Warunkiem ptatnosci czesciowej bedzie réwniez przedtozenie o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o uzyskaniu catosci naleznego im wynagrodzenia za roboty wykonane i
odebrane w poprzednich okresach rozliczeniowych, a wymagalnego w poprzednim okresie
rozliczeniowym lub dokumentéw potwierdzajgcych te okolicznosci, a w przypadku catkowitego
zakonczenia wykonywania prac przez danego Podwykonawce w ramach Umowy z tym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w poprzednich okresach rozliczeniowych, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie koncowe tych Podwykonawcéw o zaptacie catego
wynagrodzenia z tytutu wykonania umoéw z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami, a
takze zestawienie niewymagalnych zobowigzan wzgledem Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji Przedmiotu Umowy. Miesieczne rozliczenia Robot
bez kompletu oswiadczeni zestawien nie bedg rozpatrywane.

Rozliczenie koncowe za Roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce, Protokotu Odbioru Koicowego Zadania Inwestycyjnego. Powyzszy protokét bedzie
podstawg do wystawienia faktury koficowej. Do faktury koncowej zastosowanie ma postanowienie
ust. 2 powyzej.

Warunkiem wymagalnos$ci i zaptaty wynagrodzenia stwierdzonego w fakturze koncowej jest
przekazanie przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajacych, iz Wykonawca/ Podwykonawcy dokonali zaptaty catosci
wynagrodzenia z tytutu umoéw z Podwykonawcami oraz dalszymiPodwykonawcami (w tym zaptaty
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ewentualnych kwot zatrzymanych, a z wytaczeniem kwot, ustanawiajgcych zabezpieczenia
nalezytego wykonania umoéw z Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami, zgodnie z
postanowienia § 13 ust. 7 pkt 7.3. Umowy)w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze przekazanie
wszelkich dokumentéw zwigzanych z wykonanymi Robotami, tj. dokumentacji powykonawczej
rozumianej jako dokumentacja stwierdzajgca naniesienie zmian w odniesieniu do dokumentaciji
wykonawczej, a nadto dokumentacji obejmujgcej instrukcje eksploatacji obiektu, instrukcje
eksploatacji urzadzen, karty katalogowe, oraz po spetnieniu pozostatych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30
dni od daty ztozenia faktur czesciowych lub koncowej w siedzibie Zamawiajgcego wraz z
odpowiednimi zatgcznikami/ i kompletem wymaganych dokumentéw, w szczegdlnosci okreslonych
w ust. 315 powyzej.

Za termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zaliczka i sposdb jej rozliczenia
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy udzieli zaliczki o warto$ci do 1.500.000,00 ztotych (stownie:
jeden milion pie¢set tysiecy ztotych 00/100) na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.

We wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
11.1. uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu harmonogram sptaty zaliczki;
11.2. zabezpieczeniazwrotu zaliczki wjednej z ponizszych form:

a) wekslain blanco wraz z Deklaracjg Wekslowg o treSci wczesniej zaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu; w przypadku petnego rozliczenia catej kwoty udzielonej zaliczki,
Zamawiajgcy dokona zwrotu weksla in blanco, wraz z deklaracjg wekslowa, w terminie 7
dni liczac od dnia rozliczenia catosci zaliczki;

b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe o treSci wcze$niej zaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu; Zabezpieczenie zwrotu zaliczki obowigzuje, w sposéb nieprzerwany,
do petnego rozliczeniakwoty udzielonej zaliczki.

Warunkiem uruchomienia/wyptaty zaliczkibedzie:
a) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérychmowaw ust. 11 powyzej,

b) przestanie na adres poczty elektronicznej projekty@archpoznan.pl faktury zaliczkowej na
kwote zaliczki;

Wykonawca zobowigzany jest do przestania na adres poczty elektronicznej:
projekty @archpoznan.pl o$wiadczenia o otrzymaniu ptatno$ciw terminie 3 dni od daty otrzymania
zaliczki.

Rozliczenie zaliczki zostanie dokonane poprzez potrgcanie kwoty zaliczki z wierzytelno$ciami
Wykonawcy o wyptate wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z
harmonogramem sptaty zaliczki, w ten sposéb, ze wierzytelnosci te umarzajg sie do wysokosci
wierzytelno$ci nizszej, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych, odrebnych o$wiadczen woli, na
co Wykonawca wyraza zgode. Potwierdzeniem dokonania potracenie bedzie wg wyboru
Zamawiajgcego pismo Zamawiajgcego potwierdzajgce dokonanie potragcenia badz zaptata na rzecz
Wykonawcy pomniejszonego o kwote udzielonej zaliczki/ czgsci zaliczki wynagrodzenia, co stanowi
jednoczesnie potwierdzenie dokonania potracenia. Za dzier dokonania potrgcenia uwazany bedzie
dzien zlozenia pisma potwierdzajgcego potrgcenie badz dzien zaptaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia pomniejszonego o zaliczke.
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§ 19 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca najpézniej w terminie 21 dni od podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania w rozumieniu w wysokosci 2,5 % ceny Kontraktu brutto, czyli w kwocie: [e] zi,
(stownie: [e]) w formie:

1.1. pienigznej,

1.2. porgczen bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

1.3. gwarancji bankowych,
1.4. gwarancji ubezpieczeniowych,

Tre$¢ zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niz pienieznej podlega uprzedniemu
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu. Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna winno by¢
bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, wykonalne w Polsce
i poddane prawu polskiemu. Ztresci zabezpieczenia musi jednoznacznie wynikac, ze stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, nie wytagczajgc z tego
roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o zaptate za roboty budowlane
wykonane w ramach przedmiotowej Umowy.

W przypadku braku dochowania terminu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy ustanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poprzez zaliczenie na jego poczet w catosci
wymagalnych ptatnosci z pierwszej i kolejnych faktur Wykonawcy, az do ustanowienia
zabezpieczenia w petnej wysokosci okreslonej w ust. 1 powyzej, na co Wykonawca wyraza zgode
do koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen przez Strony.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie:
a) 70 % wartosci zabezpieczeniaw terminie 30 dni od dnia Zakoriczenia Zadania Inwestycyjnego,

b) 30 % warto$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady (od dnia
podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Ostatecznego).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wniesionego w jednej formie na inng forme, pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciagtos¢
zabezpieczeniai jego odpowiednig wysokos¢.

§ 20 Gwarancjai rekojmia

Na zasadach okreslonych w niniejszym artykule oraz odpowiednimi przepisami prawa, Wykonawca
udziela niniejszym Zamawiajgcemus piecioletniej rekojmi za wady oraz gwaranciji jako$ci i dobrego
wykonania oraz prawidtowego funkcjonowania na wszelkie Roboty wykonane na podstawie
niniejszej Umowy, jak rowniez na wszelkie materiaty uzyte do budowy, wbudowane instalacje, a
takze wszelkie inne prace wykonane w ramach oraz w zwigzku z realizacjg Inwestyciji, a takze na
funkcjonowanie catej Inwestyc;ji (,Gwarancja”).

W ramach Gwarancji, Wykonawca gwarantuje, iz usunie wystepujgce w Robotach, instalacjach,
materiatach oraz w budowie Inwestycji Wady.

Okres Gwarancyjny wynosi: 5 lat.

W przypadku udzielenia na okreslone Roboty lub materiaty gwarancji dtuzszej niz opisana powyzej
przez Podwykonawce lub producenta, Gwarancja okreslona powyzej ulega przedtuzeniu do dnia
wygasniecia gwarancji Podwykonawcy lub producenta, przy czym Wykonawca przeniesie na
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10.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcego réwniez uprawnienia wynikajgce z gwarancji producenta lub Podwykonawcy nie
pozniej niz przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Bieg Okresu Gwarancyjnego rozpoczyna sie w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Zadania Inwestycyjnego.

Celem unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz uprawnienia z Gwarancji w zaden sposéb nie
wytgczajg lub ograniczajg uprawnien z rekojmi.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w Okresie Gwarancyjnym, Zamawiajacy uprawniony
jest wedtug swego wyboru do: 1) Zgdania usuniecia Wady albo zgdania wymiany tej rzeczy nanowa,
wolng od wad; 2) wskazania trybu usuniecia Wady albo wymiany rzeczy na wolng od wad w
sytuacjach wskazanych powyze;.

Zamawiajgcy ma prawo, za pisemng informacjg do Wykonawcy, przenies¢ bez zgody Wykonawcy
uprawnienia wynikajace z Gwarancji na dowolng osobe zaréwno w catoscijak i w czesci.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu wszelkie karty gwarancyjne z ewentualnie zatgczonymi ksigzkamiserwisowymi.

Konieczne/wymagane przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg odbywac sie raz w roku na koszt
Wykonawcy.

W Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca niezwtocznie podejmie dziatania zmierzajgce do us uniecia
wad w jak najkrétszym terminie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, a w przypadku awarii 24
h, usunie wszelkie Wady, o ktérych zostat poinformowany na pismie, mailowo, w innej formie
dokumentowej lub telefonicznie przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg
Zamawiajgcego, terminy wskazane w zdaniu poprzednim moga ulec odpowiedniemu przedtuzeniu.
Usuniecie Wad nastapi wedtug instrukcji Zamawiajacego przez dokonanie odpowiedniej naprawy
albo wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona napraw
Wad w terminie, okreslonym w Umowie lub innym uzgodnionym przez Strony w odrgbnym trybie,
Zamawiajgcy moze (wg wtasnego uznania): 1) wykonac¢ prace samodzielnie lub za pomocg oséb
trzecich w sposoéb odpowiedni, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 2) dokonaé odpowiedniego
pomniejszenia Ceny Kontraktu, lub 3) odstgpi¢ od Umowy w odniesieniu do tej ich czesci.

Poprzez awarie rozumie sie wystgpienie takich Wad Ilub Usterek, ktére ograniczajg lub
uniemozliwiajg dziatanie cze$cilub catosci Przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona Wada moze
skutkowa¢ zagrozeniem dla zycialub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach
niecierpigcych zwtoki.

W wypadku, gdy ujawnione wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia, Wykonawca winien
niezwtocznie usuna¢ zagrozenie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przedtuzenia terminu usuniecia Wad stwierdzonych W Okresie
Gwarancji, powyzej 14 dni, jezeli jest to uzasadnione. W takim przypadku Zamawiajgcy podejmie
decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy. Wydtuzenie terminu nastepuje wytgcznie po pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego.

W Okresie Gwarancyjnym Wykonawca bedzie wykonywat konieczne prace naprawcze, zgodnie z
Umowg oraz protokotem przegladu technicznego podpisanego przez Strony. W przypadku
ujawnienia sie w Okresie Gwarancyjnym Wady, Okres Gwarancyjny dla urzadzenia lub prac,
ktérych dotyczy Wada zostaje przedtuzony o czas usuwania Usterki od momentu udostepnienia
miejsca jej wystepowania.
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§ 21 Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne na zasadach ponizej
wskazanych:

1.1. za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wzgledem Daty Zakonczenia Zadania
Inwestycyjnego w wysokosci 0,05% Ceny Kontraktu brutto za kazdy dzien zwiokiepéznienia,

1.2. za opdznienie w wykonanie pozostatych terminéw realizacji Robdt okreslonych
Harmonogramem lub uzgodnieniami Stron w wysokosci 0,015% Ceny Kontraktu brutto za
kazdy dzien zwiokiepéznienia,

1.3. za op6znienie w usunieciu Wad, stwierdzonych przy poszczegélnych Odbiorach Robét lub
ujawnionych w Okresie Gwarancyjnym w wysokosci 0,025% Ceny Kontraktu brutto za kazdy
dzien zwioki-opéznienia,

1.4. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane o warto$ci powyzej 100 000 PLN netto lub projektu jej
zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych, odpowiednio za kazdy przypadek,

1.5. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 500,00 ztotych odpowiednio za kazdy
przypadek,

1.6. zabrak przedstawienia raportéw kwartalnych lub innych raportéw wymaganych na podstawie
Umowy w wysokos$ci0,01% Ceny Kontraktu brutto za kazdy dzien od uptywu wyznaczonego
terminu,

1.7. za nieuzasadniony brak stawiennictwa Przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika
budowy/robét na wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego odbiorach
badz spotkaniach w wysoko$ci 500,00 ztotych za kazdy przypadek braku stawiennictwa,

1.8. zaodstgpienie od Umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze stron z winy Wykonawcy
- w wysokosci 10% Ceny Kontraktu brutto,

1.9. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% Ceny Kontraktu brutto za kazdy przypadek,
w ktorym Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca wystgpi o zaptate do Zamawiajgcego,

1.10. za niewywigzywanie sie Wykonawcy z obowigzkoéw okreslonychw Umowie (innych niz
wymienione w punktach 1.1 - 1.9 powyzej) po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu do prawidtowego wykonywania Umowy - w wysokosci
0,01% Ceny Kontraktu brutto za kazdy dzien od uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu
do dnia faktycznego wywigzania sie z danego obowigzku.

2. Strony ustalajg, ze jezeli realizacja Zadania Inwestycyjnego wydtuzy sie z przyczyn lezgcych po
stronie  Wykonawcy, Zamawiajgcemu przystugiwatlo bedzie dodatkowe roszczenie
odszkodowawcze z tytutu pokrycia dodatkowych kosztéw zwigzanych z wydtuzeniem Umowy z
Inzynierem Kontraktu (Nadzorem Inwestorskim) o czas proporcjonalny do opdznien z winy
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogodlnych.

4. Jezeli wysokos¢ szkody przekracza wysoko$¢ kary umownej - Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszeqgo paragrafu
nie przekroczy 20% Ceny Kontraktu brutto.
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4.6. Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgceqgo z przyczyn lezgcych po jego stronie, Wykonawcy
przystuguje roszczenie o kare umowng w wysokosci 10% Ceny Kontraktu brutto.

§ 22 PoleceniaZamawiajacego

1. Zamawiajgcy wydaje polecenia za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli jest to niezbedne do
zgodnej z Umowa realizacji Robdt. Nadto Zamawiajgcy moze poleca¢ dokonywanie zmian jakosci
i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1.1. zwiekszy¢lub zmniejszy¢ilos$¢ Robot objetych Umowa,

1.2. poming¢ wskazane Roboty,

1.3. wykona¢ roboty nieprzewidziane,

1.4. wykona¢ roboty w sposdb odmienny od wskazanego w Dokumentacji Zamawiajacego,
1.5. zmieni¢ okreslong HRF kolejno$¢ wykonania Robdét.

2. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony.

3. Niezaleznie od polecenia, o ktorym mowa w ust.1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
postepowanie dotyczace wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter
techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej
umowy - o ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamoéwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrgbnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji HRF, TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa okreslona w tych
dokumentach, bedzie podstawg do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy
z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

5. Jezeliroboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji HRF, TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkciji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, oraz zysku nie wyzszych od Srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu,
kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla
wojewddztwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych wskaznikow kwartalnych, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikéw regionalnych, a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce
wyceny nie jest wigzace dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych
etapéw procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie
stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.

6. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje HRF.

7. W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub uniknigcia konieczno$ci dokonania w
przysztosci rozbiérki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci rob6t lub zmiana kolejnosci wykonywania robot,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych
przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

Strona 36 z41



8. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego samego lub
lepszego efektu koncowego danego produktu w stosunku do przewidzianego Umowa i pierwotng
dokumentacjg projektowa.

§ 23 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w szczegdlnosci
w przypadku:

1.1. Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie okreslonym w HRF, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a zwitoka w rozpoczeciu robot trwa diuzej niz 14 dni

1.2. Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

1.3. Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania Robotami inne osoby
niz wskazane w Umowie Wykonawcy,

15:1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z dokumentacijg
projektowg—eraz—HRE, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowa, pomimo dwukrotnego
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.6.1.5. w przypadku zwiokiepéznienia w realizacji Zadania Inwestycyjnego w stosunku do
termindw, o ktérych mowaw § 4 Umowy lub terminéw okreslonychw HRF, przekraczajacejege
21 dni,

171.6. w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja Rob6t przez
Wykonawce,

1.8.1.7. w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 3 krotnej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub gdy dokonane zaptaty przewyzszajg
facznie 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy, powyzszy rygor nie dotyczy cesji lub przekazu
zrealizowanego przez Zamawiajgcego na wniosek i w uzgodnieniu z Wykonawca.

19.1.38. Wykonawca podzleca zamowienie w cato$cilub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

1.10.1.9.  sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidaciji,

1.12.1.10. nastagpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

1.12.1.11. jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

2.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
przystgpi do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej rob6t wedtug stanu na
dzien odstapienia, z zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca uchybi powyzszemu obowigzkowi
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
sporzadzenia inwentaryzacji podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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2.2.

2.3.

Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane Roboty, z zastrzezeniem, ze jesli
Wykonawca uchybi powyzszemu obowigzkowi pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia zabezpieczenia Robot
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Wykonawca niezwiocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku
niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzykoi koszt Wykonawcy.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 24 Zmiany Umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w przypadku
wystgpienia nizej okreslonych okolicznosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy lub prac zamiennych, wtym w
przypadku wystgpienia nowych, innowacyjnych technologii, nieznanych na dzien zawarcia
Umowy - o realizacio inwestveiiw kedtozy . dziany Urnowi

terminie— zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi rebét-prac nieobjetych przedmiotem umowy lub prac zamiennych
na terminy realizacji Umowy,

ola 3 3 \ a m-n nrzewid n A mowie

w pozostatych przypadkach bedacych wynikiem polecen Zamawiajacego o ktérych mowa
w § 22 ust. 1, jesli wplywajg na termin realizacji Umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy -
zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robét,

wydtuzonych terminéw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
terminéw spraw urzedowych, majgcych wplyw na terminy realizacji zamowienia,
niezawinionych przez Wykonawce — zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni trwania
wskazanych powyzej procedur przekraczajgca terminy wynikajgce z przepiséw prawa lub
przecigtnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przed dany organ lub podmiot, wytgcznie
w sytuacji gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

zawieszenia realizacji Zadania Inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy,

wystapienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajacej z zaniechania czynnosci,
do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajagcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspditpracujgcych z Wykonawca) lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminéw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

niezaleznego od Wykonawcy op6znienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

w przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania czesci
rob6t zgodnie z Umowg - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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1.9. wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajgcych granice
typowej zmiennosci warunkéw pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu latach)
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu, w szczegolnosci ze wzgledu na technologig realizacji prac okreslong Umowsa,
normami lub przepisami, wymagajacag konkretnych warunkéw atmosferycznych — zmiana
termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

1.10. wystapienia niewypatéw i niewybuchéw — zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

1.11. jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Umowie, w szczegdlnosci:

1.11.1. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
Zadania Inwestycyjnego,

1.11.2. konieczno$ci zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa, zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

1.12. wystagpienia okoliczno$ci nadzwyczajnych polegajacych na braku dostepno$ci na rynku
materiatdow lub urzgdzen danego rodzaju lub gatunku w terminach ogdlnie przyjetej na rynku
dostepnosci - zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku konieczno$ci zastosowania materiatdw lub urzadzen zamiennych w_zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robot,

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé i wykazac zaistnienie okolicznosci powodujgcych
zmiane Umowy i jej zakres.

Zamkniety katalog zmian, o ktérych mowaw ust. 1, nie dotyczy okolicznosci lub podstaw dokonania
zmian Umowy w czes$ci Zadania AP WT-1 i WT-2. W przypadku zmian dotyczgcych wylgcznie
Zadania AP WT-1 i WT-2 zastosowanie bedg miaty negocjacje i uzgodnienia Stron.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§ 25 Obowigzek poufnosci

W czasie obowigzywania Umowy jak rowniez w okresie 10 lat po jej wykonaniu lub rozwigzaniu
Wykonawca zobowigzuije sie zachowaé poufnos¢ i nie ujawniac Informacji Poufnych bez uprzedniej
pisemnej zgody uzyskanej pod rygorem niewaznosci.

Informacje Poufne mogg by¢ ujawnione bez zgody Zamawiajacego wytacznie, gdy:
2.1. jest to wymagane bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa i przez wtasciwy organ,
2.2.jest to niezbedne dla wykonania albo rozliczenia niniejszej Umowy.

Informacje Poufne stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podejmie wszelkie dziatania
niezbedne w celu zachowania poufnosci Informacji Poufnych, a w szczegdlnosci poinformuje
swoich pracownikéw, osoby wykonujace Swiadczenia na podstawie umoéw o cywilnoprawnym
charakterze, lub wszelkie inne podmioty, ktére bedg na jego rzecz wykonywaé jakiekolwiek

dziatania zwigzane z Umowg o obowigzku zachowania poufnosci w stosunku do Informacji
Poufnych, a takze o tym, iz jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie Informaciji
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Poufnych niezgodne z Umowg stanowi¢ bedzie naruszenie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji i bedzie podlega¢ odpowiedzialnosci karnej na podstawie
art. 23 tej ustawy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do umieszczania jakichkolwiek reklam i informacji dotyczacych
Umowy lub Robét, zaréwno na placu budowy jak i poza nim, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§ 26 Ubezpieczenia

Wykonawca swdj koszt zobowigzuje sie zawrze¢ (rozszerzy¢) na czas obowigzywania Umowy, nie
pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz potowa Cenya Kontraktu brutto;

b

~

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz 10 000 000 PLN.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowaw ust. 1 powyzej muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich. Dopuszcza sie zastosowanie w umowach ubezpieczenia franczyzy

redukcyjnej w wysokoscimaksymalnej 50 000 PLN.-bez-ograniczedlimitow-

. Koszt umowy lub umaéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy/umoéw i polisy ubezpieczenia wraz z dowodem jej optacenia w
terminie nie pdzniejszym niz 21 dni od zawarcia niniejszej Umowy lub/i 7 dni od zawarcia stosownych
umoéw/polis, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokosci 0,02% Ceny Kontraktu brutto za
kazdy dzien zwioki w zawarciu lub przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie
ubezpieczenia, o ktérym mowaw ust. 1 powyzej.

. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 powyzej, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesige-7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust.1 powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w
terminie, Zamawiajagcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce oraz obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,02 %
Ceny Kontraktu brutto.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody pisemnej Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajagcego z winy Wykonawcy.
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§ 27 Pozostate postanowienia Umowy

1. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiajacym prowadzone sg w jezyku
polskim. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego. W przypadku kolizji zapiséw poszczegdlnych dokumentéw stanowigcych tgcznie
niniejszg umowe - strony ustalaja, iz pierwszenstwo bedg miaty zapisy umowy.

2. W zakresie nieuregulowanym Umowsg, ewentualnie dokonujgc jej zmiany, szczegdty dotyczace
zasad obiegu korespondenciji i formy (z rozréznieniem przedmiotu dedykowanego dla pisemnej oraz
elektronicznej formy) oraz uszczegotowienia procedur dotyczacych poszczegdlnych odbioréw
zostang uzgodnione przez Strony w formie pisemnej w ciggu 30 dni od podpisania niniejszej
Umowy, z zastrzezeniem mozliwosci wydtuzenia tego terminu o ile Strony uznajg to za konieczne.
Dokonane przez Strony w procedurze przewidzianej niniejszym postanowieniem zmiany formy
wymaganej dla poszczegolnych czynnosci nie stanowig istotnej zmiany Umowy, wymagajg formy
pisemnej, ale nie przewidujg zawierania aneksu. W przypadku dokonywania dalszych ustalen
dotyczacych wymaganej formy dla poszczegdlnych czynnosci Strony przyjmujg, ze zawsze ostatnia
zmiana jest obowigzujaca.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej] Umowie majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
prawa, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

4. W przypadku powstania sporu w zwigzku z niniejszg Umowg strony dazy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, w przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem
wytacznie wtasciwym do rozpoznawania sporéw wynikajgcych z niniejszej Umowy bedzie sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Integralna czes¢ Umowy stanowia:

zatgcznik nr 1 — Dokumentacja Zamawiajgcego, ktorg Inwestor przekazat Wykonawcy, co Wykonawca
potwierdza podpisujac Umowe — bez konieczno$ci jej fizycznego zatgczania do umowy,

zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy — bez koniecznosci jej fizycznego zatgczaniado umowy,

zatgcznik nr 3 — kadra techniczna Wykonawcy

zatgcznik nr 4 — kadra techniczna Zamawiajgcego
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